

Dodatek č. 1

Na základě nastalé situace spojené s šířením koronaviru Covid-19 a vyhlášeným nouzovým stavem v ČR v období jara 2020 se smluvní strany po společném ujednání dohodly na následujícím:

- Předmět smlouvy bude upraven následovně: *Zajištění realizace vzdělávací akce Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 16 hodin pro 40 učitelů ve dnech 29. - 30. 9. 2020 ve Wellness hotelu Energetic v Rožnově p. R. v rámci projektu "Šablony SŠ a VOŠ II" s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013099.* V rámci obsahu a místa plnění nedochází k žádné změně, změněn je pouze termín realizace.
- První splátka odměny (Paragraf II, odstavec 2, 2.1 této smlouvy) je splatná do 30 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1 ve výši 100 000 Kč
- Druhá splátka odměny (Paragraf II, odstavec 2, 2.2 této smlouvy) je splatná v termínu 31. 9. 2020

V Uherském Hradišti dne

V Olomouci dne 6. 4. 2020

Příjemce

Poskytovatel