

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10

zastoupena: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

IČO: 709 71 641

DIČ: CZ 709 71 641

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
odd. Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

jako „objednatel“ na straně jedné

a

ZESA s.r.o.

se sídlem: L. B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice

zastoupena: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem společnosti

IČO: 482 02 592

DIČ: CZ 482 02 592

Bank. spojení: [REDAKCE]

Č. účtu: [REDAKCE]

zapsaná v OR vedeném KS v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 2411, datum zápisu 11.12.1992
jako „zhotovitel“ na straně druhé

tuto

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2019 smlouvu o dílo č. 24/P/2019, jejímž předmětem je kompletní vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + ZDS/PDPS na stavbu „Modernizace silnice II/156 Č. Budějovice, Nové Hodějovice“ (okres Č. Budějovice), včetně všech vyjádření, závazných stanovisek a správních rozhodnutí potřebných pro získání stavebního povolení, popř. územního rozhodnutí a demolice, a to i v případě sloučeného řízení (ÚŘ + SP) vydaného odborem dopravy.

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení smlouvy o dílo dohodou ke dni 15.4.2020.

III.

Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni ukončení této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a provedeny. Smluvní strany se dohodly na slevě ze zbývajících celkových částek za provedené dílo ve výši 15.000 Kč, a to za neprovedení tisků původně požadovaného počtu tištěných paré projektové dokumentace. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu částí díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě smluvní strany po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli částečnou cenu díla za provedené práce, která je ve výši 480.000 Kč bez DPH (již včetně započtené slevy ve výši 15.000 Kč). Objednatel se zavazuje zaplatit tuto část ceny za dílo zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že se na obsahu této dohody shodly, před jejím podpisem se s ní seznámily, a že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 01 -04- 2020



Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti
ZESA s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovic



Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

