

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2019 pro zhotovení stavby
„Pavilon H – stavební úpravy a přístavba“

Objednatel:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupený: Ing. Karlem Siebertem, MBA - ředitelem
IČO: 47813750
DIČ: CZ47813750
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 19-0633950217/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize M - Morava
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 8010-050308744/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2019 smlouvu o dílo. Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, v souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1.

II. Změna smlouvy

V článku IV. Doba a místo plnění se odst. 1. ruší a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 9. 2020 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že datum 30. 9. 2020 nemusí být konečné, a proto se zavazují, že teprve v okamžiku, kdy dojde k předání 3. NP, tzn. celého staveniště, se zavazují uzavřít dodatek, kterým sjednají konečný termín pro dokončení díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst.1 Obč. zákoníku je písemná forma zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

V Opavě dne

V Brně dne

Objednatel:
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace

Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.

.....

.....

Ing. Karel Siebert, MBA
ředitel

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava