

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany:

Příkazce: **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**

se sídlem Bobnická 712, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva a.s.

IČ: 46357009

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, v oddíle B, vložka 2381

číslo účtu: 1904191/0100

telefon: 325 513 243

a

Příkazník: **REALSTAV MB spol. s r.o.**

se sídlem Klauďiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupená: jednatelem Václavem Sedláčkem

IČO: 256 85 210

DIČ: CZ 256 85 210

bankovní spojení: Raiffaisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav

společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, v oddíle C, vložka 61035

číslo účtu: 5007513143/5500

telefon: 326323419 datová schránka: dtdwr4k mail:realstav@realstamb.cz

„Intenzifikace ÚV Písty – výkon funkce TDI a koordinátora BOZP“

Ve smyslu ustanovení oddílu VIII., odst. 1. Příkazní smlouvy a na základě vzájemné dohody smluvních stran rozšiřujeme a měníme naši smlouvu takto:

Oddíl II Čas plnění

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Zahájení prací: | předpoklad 2018 |
| 2. Dokončení prací: | předpoklad 2019 |

Tímto dodatkem doplňujeme a rozšiřujeme:

Oddíl II. Čas plnění

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Zahájení prací: | předpoklad 2018 |
| 2. Dokončení prací: | 06/2020 |

**Oddíl III.
Odměna příkazníka**

1. Příkazníkovi za jeho činnost podle článku I. této smlouvy náleží odměna vyplývající z nabídky příkazníka ve výši:

CELKEM 398.000,- Kč
(slovy: třístadevadesátosmtisíc korun českých).

Tímto dodatkem doplňujeme a rozšiřujeme:

**Oddíl III.
Odměna příkazníka**

1. Příkazníkovi za jeho činnost podle článku I. této smlouvy náleží odměna vyplývající z nabídky příkazníka ve výši:

**CELKEM 471.125,- Kč (navýšení celkem o 73.125,- Kč
TDI 49.125,- Kč a BOZP 24.000,- Kč)**
(slovy: čtyřístadesátjednatísícstodvacetpět korun českých).

Ostatní ustanovení této smlouvy pokud, nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po vzájemném potvrzení vždy po jednom vyhotovení.

V Nymburku, dne 14 .04. 2020

V Mladé Boleslavi, dne

Za Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Za REALSTAV MB spol. s.r.o.

