

DODATEK č. 1

ke smlouvě o provedení opravy školního rozhlasu č. 21/2020

uzavřené dne 16. 3. 2020 podle ust. § 2586 – 2635 z. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
v platném znění

čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Střední škola technická a ekonomická Brno,
Olomoucká, příspěvková organizace
Sídlo: Olomoucká 61, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Pavlíkem, ředitelem školy
IČ: 00226475
DIČ: CZ00226475
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Brno – město
[redacted]

*(dále jen **objednatel**)*

a

Zhotovitel: BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové Město
Zastoupená: [redacted]
IČ: 27781275
DIČ: CZ27781275
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 206782
Bankovní spojení: [redacted]

*(dále jen **zhotovitel**)*

Předmětem Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 3. 2020 je provedení opravy školního rozhlasu.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení díla.

Z toho důvodu uzavírají dodatek, kterým se mění níže uvedené články takto:

čl. 4. Doba plnění

1. Termín zahájení díla je stanoven na **14. dubna 2020**.
2. Termín ukončení a předání díla je stanoven **do 30. dubna 2020**

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

čl. 12.
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 bude zveřejněn na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje.

Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a že tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, kterou si vzájemně projevily vážně, srozumitelně a zcela svobodně, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 14. 4. 2020

V Praze dne 7. 4. 2020



.....
objednatel



.....
zhotovitel