

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1135/2020/BRM

ISPROFOND: 5213510012

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B1809

bank. spojení: [redacted] č. účtu: [redacted]

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 15/20-OZ/SOD

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).



Objednatel si přeje, aby Dílo „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 27.11.2019.
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný 27.11.2019..
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace *pod č. j. 93/2019-520-DOP/1*
 - 1.4 Technická specifikace
 - 1.5 Výkresy a
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném elektronickém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 souhrn fakturace,
 - 5.3 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.4 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. **NEOBSAZENO**
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetím Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekce] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. *NEOBSAZENO.*
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst.2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl.14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
 - 15.2 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Podčlánkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou v listinné podobě Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. *NEOBSAZENO.*
18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný příslib banky, kterým prokázal, že mu při splnění podmínek dojednaných s bankou budou poskytnuty finanční zdroje minimálně ve výši [REDAKCE]. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatel jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních, z nich čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Úmyslně neobsazeno

Příloha č.7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

V Praze dne 09-04-2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 31-03-2020

Ing. Mojmir Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



Soupis objektů s DPH

5213510012 Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty



5213510012

Odbytová cena: 362 711 115,57
OC+DPH: 438 880 449,84

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
PS 210	TNS Rostoklaty, POK			
PS 211	TNS Rostoklaty, úprava DK a PK			
PS 212	TNS Rostoklaty, místní kabelizace			
PS 213	TNS Rostoklaty, přenosový systém			
PS 220	TNS Rostoklaty, EZS			
PS 221	TNS Rostoklaty, sdělovací zařízení			
PS 230	TNS Rostoklaty, kamerový systém			
PS 312	TNS Rostoklaty, DDTS ŽDC			
D.3	Silnoproudá technologie DRT			
PS 310	TNS Rostoklaty, DRT			
PS 311	ED Praha, doplnění DRT			
PS 320	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, technologie			
PS 321	TNS Rostoklaty, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie			
PS 322	TNS Rostoklaty, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení			
PS 323	TNS Rostoklaty, provozní napáječ 110/23 kV, technologie			
PS 330	TNS Rostoklaty, rozvodna 22 kV, technologie			
PS 331	TNS Rostoklaty, trakční transformátory			
PS 332	TNS Rostoklaty, stejnosměrná část 3kV-DC			
PS 333	TNS Rostoklaty, vlastní spotřeba, technologie			
PS 334	TNS Rostoklaty, vazba napáječů			
PS 335	TNS Rostoklaty, provozní TS 22/0,4kV, technologie			
PS 360	TNS Rostoklaty, NTS 22/6 kV 50Hz, technologie			
E.1	Inženýrské objekty			
SO 160	Vodovodní přípojka a úprava studny			
SO 161	Splašková kanalizace a žumpa			
SO 162	Likvidace dešťových vod			
SO 180	TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY			
SO 190	TNS TNS ROSTOKLATY, KABELOVOD			
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO 250	Demolice stávající provozní budovy, rozvodny 110 kV a drobných objektů			
E.3	Trakční a energetická zařízení			
SO 310	TNS Rostoklaty, připojení napájecího vedení			
SO 311	TNS Rostoklaty, připojení zpětného vedení			
SO 320	Rozvodna 110 kV včetně stanovišť transformátorů a domek ochran			
SO 321	Provozní budova a obslužný objekt			
SO 322	Provizorní napáječ 110/23 kV a domek ochran			
SO 323	Oplocení			
SO 360	TNS Rostoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz			
SO 361	TNS Rostoklaty, rozvod nn a osvětlení			
SO 362	TNS Rostoklaty, návěst pro elektrický provoz			
SO 363	TNS Rostoklaty, úprava DOÚO			
SO 364	TNS Rostoklaty, osvětlení rozvodny 110 kV			
SO 365	TNS Rostoklaty, provizorní přípojka vn 22kV			
SO 370	TNS Rostoklaty, ukolejení vodičů konstrukcí			
SO 380	TNS Rostoklaty, vnější uzemnění			
SO 98-98	Všeobecný objekt			

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu smlouvy a jejich případných dodatků)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ředitel stavby dle směrnice SM SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za dopracování projektu silnoproudé technologie

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2 Záběhlice, 106 00, Praha 10 IČO: 48029483	████████████████████ ████████	■
SUDOP PRAHA Olšanská 1a, 130 80, Praha; IČO: 25793349	████████████████████ ████████████████████	■
Prefa Pro a.s. Kralovická 267 250 Zápý, IČO 03087344	████████████████████ ████████	■
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 000 14 915	████████████████████ ████████████████████	■
REMEX CZ a.s. K Váze 111/66 15400 Praha IČO:60201088	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████	■

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

NÁVRH ČASOVÉHO A FINANČNÍHO PLÁNU VÝSTAVBY

Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty		rok	rok 2020												rok 2021											
číslo FS/SO	Název FS/SO	měsíc	únor	březen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	únor	březen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	
	zpracování realizační dokumentace																									
	příprava stavění M, měřičů, káblů																									
	D2 Železniční sdílovací zařízení																									
FS 210	TNS Rostoklaty, FOK																									
PS 211	TNS Rostoklaty, úprava DK a FK																									
FS 212	TNS Rostoklaty, měření kabelizace																									
FS 213	TNS Rostoklaty, přenosový systém																									
PS 220	TNS Rostoklaty, EZS																									
FS 221	TNS Rostoklaty, sdílovací zařízení																									
PS 230	TNS Rostoklaty, kamerový systém																									
PS 312	TNS Rostoklaty, DOTS ŽDC																									
	D3 Síťoproudá technologie včetně DRT																									
FS 310	TNS Rostoklaty, DRT																									
PS 311	ED Praha, doplnění DRT																									
FS 320	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, technologie																									
PS 321	TNS Rostoklaty, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie																									
PS 322	TNS Rostoklaty, rozvodna 110 kV, systém kontroly a řízení																									
FS 323	TNS Rostoklaty, provozní napáječ 110/23 kV, technologie																									
FS 330	TNS Rostoklaty, rozvodna 22 kV, technologie																									
FS 331	TNS Rostoklaty, trakční transformátory																									
FS 332	TNS Rostoklaty, stejnosměrná část 3kV-DC																									
FS 333	TNS Rostoklaty, vestavěná spojitka, technologie																									
FS 334	TNS Rostoklaty, vřava napáječů																									
FS 335	TNS Rostoklaty, provozní TS 220,4kV, technologie																									
FS 350	TNS Rostoklaty, NTS 22,0 kV 60Hz, technologie																									
	E1 Ičejní objekty																									
SO 160	Vodovodní přípojka a úprava studny																									
SO 161	Společná kanalizace a žumpa																									
SO 162	Likvidace dešťových vod																									
SO 180	TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY																									
SO 190	TNS TNS ROSTOKLATY, KABELOVOD																									
	E2 pozemní stavební objekty																									
SO 250	Demolice stávající provozní budovy, rozvodny 110 kV a doplnění objektů																									
	E3 Trakční a energetická zařízení																									
SO 310	TNS Rostoklaty, připojení napáječe vedení																									
SO 311	TNS Rostoklaty, připojení zpětného vedení																									
SO 320	Rozvodna 110 kV včetně stanoviště transformátorů a domek ochrany																									
SO 321	Provozni budova a ochranný objekt																									
SO 322	Provozni napáječ 110/23 kV a domek ochrany																									
SO 323	Oplacení																									
SO 360	TNS Rostoklaty, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz																									
SO 361	TNS Rostoklaty, rozvod vn a osvětlení																									
SO 362	TNS Rostoklaty, návrh pro elektrický provoz																									
SO 363	TNS Rostoklaty, úprava DOOO																									
SO 364	TNS Rostoklaty, osvětlení rozvodny 110 kV																									
SO 365	TNS Rostoklaty, provozni přípojka vn 22kV																									
SO 370	TNS Rostoklaty, ukotvení vodních konstrukcí																									
SO 380	TNS Rostoklaty, vnější uzemnění																									
	CENA																									
	REALIZACE VŠEOBECNÉHO OBJEKTU (ZA ODPOČÍM březen 2022 - srpen 2022)																									
	CENA ZA DÍLO																									

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl.4 Všeobecných technických podmínek.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatel, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatel vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatel na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatel požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Úmyslně neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty“ žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [REDAKCE].

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: [REDAKCE] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [REDAKCE]

V dne

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 707763

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d5ea6a1-8463-472b-b192-e41eb0e1d7a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2020 08:48:03



05217c4a-8baa-49de-86b3-3feeba7f0c04