

SoD DODATEK Č.4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **SMLP-2017-82-000022**

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1143

sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov

IČO: 49451723

DIČ: CZ49451723

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

obchodní firma: **AQUA-STYL spol. s r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1469

sídlo: U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice

IČO: 16367758

DIČ: CZ16367758

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) Smlouvy o dílo č. SMLP-2017-82-000022. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

PREAMBULE

Obě strany uzavírají tento DODATEK na základě nutnosti provést jiné technologické postupy při provádění díla tak, jak je toto specifikováno v původní SMLOUVĚ, kdy nutnost změny technologických postupů a provedených víceprací měla vliv na termín dokončení a bylo nutné napravit tuto skutečnost tímto DODATKEM.

VI. Termín plnění

6.2. Termín ukončení předmětu plnění: **do 30.4.2020**

ODŮVODNĚNÍ prodloužení termínu realizace

Pro bezvadné dokončení díla „ÚV Hrdibořice II.etapa Flokulace, Filtrace“ s požadovanými vícepracemi ze strany investora a provozovatele a konečnému přepojení filtrační linky F5-F7 do spotřebišť, po úspěšném zapracování filtračních náplní, žádáme o prodloužení termínu realizace k datu 30.4.2020.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Držovicích, dne: 27.2.2020

Zhotovitel


.....
 Janoslav Mahars
jednatel a člen sboru jednatelů jednatel a předseda sboru jednatelů
AQUA-STYL spol. s r.o. AQUA-STYL spol. s r.o.

V Prostějově, dne: 27. 2. 2020

Objednatel


Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
755 01 Prostějov, Koopkova 1035/25
IČ: 45451723, DIČ: CZ45451723


.....
 Ing. Jiří Fospíř
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.


.....
 Ing. Jiří Fuzenec
člen představenstva
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.