

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU č. STE 32_19

Smluvní strany:

Nadace ČEZ

Se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4

IČ: 26721511

Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 462

Zastoupena: Ing. Danielem Benešem, MBA, předsedou správní rady

a Mgr. Michaelou Zíkovou, MBA, místopředsedkyní správní rady a ředitelkou nadace

Číslo účtu nadace pro odesílání nadačního příspěvku: [REDAKCE]

Vedeného u: [REDAKCE]

(dále jen „nadace“)

a

Thomayerova nemocnice

Se sídlem Vídeňská 800, Praha 4, 140 59

IČ: 00064190

Zastoupena: MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., ředitelem

Číslo účtu příjemce pro zaslání nadačního příspěvku: [REDAKCE]

Vedeného u: [REDAKCE]

(dále jen "příjemce")

uzavřely v souladu s § 559 a násl. a 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k §354-355 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s účelem nadace uvedeným ve Statutu Nadace ČEZ tento dodatek (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. STE 32_19 (dále také „**smlouva**“):

I. Úvodní ustanovení

Příjemce nadačního příspěvku požádal o změnu termínu čerpání nadačního příspěvku a o změnu rozpočtu a věcné skladby schváleného nadačního příspěvku (dále „plán čerpání“) specifikovaného v Žádosti o nadační příspěvek, z důvodu nepřesného odhadu plánu čerpání v oblasti materiálových nákladů příjemcem nadačního příspěvku. Odchylka oproti původnímu plánu čerpání přesahuje povolenou výši 20% z poskytnutého nadačního příspěvku. Změna spočívá v přesunu výše nákladů mezi jednotlivými položkami plánu čerpání.

II. Předmět dodatku

1. Uzavřením tohoto dodatku se mění Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STE 32_19 tak, že se do ustanovení článku **II. Závazky smluvních stran**, odstavce 1. doplňuje písmeno d) následujícího znění:

d) Specifikace rozpočtu

V rozpočtu nadačního příspěvku dochází ke snížení nákladů na komunikační zařízení a zvýšení nákladů na rozšíření vstupních dveří o bezpečnostní prvky, přemístění kabeláže a audit, v souladu s Žádostí o změnu rozpočtu a oznámení o změnách v organizaci, která byla schválena nadací.

2. Uzavřením tohoto dodatku se mění ustanovení článku II. **Závazky smluvních stran** tak, že stávající termín ukončení pro použití nadačního příspěvku uvedený v odstavci 2. písmeno a) nahrazuje následujícím termínem: **31.5.2020**

III. Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy oprávnění osoby, která za příjemce tento dodatek ke smlouvě podepsala.
2. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho příjemce podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže nadace takovou změnu či dodatek nebo odchylku následně písemně schválí.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Je-li příjemce osobou povinnou ke zveřejnění smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen uveřejnit tento dodatek v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. STE 32_19 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1).

Smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto dodatku, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Datum:

Datum:

Nadace ČEZ:

Příjemce:

.....
Ing. Daniel Beneš, MBA

.....
MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

.....
Mgr. Michaela Ziková, MBA