

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo č. 470/10000/2016

ČOV Tábor–Klokoty -hořák zbytkového plynu

uzavřené dne 26.9.2016

(dále jen „smlouva“)

mezi

Objednatel: Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.

IČ: 26069539

DIČ: CZ26069539

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor

Telefonní spojení: 381257669

Fax: 381 257 944

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12029,

zastoupený: Ing.Milanem Míkou, ředitelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

se sídlem: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Telefonní spojení: 387 761 800

Fax: 387 761 225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing.Lubor Tomanec – provozní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s článkem č. XV. odst.1) a článkem č. IV. odst.6) Smlouvy.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. Smlouvy se doba pro dokončení Díla **prodlužuje do 31.1.2017.**

III.

V ostatních bodech zůstávají ustanovení smlouvy beze změny .

V Českých Budějovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing.Milan Míka,
ředitel společnosti

.....
Ing.Lubor Tomanec
provozní ředitel
ČEVAK a.s.