

## Dodatek číslo 3 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:</b>	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 215803/2016 ze dne 2. května 2016
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Adresa:</b>	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
<b>Telefon:</b>	+420 724 322 338
<b>E-mail :</b>	f.sebesta@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)	
<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Josef Honz
<b>Sídlo:</b>	....., 387 42 Lnáře
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josefem Honzem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Honz
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	.....
<b>Telefon:</b>	.....
<b>E-mail :</b>	.....
<b>ID DS:</b>	vtp5p4e
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČO:</b>	48223981
<b>DIČ:</b>	.....
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	.....

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: .....

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: .....

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1074-2016-505205 ve znění dodatku číslo 1 a dodatku č. 2 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 3 k předmetné smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na nemožnost projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky pozemků z důvodu zavedených opatření proti koronaviru COVID-19 a nemožnosti dokončení řízení o duplicitním vlastnictví u několika řešených pozemků, se termín vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona mění z 30.4.2020 na 30.9.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích 15.4.2020

V Zahorčicích 15.4.2020

---

Ing. František Šebesta  
vedoucí Pobočky Prachatice  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Josef Honz

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 3

Položkový výkaz činností - dodatek číslo 3 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipovice						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	30.06.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	465	500	232 500	30.06.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	700	3 500	30.06.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	123	2 700	332 100	31.03.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	88	2 700	237 600	31.03.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	465	100	46 500	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	185	800	148 000	31.07.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v</b>					<b>1 016 200,00</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	465	500	232 500	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	150	4 500	31.08.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	150	10 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	465	850	395 250	30.9.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	19 000	38 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v</b>					<b>680 750,00</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	470	500	235 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>235 000,00</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	600	500	300 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.)</b>					<b>300 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v					1 016 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					680 750 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					235 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH					300 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 231 950 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					468 710 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 700 660 Kč</b>	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Šebesta  
Vedoucí Pobočky Prachatice  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Josef Honz