

Změnový list č.: 1

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Projektant: APRIS 3MP s.r.o.

Akce: Výměna střešního pláště na budově VZ II - projektová dokumentace

Číslo SoD: 029/OS/2019 (evidovaná u objednatele)

Změna: Rozšíření DPS o úpravu ocelové konstrukce pro technologii na střeše objektu VZ II

Odpočty: -----

Vícenáklady: Rozšíření DPS o úpravu ocelové konstrukce pro technologii na střeše objektu VZ II se týká těchto částí DPS:
A) Průvodní zpráva
B) Souhrnná technická zpráva
C) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 C.1. dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
 C.1.1. architektonicko-stavební řešení
 C.1.2. stavebně konstrukční řešení
D) Výkaz výměr / položkový rozpočet zpracovaný v cenové soustavě (oceněný a nulový)

Zdůvodnění/příčina: Stavebně technickým průzkumem střechy objektu VZ II byl zjištěn malý sklon stávající střešní konstrukce a dále velké množství prostupů hlavní střešní hydroizolací v místě stávající ocelové konstrukce pro technologii. Pro realizaci výměny střešního pláště dle platných ČSN je nutná demontáž ocelové konstrukce a provedení její úpravy.

Příloha:

Soubor	pol.	Popis	Jednotka	Množství	jednotková cena	Celková cena
DPS		úprava stávající ocelové konstrukce pro technologii na střeše	zvýšení			90 000,00 Kč
Celkem snížení						0,00 Kč
Celkem nárůst						90 000,00 Kč
suma (snížení plus nárůst)					netto Kč	90 000,00 Kč
sleva					netto Kč	0,00 Kč
celkem za ZL č. 1					netto Kč	90 000,00 Kč
celková cena před změnou č. 1					netto Kč	469 000,00 Kč
vícenáklady					netto Kč	90 000,00 Kč
celková cena vč.změny č. 1					netto Kč	559 000,00 Kč

Vystaveno: Ing. arch M. Tylšová
jednatelka

TDI:

Povoleno:

Dne:

Dne: