

STAVOCERM s.r.o.
 Lidická 493, 407 47 Varnsdorf
 IČ: 08082359, DIČ: CZ08082359

Harmonogram prací

Česká Lípa, oprava střešních pláštů

24.03.2020

	2020																			
	04				05				06				07				08			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13	14	15	14	15
Pracovní technologie																				
Demontáže krytiny a klempířiny																				
Demontáže bednění a krovu																				
Montáže krovu a bednění																				
Montáže krytiny a klempířiny																				
Dokončovací práce																				
Úklid a předání stavby																				
Zahájení stavby - 1.4.2020																				
Dokončení stavby - 31.7.2020																				