

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo č. 468/10000/2016

ČOV Tábor–Klokoty – rekonstrukce venkovních rozvodů plynu a plynové kompresorovny

uzavřené dne 19.9.2016

(dále jen „smlouva“)

mezi

Objednatel: Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.

IČ: 26069539

DIČ: CZ26069539

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor

Telefonní spojení: 381257669

Fax: 381 257 944

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12029,

zastoupený: Ing. Milanem Mílkou, ředitelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ČEVAK a.s.

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

se sídlem: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

Telefonní spojení: 387 761 800

Fax: 387 761 225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Jiří Heřmanem – předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s článkem č. XV. odst.1) a článkem č. IV. odst.6) Smlouvy.

II.

Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. Smlouvy se doba pro dokončení Díla **prodlužuje do 31.1.2017.**

III.

V ostatních bodech zůstávají ustanovení smlouvy beze změny.

V Českých Budějovicích, dne 5.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka,
ředitel společnosti

.....
Ing. Jiří Heřman
předseda představenstva
ČEVAK a.s.