

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 583/2019
číslo smlouvy zhotovitele: ETP_2019_035

Název díla:

“VD Nechranice přelivy - HC Nechranice - spojovací kabel”- projektová dokumentace

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:


zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov



Zhotovitel:

sídlo:

kontaktní adresa:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

DIČ:


bankovní spojení:

číslo účtu:

Etu Projekt s.r.o.

Pyšná 24, 431 11 Vysoká Pec

Lipská 4696, 430 01 Chomutov



zápis v obchodním rejstříku: C 37989 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.07.2019.

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD pro DÚR a DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:
do 15.11.2019 -splněno

Dílčí termín - předání kompletní PD DÚR a DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky)
po projednání na ZVV: do 30.11.2019 - splněno

Předání a převzetí kompletní PD DÚR a DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení
v IK PŘ: do 27.03.2020

Termín předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:
do 14.04.2020

Dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky)
po projednání na ZVV: do 30.04.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po
schválení v IK PŘ: do 30.05.2020

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Přípravy projektů a zakázek

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD pro DÚR a DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:
do 15.11.2019 -splněno

Dílčí termín - předání kompletní PD DÚR a DSP (2 x tištěné + 1 x elektronicky)
po projednání na ZVV: do 30.11.2019 - splněno

Předání a převzetí kompletní PD DÚR a DSP (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení
v IK PŘ: do 27.03.2020 - splněno

Termín předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:
1 měsíc po výzvě (pisemnou formou, e-mailem) objednatele

Dílčí termín - předání kompletní PD DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky)
po projednání na ZVV:

2 měsíce od výzvy pisemnou formou, e-mailem objednatele

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ:

1 měsíc po odsouhlasení GŘ


Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Příprava projektů a zakázek

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 30.3.2020



V Chomutově dne 30.3.2020

