

Titulní list rozpočtu pro ZL č. 3

Stavba : **VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor - přestavba půdních prostor v ulici Nemocniční 635**

Objednatel : Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
46180 Liberec 2

IČO : 70891508
DIČ : CZ70891508

Zhotovitel : Ing. Jaroslav Slánský, Polevsko 174, 471 16 Polevsko

IČO : 67855245
DIČ : CZ7506112405

Za zhotovitele :

Za objednatele :

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | 21 % | 59 960,00 |
| DPH | 21 % | 12 591,60 |
| Cena celkem za stavbu | | 72 551,60 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3.1 Výměna otopných těles - Vícepráce | 72 551,60 | 59 960,00 | 12 591,60 | 100,0 |
| Celkem za stavbu | 72 551,60 | 59 960,00 | 12 591,60 | 100,0 |

Vícepráce celkem bez DPH
Méněpráce celkem bez DPH
Výsledná cena změny bez DPH

| |
|------------------|
| 59 960,00 |
| - |
| 59 960,00 |