



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-431/19-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:
Č. zakázky: 21101319

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

[REDACTED]
dokumentace

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Project ISA, s.r.o.

se sídlem Praha 9, Markupova 2854/2a, PSČ 193 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka č. 143562

Zastoupená: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu: Michal Škvára

Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

IČO: 28465881

DIČ: CZ28465881

Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Kralupy – vodovod přes Zákolanský potok č.p. 597_13

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2019.

III. Předmět dodatku

1. Vzhledem k dlouhým termínům vyjádření ze strany Povodí Vltavy, které nemůže objednatel ani zhotovitele urychlit, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů plnění smlouvy.
2. Smluvní strany se pro zajištění výše uvedeného dohodly na změně článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR + DSP:	31. 12. 2019
2.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31. 07. 2020
3.	Předání dokumentace DPS	30. 06. 2020

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: 31.3.2020

V Praze dne: 31.3.2020



Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatel



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

