

**DODATEK č. 2 k
PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ (SMLOUVA O DÍLO)
ze dne 5. 1. 2015**

mezi

- objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
- se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
- zastoupeným: |
- ve věci této zakázky:
- bankovní spojení:
- IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
- (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
- se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
- zastoupeným:
- bankovní spojení:
- č. účtu:
- IČ:45272387 DIČ: CZ45272387
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
- (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění doba plnění, rozsah plnění, cena díla a platební podmínky,

Prováděcí smlouvy (smlouvy o dílo)
Název dílčí veřejné zakázky: I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba, Majetkoprávní příprava a inženýrská činnost pro stavební povolení
(č. smlouvy objednatele: 15PT-000484, č. smlouvy zhotovitele: 14-489)

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu plnění, rozsahu plnění, ceny díla a platebních podmínek, které se mění z důvodů ležících mimo smluvní strany, a to z důvodu:

- okolností, které nastaly v průběhu inženýrské činnosti pro získání stavebních povolení a v průběhu majetkoprávní činnosti;

- změny legislativy zahrnuté v zákoně č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
- změny legislativy zahrnuté v zákoně č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
- změny vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 44/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 188/2019 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) s účinností od 1. 8. 2019
- nutnosti aktualizovat dokumentaci pro stavební povolení s ohledem na závěry zjišťovacího řízení
- majetkoprávní vypořádání bude vedeno v systému pro Majetkoprávní vypořádání (MPV)

2. Smluvní strany prohlašují, že se jedná se ve smyslu §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") o změny nepodstatné, které nebylo možné předvídat, a změny de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ. Tyto změny mají vliv na zajištění majetkoprávní přípravy a výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení.

Článek II.

1. Na základě výše uvedeného smluvní strany dohodly na navýšení smluvní ceny za dílo uvedené v čl. II Cena za dílo, odst. 1, a to tak, že se ruší původní znění Čl. II. Cena za dílo, odst. 1, který zněl:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši:

bez DPH:	4 065 800 Kč
DPH:	853 818 Kč
včetně DPH:	4 919 618 Kč

a nahrazuje se novým zněním Čl. II. Cena za dílo, odst. 1 s následujícím obsahem:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši:

Původní cena bez DPH:	4 065 800 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 2 bez DPH	1 090 400 Kč
Cena celkem bez DPH	5 156 200 Kč
DPH:	1 082 802 Kč
Cena včetně DPH:	6 239 002 Kč

Podrobná specifikace činností je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dále dohodly zrušit původní znění Čl. II. Cena za dílo, odst. 3, který zněl:

Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě

a nahradit jej následujícím obsahem:

Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě s výjimkou ceny za inženýrskou činnost. Cena za inženýrskou činnost bude uhrazena takto:

Část odměny za inženýrskou činnost ve výši 60% celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena v rovnoměrných čtvrtletních splátkách, rozpočítaných pro období od zahájení do ukončení výkonu inženýrské činnosti. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část odměny za inženýrskou činnost, tj. ve výši 40 % celkové (paušální) ceny připadající na inženýrskou činnost dle Smlouvy o dílo, bude uhrazena takto:

- 20% po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci*
- 20% po uzavření veškerých majetkoprávních smluv a po ukončení majetkoprávní činnosti*

Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ing. Václav Chajdrna, ŘSD ČR – Správa Zlín.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je Ing. Václav Chajdrna, ŘSD ČR – Správa Zlín.

3. Smluvní strany se dohodly zrušit původní znění Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1, které znělo:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: písemnou výzvou od objednatele po podpisu prováděcí smlouvy (předpoklad 12/2014)

ukončení prací: do 6 měsíců od ukončení posledního vyvlastňovacího řízení a vypracování a schválení nové dokumentace EIA.

specifikace případných etap:

- majetkoprávní příprava zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění a technická pomoc objednateli při vyvlastňovacích řízeních – do 30 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění,
- zajištění vydání všech pravomocných stavební povolení nejpozději do 6 měsíců od ukončení posledního vyvlastňovacího řízení a vypracování a schválení nové dokumentace EIA.

a nahradit jej novým zněním Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1, které je následující:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: písemnou výzvou od objednatele po podpisu prováděcí smlouvy (předpoklad 12/2014)

ukončení prací:

- *okamžikem ukončení majetkoprávní přípravy zahrnující:*
 - a) *uzavření majetkoprávních smluv (kupních smluv a smluv o zřízení věcného břemene) v případě souhlasu vlastníka s odejmutím nebo omezením vlastnických práv k nemovitostem*
 - a
 - b) *předání podkladů pro vyvlastňovací řízení, nebo*
 - *právní mocí všech stavebních povolení,*
- podle toho, co nastane později.*

specifikace případných etap:

- *podání všech žádostí o stavební povolení do 6 měsíců od předání aktualizované dokumentace pro stavební povolení*
- *vypracování návrhu kupních smluv do 3 měsíců od předání aktualizovaného záborového elaborátu včetně oddělovacích geometrických plánů*
- *vypracování návrhu smluv o zřízení věcného břemene do 6 měsíců od předání aktualizovaného záborového elaborátu včetně oddělovacích geometrických plánů*
- *předání podkladů pro vyvlastňovací řízení objednateli do 5 měsíců od zaslání návrhů smluv (kupních smluv a smluv o zřízení věcného břemene) všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí.*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží shodně po dvou.
3. Tento Dodatek č. 2 má pět stran- textu.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 k Prováděcí smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Přílohami a nedílnými součástmi tohoto Dodatku č. 2 jsou:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace

Ve Zlíně dne 24. 03. 2020

V Praze dne 08. 04. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

... ..