

HARMONOGRAM DODAVATELE

STAVBA: „Oprava přejezdů u OŘ 2020“

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc
IČ: 25869523

		2020																																																						
měsíc		3					4					5					6					7					8					9					10					11					12									
Popis prací/týden		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53											
SO 01	Oprava přejezdu P8164 v km 147,076 Splyhňev																																																							
SO 02	Oprava přejezdu P7969 v km 109,993 Hradčovice																																																							
SO 03	Oprava přejezdu P8169 v km 160,859 Tlumačov jih																																																							
SO 04	Prostějov hl.n. P7588 km 81,128																																																							
SO 05	Kojetín P7202 km 73,747																																																							
SO 06	Kojetín - Chropyně P7204 km 75,075																																																							

Předpokládaný termín zahájení: duben 2020
Termín dokončení stavebních prací: do 9 měsíců
Termín dokončení včetně předání dokladů: do 9 měsíců

V Olomouci 23.3.2020
Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Ing. Hynek Schilberger
místopředseda představenstva

IDS - Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (29)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 712256

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 788b5823-2152-4fbb-bca2-ce725e7963ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.04.2020 12:49:03



4cff89b5-970a-480d-9db2-1b0e19735aba