

Navrhovatel změny	Objednatel	Změnový list č. 1	
Index navrhovatele změny:	Datum vydání ZL:	17.03.2020 <i>vyplní navrhovatel</i>	
0...objednatel			
Z...zhotovitel			
Změna má vliv do následujících profesí:	NE	návrh	
Název změny: Změny v interiéru			
Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou – dodávka nábytku a elektrospotřebičů - část „A“			
Důvod změny: Vyvolané změny oproti projektu			
Přílohy: ANO			
Vliv na cenu:	Vliv na cenu dle přiloženého rozpočt):		
odhadnuté náklady:	zvýšení ceny o:	Kč bez DPH	
	snížení ceny o:	Kč bez DPH	-71 580,00
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:		NE	
Dopady do HMG Z: SoD - celkový počet dní:		NE	
Podpis zástupce Zhotovitele - Lukáš Paleček	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce AD - Ing. Arch. Veronika Halamová	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis TDI - Ing. Jan Hájek	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: ing. Pavel Sluka	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Podpis zástupce Objednatele: Miroslav Kopecký	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis:
Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):			
Rozdělovník:	1. OBJEDNATEL, 2. TDI, 3. AD, 4. ZHOTOVITEL		

Příloha k ZL 1

Stavba: **Novostavba pavilonu MŠ Arbesova, Jablonec nad Nisou - interiér, zařízení**

Místo: Jablonec nad Nisou p.pč.911/1

Datum: 17.03.2020

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám.19

Projektant:

PČ	Kód	Označení prvku	Zkrácený popis, název prvku	Rozměr v cm	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1.07 - ŠATNA DĚTÍ								
25	54900025	Z01 U	tyč na sušení šatstva průměr 40 mm	délka 140	ks	-1	970,00	-970,00
	54900025	Z01 U	tyč na sušení šatstva průměr 23 mm	délka 140	ks	1	900,00	900,00
29	54900029	M20	lavička gymnastická dl. 2m	200x35x27,5	ks	-2	4 090,00	-8 180,00
	54900029	M20	lavička gymnastická dl. 2m	200x35x20	ks	2	4 000,00	8 000,00
	54900018 - 22	T10 - T14	Předělání šatních sestav na místě - chybně zadaná PD		ks	1	516,00	516,00
1.08 - WC, UMÝVÁRNA DĚTÍ								
35	54900035	Z02 U	tyč na sušení šatstva průměr 40 mm	délka 80	ks	-2	970,00	-1 940,00
	54900035	Z02 U	tyč na sušení šatstva průměr 23 mm	délka 80	ks	2	900,00	1 800,00
37	54900037	H09 U	dělicí stěna mezi wc		ks	-2	1 290,00	-2 580,00
1.09 - HERNA (24 dětí)								
69	54900069	M20	lavička gymnastická dl. 2m	200x35x27,5	ks	-1	4 090,00	-4 090,00
	54900069	M20	lavička gymnastická dl. 2m	200x35x20	ks	1	4 000,00	4 000,00
70	54900070	M21 U	ribstole 14 tyčí vč.kotvení	100x18x215	ks	-1	5 272,00	-5 272,00
	54900070	M21 U	ribstole 10 tyčí vč.kotvení	100x18x215	ks	1	5 000,00	5 000,00
74	54900074	M40 U	akustický panel / nástěnka	270x4x120	ks	-2	13 800,00	-27 600,00
1.23 - ŠATNA DĚTÍ								
117	54900115	Z03 U	tyč na sušení šatstva průměr 40 mm	délka 263	ks	-1	1 500,00	-1 500,00

	54900115	Z03 U	tyč na sušení šatstva průměr 23 mm	délka 263	ks	1	1 400,00	1 400,00
119	54900117	M20	lavička gymnastická dl. 2m	200x35x27,5	ks	-2	4 090,00	-8 180,00
	54900117	M20	lavička gymnastická dl. 2m	200x35x20	ks	2	4 000,00	8 000,00
120	54900118	M30 U	nástěnné hodiny ručičkové	pr.32	ks	-1	1 260,00	-1 260,00
	54900118	M30 U	nástěnné hodiny ručičkové	pr.38	ks	1	1 260,00	1 260,00
	54900112 - 14	T10 - T12	Předělání šatních sestav na místě - chybně zadaná PD		ks	1	516,00	516,00

1.25 - HERNA (20 dětí)

163	54900161	M25 U	černá tabulová folie	200x45	ks	-1	1 500,00	-1 500,00
	54900161	M25 U	černá tabulová folie	200x60	ks	1	1 500,00	1 500,00
165	54900163	M41 U	akustický panel/nástěnka	180x120	ks	-3	13 800,00	-41 400,00

méněpráce	-104 472,00
vícepráce	32 892,00
celkem	-71 580,00
absolutní částka	-137 364,00

