

**Nýrsko optická síť – BDS****OSNOVA POPISU PROJEKTU****1. Seznam připojovaných objektů**

Bytový dům pro seniory v ul. Klatovská

**2. Seznam úseků sítě plánovaných k realizaci**

Jedná se o připojení výše uvedeného objektu ke stávající infrastruktuře optické sítě města Nýrska z rozvaděče v Rybářské ulici

**3. Způsob pořízení sítě**

Projekt bude realizován vlastní výstavbou dodavatelsky.

K výstavbě budou použity chráničky HDPE 40/22 mm uložené v zemi, do nichž budou zafouknuty mikrotrubičky a následně do mikrotrubiček optické kabely.

**4. Hrubý rozpočet projektu**

Projektová dokumentace	60 500,- vč. DPH
Výstavba optických tras	623 119,- vč. DPH
Celkem	683 619,- vč. DPH

**5. Jak je zajištěno financování ze strany žadatele**

Město Nýrsko bude financovat uvedený projekt z rozpočtu města Nýrska a finanční dotace z dotačního programu Plzeňského kraje „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2019“.

Rozložení nákladů mezi jednotlivé části projektu:

Část projektu	Částka vč. DPH	Podíl nákladů
Projektová dokumentace	60 500 Kč	9 %
Výstavba optických tras	623 119 Kč	91 %
<b>Celkem náklady projektu</b>	<b>683 619 Kč</b>	<b>100 %</b>

Rozdělení financování projektu

<b>Celkem náklady projektu</b>	<b>683 619 Kč</b>	<b>100 %</b>
Město Nýrsko	341 809,5 Kč	50 %
Dotace Plzeňského kraje	341 809,5 Kč	50 %

## 6. Harmonogram realizace

Fáze projektu	Předpokládaný harmonogram														
	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Podání žádosti o dotaci	■														
Realizace výběrového řízení			■	■	■	■									
Realizace projektu					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Předložení závěrečné zprávy															■

## 7. Řešení případných majetkoprávních vztahů

Celá trasa projektu je vedena v pozemcích ve vlastnictví města Nýrska, proto se nepředpokládá, že bude nutno zřídit věcné břemeno na uvedený projekt.

## 8. Stav případného stavebního řízení

Město zpracovává dokumentaci pro vydání územního souhlasu.

## 9. Informace k zajištění provozu sítě


Město Nýrsko v současné době připravuje podklady k uzavření smlouvy SLA na celou infrastrukturu optické sítě v Nýrsku.

## 10. Zajištění publicity projektu – na webových stránkách žadatele.

## 11. Souběh s jinými investičními akcemi příjemce

V případě poskytnutí dotace může část realizací optické sítě pokládky chrániček v Rybářské ulice proběhnout souběžně s výměna teplovodních rozvodů.

V Nýrsku 11. 4. 2019



Bc. Soňa Hladíková  
Místostarostka města Nýrska