

OSNOVA POPISU PROJEKTU

1. Seznam připojovaných objektů

- objekt města Spálené Poříčí, Lipnice 34, GPS: 49.6339458N, 13.6025361E (objekt slouží jako volební místnost, prostor pro kulturní akce a hasičský klub)
- vyrovnávací nádrž obecního vodovodu, GPS: 49.6367417N, 13.6047956E
- min. dvě komory nebo optické sloupky, kde bude možnost napojení kamerového systému (předpokládá se v rámci trasy, první na konci obce a druhá na začátku obce)
- objekt města Spálené Poříčí, Lipnice 152, GPS: 49.6454253N, 13.6090361E (objekt je využíván jako volební místnost)

2. Seznam úseků sítě plánovaných k realizaci

- Lipnice 34 - vyrovnávací nádrž obecního vodovodu (2x HDPE 14/10mm), vzdálenost cca 430m
- vyrovnávací nádrž obecního vodovodu - Lipnice 152 (2x HDPE 14/10mm), vzdálenost cca 1045m

V rámci realizační akce se provede umístění min. 2ks komor nebo optických sloupků. Budou umístěny na vhodném místě na konci obce Lipnice horní a na počátku obce Lipnice dolní, dle specifikace zadavatele.

Trasy budou vedeny v zemi.

Trasa bude navazovat na nově budované propojení CamelNET Blovice - Spálené Poříčí - Lipnice. Na novou trasu bude navazovat trasa CamelNET Lipnice - Kornatice.

Infrastruktura se bude budovat nová.

3. Způsob pořízení sítě

- nákup spoluvlastnického podílu v nově vytvořené optické páteřní trase (mikrotrubička s kabelem s min. 24 vlákeny), pro město Spálené Poříčí min. 8 vláken v celé trase, pro síť CamelNET min. 8 vláken v celé trase

4. Hrubý rozpočet projektu

Náklady na pořízení datové trasy jsou dle předběžné studie cca 748.930,-Kč vč. DPH.

5. Jak je zajištěno financování ze strany žadatele

Finanční spoluúčast žadatele bude řešena v rozpočtu pro rok 2019 (odhad je cca 74.893,-Kč vč. DPH). Souhlas s podáním žádosti odsouhlasila rada města Spálené Poříčí usnesením ze dne 11.2.2019.

6. Harmonogram realizace

V roce 2019 se počítá s přípravami projektu (výběr dodavatele, projekční činnost, stavební řízení), realizace se plánuje na II-IV kvartál roku 2020.

7. Řešení případných majetkoprávních vztahů (věcná břemena apod.)

Věcná břemena bude řešit vybraný dodavatel. Obec Spálené Poříčí poskytne potřebné pozemky bezplatně.

8. Stav případného stavebního řízení

Žádost podá vybraný dodavatel.

9. Informace k zajištění provozu sítě

Servis bude zajišťovat vybraný dodavatel ve lhůtě 2 NBD.

10. Zajištění publicity projektu – např. na webových stránkách žadatele a v místním periodiku

Informace o projektu budou minimálně zveřejněny na webu města a v článku v obecním zpravodaji, připojené objekty budou označeny logem CamelNET.

11. Souběh s jinými investičními akcemi příjemce

Bez souběhu s jinými investičními akcemi.

Poznámky:

- body 7. a 8. jsou relevantní v případě realizace projektu jako stavby
- V případě předpokládané postupné realizaci některé části budované sítě v rámci různých žádostí o dotaci (tj. předpokládá postupnou realizaci v několika letech po sobě), je nutné postup podrobně popsat tak, aby bylo naprosto zřejmé, co bude v rámci daného projektu a jeho dílčích etap vytvořeno. V tomto případě je možné např. v rámci jedné žádosti položit chráničku a v rámci některé další žádosti zafouknout kabel apod.

Ve Spáleném Poříčí dne 14. 2. 2019

