

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kteřou uzavřely dne 17. 2. 2020 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. účtu 279119390/0300
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

J-A stavby s.r.o.
se sídlem: Lípa 343, Lípa, PSČ 763 11
IČ: 04827422, DIČ: CZ04827422
Bankovní spojení: 2112708387/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vložka C 92132 u Krajského soudu v Brně
Zastoupena: Petrem Jančou, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo- TZ odchovna – Retenční jímka – systém sběru dešťové vody uzavřené dne 17. 2. 2020, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo (Doba plnění):
Zhotovitel dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků do 30. 5.2020.

Datum plnění byl posunut z důvodu nečekané situace a mimořádného vládního opatření, kdy došlo k přerušení výroby a nelze retenční nádrž dodat v daném termínu.

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 1. 4. 2020

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Petr Janča, jednatel