

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8. 11. 2016 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**ObčZ**“), mezi smluvními stranami:

1. Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

obchodní firma:	Atelier Simona – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.		
sídlo:	Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava		
IČ:	25368931	DIČ:	CZ25368931 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027			
jednatel:	Ing. Petr Menšík		
a			
obchodní firma:	LT Projekt a. s.		
sídlo:	Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno		
IČ:	29220785	DIČ:	CZ29220785 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6112			
předseda představenstva:	Ing. Luděk Tomek		

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**smluvní strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 8. 11. 2016 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele projektovou dokumentaci pod názvem: „**FN Ostrava – Příklad budovy psychiatrického oddělení ke klinice TRN**“ **zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dozoru při realizaci** (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s principy efektivit, hospodárnosti a účelnosti se rozšíří předmět plnění Smlouvy o dílo o **zpracování projektové dokumentace stavebního a technologického řešení pro potřeby přípravy interiérového návrhu stavby „FN Ostrava – Příklad budovy psychiatrického oddělení ke klinice TRN“**.

- 2.2 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve Smlouvě o dílo:

- Čl. III Termín plnění se doplňuje o následující termín plnění:

Projektová dokumentace stavebního a technologického řešení pro potřebu interiérového návrhu stavby bude zpracována ve lhůtě 12-14 týdnů od objednání.

- Tabulka ceny za dílo v čl. V. Cena a platební podmínky se doplňuje o následující položku, kterou se navyšuje celková hodnota předmětu plnění Smlouvy o dílo následovně:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Projekt pro stavební povolení (DPS)	1 932 900,-Kč	405 909,- Kč	2 338 809,- Kč
Projekt pro provádění stavby (DPS)	1 691 600,- Kč	355 236,- Kč	2 046 836,- Kč
Výkon autorského dozoru (AD)	370 000,-Kč	77 700,- Kč	447 700,- Kč
Rozdělení do etap	100,- Kč	21,-Kč	121,- Kč
Rozšíření předmětu díla dle Dodatku č. 1	380 000,- Kč	79 800,- Kč	459 800,-Kč
Celkem:	4 374 600,-Kč	918 666,-Kč	5 293 266,-Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
- 3.2 Veškeré změny a doplňky tohoto Dodatku je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

- 3.4 Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle ZRS. Prodávající zároveň bere na vědomí, že obchodní tajemství obsažená v tomto Dodatku, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.
- 3.5 Jestliže jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 3.6 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
- 3.7 Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 2. 3. 2020 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Podpis: _____

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel FNO

Podpis: _____

Zhotovitel

Atelier Simona – projekce a inženýrská
činnost, s. r. o.
Ing. Petr Menšík, jednatel

Podpis: _____

Zhotovitel

LT PROJEKT a.s.
Ing. Luděk Tomek, předseda
představenstva