

DODATEK č. 1 ke Smlouvě

na vytvoření „URBANISTICKÉ STUDIE ROZVOJE OBLASTI LETIŠTĚ PRAHA/RUZYŇĚ “

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ev. č. Objednatele: 0124001880

ev. č. Dodavatele:

Smluvní strany

Český Aeroholding, a.s.

sídlo: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005

IČO: 24821993

DIČ: CZ699003361

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu (CZK): 2106286528/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Arch.Design, s.r.o.

sídlo: Brno, Sochorova 3178/23, PSČ 61600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 43305

IČO: 25764314

DIČ: CZ25764314

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu (CZK): 27-0504190207/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako “Strana”),

Preambule:

- (A) Strany uzavřely dne 15. 6. 2015 Smlouvu na vytvoření „URBANISTICKÉ STUDIE ROZVOJE OBLASTI LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ“ ev. č. Objednatele: 0124001880 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele vypracovat a předat Objednateli za podmínek uvedených ve Smlouvě dílo, tj. Urbanistickou studii rozvoje oblasti letiště Praha /Ruzyně (dále jen „Dílo“);
- (B) vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu plnění Smlouvy,
- dohodly se Strany ve smyslu čl. XIV. odst. 14 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

Čl. I.

1. Strany se dohodly na dočasném přerušení zhotovování částí Díla dle Smlouvy Zhotovitelem, a to konkrétně těchto částí Díla:
 - a) Analytická část, která je specifikována v bodě 1 přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „Analytická část“);
 - b) Návrhová část – Návrh rozvoje letiště Praha/Ruzyně, investiční záměr, která je specifikována v bodě 2.2 přílohy č. 1 Smlouvy(dále společně jen jako „Části Díla“).
2. Strany se dohodly na oprávnění Objednatele poskytnout Zhotoviteli po dobu přerušení zhotovování Částí Díla další poklady nutné pro řádné zhotovení Částí Díla, a to podklady nad rámec podkladů vyjmenovaných v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „Další podklady“). O případném předání a převzetí Dalšíh podkladů se Strany zavazují sepsat předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou Stran. Pro případ poskytnutí Dalšíh podkladů ze strany Objednatele Dodavateli se Dodavatel zavazuje Části Díla řádně vypracovat i v souladu s Dalšími podklady.
3. Zhotovitel se zavazuje pokračovat ve zhotovování Částí Díla nejpozději do čtyř (4) týdnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k pokračování ve zhotovování Částí Díla k rukám kontaktní osoby Zhotovitele dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy.

Čl. II.

1. S ohledem na dočasné přerušení prací Zhotovitele na zhotovování Částí Díla, tak jak je popsáno v čl. I. Dodatku č. 1 se Strany dohodly, že ustanovení čl. II. Doba plnění odst. 2. Smlouvy se **ruší a nahrazuje** novým odst. 2. tohoto znění:

„ 2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá 3 výtisky pracovní verze Studie, Analytické části a Návrhové části - Návrh rozvoje letiště Praha/Ruzyně, investiční záměr (v rozsahu dle bodu 2.2 přílohy č. 1 Smlouvy) do 180 dnů (slovy „jednostoosmdesáti dnů“) ode dne doručení písemné výzvy Objednatele kontaktní osobě Zhotovitele dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy, jejímž obsahem bude pokyn Objednatele k pokračování ve zhotovování Analytické části a Návrhové části - Návrh rozvoje letiště Praha/Ruzyně, investiční záměr k připomínkování a projednání. Objednatel se zavazuje předat připomínky k této pracovní verzi do 30 dnů (slovy „třiceti“) od jejího předání. Finální verzi této části Studie s vypořádanými připomínkami předá Zhotovitel Objednateli do 45 dnů (slovy „čtyřiceti pěti“) od předání připomínek Zhotoviteli.“

Čl. III.

1. Strany konstatují, že ke dni uzavření Dodatku č. 1 Zhotovitel rozpracoval Analytickou část do hodnoty 58% její úplnosti.
2. Strany se dohodly na závazku Zhotovitele ke dni uzavření Dodatku č. 1 protokolárně předat Objednateli rozpracovanou verzi Analytické části (58% její úplnosti), a to v jednom výtisku a v jednom vyhotovení v elektronické verzi na CD. Objednatel se zavazuje za takto předanou rozpracovanou Analytickou část uhradit Zhotoviteli část ceny (konkrétně pak 58%) z její celkové ceny dle Smlouvy, a to částku ve výši [REDACTED] Kč bez DPH.
3. S ohledem na výše uvedené se Strany dohodly, že ustanovení čl. IV. Smlouvy *Splatnost ceny Díla* odst. 1. se v celém rozsahu **ruší a nahrazuje** se novým odst. 1 tohoto znění:

„1. Cena Díla bude Objednatelem zaplacená Zhotoviteli ve třech částech na základě tří faktur.

- a) *První fakturu znějící na částku ve výši [REDACTED] Kč bez DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání finální verze Návrhové části - Podklad pro Metropolitní plán podle článku II. 1. této Smlouvy a po jejím protokolárním převzetí Objednatelem.*
- b) *Druhou fakturu znějící na částku ve výši [REDACTED] Kč bez DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání rozpracované verze (58% rozpracovanosti) Analytické části a po jejím protokolárním převzetí Objednatelem.*
- c) *Třetí fakturu znějící na částku [REDACTED] Kč bez DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení a předání finální verze Analytické části ([REDACTED] Kč bez DPH) a Návrhové části - Návrh rozvoje oblasti letiště Praha/Ruzyně ([REDACTED] Kč bez DPH), investiční záměr podle článku II. 2. této Smlouvy a po jejich protokolárním převzetí Objednatelem.*

Cena za příslušné části Díla je uvedena v příloze č. 2 Smlouvy. Zaplacené částky budou sníženy o případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy. “

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v účinnosti beze změny.

Čl. IV.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2. Na důkaz souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Strany připojily své podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Za Zhotovitele:

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA
předseda představenstva
Český Aeroholding, a.s.

Ing. Ivo Kovalík
Jednatel
Arch. Design, s.r.o.

JUDr. Petr Pavelec, LL.M.
člen představenstva
Český Aeroholding, a.s.