


Platný podpis



MUJCP009Z74X

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dne 9. 6. 2016 na realizaci akce
Stavební úpravy objektu Cestného dvora v Jičíně – II. etapa

Smluvní strany

město Jičín
zastoupený: starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

DIČ: 00271632
bankovní spojení: 94-2917541/0710
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Design By Hy, s.r.o.
zastoupena: jednatelem Hynkem Petřinou
sídlo: Mezivřší 1813/6, 147 00 Praha 4
IČ: 27634329

DIČ: CZ27634329
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 120384
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo:

A) Výše částky finančního objemu dotace:

Článek IV.

Doba a místo plnění

V souladu s dotačními podmínkami a sdělením poskytovatele dotace objednatel požaduje „vyfakturování“ provedených prací do výše obdřezané dotace (ve finančním objemu **1.260.000,- vč. DPH**) nejpozději do 16. 11. 2016.

Článek VI.

Platební podmínky

3. V souladu s dotačními podmínkami objednatel požaduje „vyfakturování“ provedených prací do výše obdřezané dotace (ve finančním objemu **1.260.000,- vč. DPH**) nejpozději do 16. 11. 2016.

B) Smluvní strany se rovněž dohodly na upraveném harmonogramu provádění prací pro variantu získání dotace s ohledem na úpravu výše finančního objemu dotace, tedy:

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

3. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

b) Příloha č. 2 - harmonogram provádění prací (pro variantu získání dotace)

c) Příloha č. 3 - plánovaný harmonogram čerpání dotace a vlastních prostředků


Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Jičína č. 56 ze dne 29. 6. 2016
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.
6. „Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.“

Přílohy: harmonogram provádění prací (pro variantu získání dotace)
plánovaný harmonogram čerpání dotace a vlastních prostředků

V Jičíně dne 30. 6. 2016

v. [redacted] dne 30. 6. 2016



město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta

Design By Hy, s.r.o.
Hynek Petřina
jednatel

