



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“ nebo jen „dodatek č. 2“)

Číslo smlouvy: S20-033-0043

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** **Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko**
se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno
objednatel zastupuje: Mgr. Michal Klaška, předseda
ve věcech technických: Mgr. Bc. Andrea Slušíková, Manažerka DSO Šlapanicko
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 04379322

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA**
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032
zhotovitele zastupuje: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba
tel.: [REDACTED]
Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby, tel: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodli na změně čl. 4 odst. 4.3 a čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 6. 2019, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 10. 2019 (dále jen „dodatek č. 1“), v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách tohoto dodatku tak, že nově uvedené články zní takto:



5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Původní cena smlouvy o dílo bez DPH

Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 1 dle dodatku č. 1

Úprava ceny za provedení prací podle ZL č. 2

Celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena díla celkem včetně DPH



2.2 Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněny.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Schvalovací doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. S20-033-0043 byl projednán a schválen na 43. schůzi Rady DSO Šlapanicko konané dne 7. 4. 2020.

Přílohy:

1. Technická specifikace změny č. 2 (oznámení a změnový list č. 2)
2. Změnový položkový rozpočet (SO101 Místní komunikace – propustek, Objekt: SO 000 - Doplnění konstrukce ve stan. 0,013-0,730 km)

V Brně dne 14.4.2020

za objednatele:
Mgr. Michal Kláška, předseda

V Brně dne 14. 4. 2020

za zhotovitele:
Ing. Mírko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci