

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo čís. 4/2020

uzavřený mezi

**zhotovitelem:**

Název: **Štrob § spol. s r.o.**  
Adresa: Senovážné náměstí 7, České Budějovice  
IČO: 14498758  
DIČ: CZ 11498758  
Zastoupeným: ing. Františkem Štrobem, jednatel

a

**objednatelem:**

Název: **Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12**  
Adresa: Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice  
IČO: 60077590  
DIČ: CZ60077590  
Zastoupeným: Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy

Smluvní strany uzavřely dne 28. února 2020 smlouvu o dílo čís. 4/2020 na „Opravu kotelny – výměna plynových kotlů“ v budově Domova mládeže, Adamovská 22, Rudolfov. V souladu s ustanovením čl. X. „Ostatní ujednání“, odst. 1. výše uvedené smlouvy, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, na základě kterého se mění a nahrazuje čl. II „Doba provedení díla“, odst. 1.

**II. Doba provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- zahájení prací: 27. 4. 2020
- dokončení a předání prací: **25. 5. 2020**

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V dalších částech zůstává smlouva o dílo v původním znění beze změn.

České Budějovice dne 20. 4. 2020

.....  
zhotovitel

.....  
objednatel