

Položkový výkaz činnosti - Příloha dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Velké Koloděje

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	65	250	14 121	2 129	16 250	30.7.2019
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	13 035	1 965	15 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	534	700	324 832	48 968	373 800	30.8.2019
Zaměření průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně oznažení lomových bodů	100 bm	10	3 000	26 070	3 930	30 000	30.8.2019
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	3 000	495 330	74 670	570 000	30.9.2019
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	50 000	0	0	0	----
Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	50	500	21 725	3 275	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4. Rozbor současněho stavu	ha	534	340	157 776	23 784	181 560	30.3.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534	340	157 776	23 784	181 560	30.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 210 665	182 505	1 393 170	30.09.2020
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	534	750	348 035	52 466	400 500	31.01.2021
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	8 690	1 310	10 000	
3.5.1.b) Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	50	1 521	229	1 750	
3.5.1.c) Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	50	435	66	500	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	534	750	348 035	52 466	400 500	30.09.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	17 380	2 620	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				724 094	109 156	833 250	
3.6. Mapové dílo	ha	534	600	278 428	41 972	320 400	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				278 428	41 972	320 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 210 665	182 505	1 393 170	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				724 094	109 156	833 250	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				278 428	41 972	320 400	
Celková cena bez DPH v Kč				2 213 187	333 633	2 546 820	
DPH 21% v Kč				464 769	70 063	534 832	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 677 956	403 696	3 081 652	

V Pardubicích dne 20.4.2020

V Praze 15.4.2020

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR