



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
05400	2019	22/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00Y6IMF

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo, ev. číslo 05400/2019/KŘ


I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace díla:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



2. VARREA s.r.o.

se sídlem: Oráčova 1327/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
zastoupena: [Redacted]
IČ: 06989985
DIČ: CZ06989985
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2001414765/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74071

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2019 smlouvu o dílo, ev. č. 05400/2019/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele pojezdové regály (dále jen „dílo“).
2. V průběhu předání díla bylo zjištěno, že regály byly dodány v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, jsou funkční, nicméně není zajištěna jejich plná využitelnost. Důvodem jsou klenby v místnostech 1.29 a 1.40 v místě plnění, které v uvedených místnostech brání přísunu regálů zcela ke zdi. Smluvní strany se dohodly na úpravách (snížení výšky v místě kleneb) regálových systémů, které

jsou řešeny formou víceprací, se kterými původní projektová dokumentace k dílu nepočítala, a nejsou tedy ve smlouvě zahrnuty (dále jen „vícepráce“).

3. V příloze smlouvy je u položky 1 K 767-066-1 uvedena povrchová úprava pozinkováním, shodně tak i povrchová úprava RAL (vypálená prášková barva) v odstínu šedobílá. Povrchová úprava uvedeného regálu je stejná jako u ostatních dodaných regálových systémů ošetřena povrchovou úpravou RAL (vypálená prášková barva) v odstínu šedobílá.

III.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v této dohodě se staly nedílnou součástí díla a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšířil. Zhotovitel tedy splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, i přes skutečnost, že v rámci díla provedl vícepráce, se kterými v době uzavření smlouvy nepočítal. Dílo bylo předáno objednateli řádně a včas, v souladu se smlouvou.
2. V příloze smlouvy je u položky 1 K 767-066-1 uvedena povrchová úprava pozinkováním, shodně tak i povrchová úprava RAL (vypálená prášková barva) v odstínu šedobílá. Povrchová úprava uvedeného regálu, který byl řádně zhotovitelem předán je stejná jako u ostatních dodaných regálových systémů, tj. ošetřena povrchovou úpravou RAL (vypálená prášková barva) v odstínu šedobílá bez pozinkování. Objednatel prohlašuje, že takto převzatý regál byl proveden řádně v souladu se smlouvou.
3. Vícepráce neměly vliv na dobu provedení díla sjednanou v čl. V smlouvy.
4. Cena **víceprací** činí 22.000,00 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 4.620,00 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 26.620,00 Kč.
5. Cena za dílo, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:
bez DPH 776 112,00 Kč
(slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc jedno sto dvanáct korun českých)
DPH ve výši 21 % 162 983,52 Kč
včetně DPH 939 095,52 Kč
(slovy: devět set třicet devět tisíc devadesát pět korun českých a padesát dva haléřů)
6. Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce bude uhrazena na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem se všemi náležitostmi dle čl. VIII smlouvy. Cena za dílo (včetně ceny za provedené vícepráce) tak nebude uhrazena zhotoviteli jednorázově dle čl. VIII odst. 1 smlouvy; smluvní strany se dohodly na tom, že tato skutečnost se nepovažuje za porušení smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada kraje svým usnesením č. 75/7984 ze dne 6. 4. 2020

V Ostravě dne 17. 04. 2020

V OSTRAVĚ dne 8. 4. 2020



za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

