



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 261/320/2019

expoze S.K.L.E.M., dodávka tyčových podstavců

Smluvní strany

1. Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek 2, 530 02 Pardubice
IČ: 14450542
DIČ: CZ14450542
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: [REDACTED]

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat:

Ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel nebo [REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED] nebo [REDACTED]

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Ondřej Hutla

se sídlem: Lohenice 81, Přelouč 535 01
IČ: 74968157
zapsaná: MÚ Přelouč
zastoupená: Ondřejem Hutlou
bank. spojení: MONETA Money bank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2019 smlouvu o dílo č. 261/320/2019 na výrobu, dodávku a montáž tyčových podstavců do expoze S.K.L:E.M. (dále jen smlouva). Dodatek č. 1 řeší změnu (navýšení) ceny díla a posun termínu odevzdání zakázky. Důvodem je revize projektové dokumentace, navýšení plnění o tři podstavce.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku II. smlouvy mění takto:

Text článku II. odst. 1 ve znění

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí **103 601,-Kč bez DPH** (dále jen smluvní cena).
DPH činí **21 756 ,- Kč**.
Cena včetně DPH **125 357 ,-Kč**

nahrazuje textem

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí **174 804,82,-Kč bez DPH** (dále jen smluvní cena).
DPH činí **36 709 ,- Kč**.
Cena včetně DPH **211 513,82 ,-Kč**

Cenová nabídka zhotovitele na výrobu položek ZO01, ZO02 a ZO03 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. smlouvy mění takto:

Text článku II. odst. 1 ve znění

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v tomto termínu:

předmět díla uvedený v čl. I bod 1. nejdéle do **31. 3. 2020**

Nahrazuje textem

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v tomto termínu:

předmět díla uvedený v čl. I bod 1. nejdéle do **30. 4. 2020**


Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy dva a zhotovitel stejnopis jeden.

V Pardubicích dne 17. 4. 2020

Za objednatele:


Východočeské muzeum v Pardubicích
Mgr. Tomáš Libánek
ředitel

Za zhotovitele:


Ondřej Hutla

Zámečnictví-Hutla

ČÍSLO CEN. NABÍDKY: PON2020006 DATUM VYSTAVENÍ: 31. 3. 2020 PLATNÁ DO: 7. 4. 2020
VARIABILNÍ SYMBOL: PON2020006

DODAVATEL

Zámečnictví-Hutla
Lohenice 81
53501 Přelouč
Česko

IČ: 74968157
Spisová vložka: Registrace u
živnostenského úřadu Přelouč

ODBĚRATEL

Východočeské muzeum v Pardubicích
Zámek čp.2
53002 Pardubice
Česko

IČ : 14450542

Nabízíme Vám: Výrobu a dodávku kovových tyčových podstavců dle dohody ZO01-ZO03.


POPIS	POČET M.J.	CENA ZA M.J. (KČ)	DPH (%)	DPH (KČ)	CELKEM (KČ)
ZO01	1	22 178	21,00	4 657,38	26 835,38
ZO02	1	23 573	21,00	4 950,33	28 523,33
ZO03	1	25 453	21,00	5 345,13	30 798,13

Celkem bez DPH 71 204,00 Kč

DPH 21,00 % z 71 204,00 14 952,84 Kč

Celkem (CZK): 86 156,84 Kč

Vystavil/a, podpis:



PLATEBNÍ ÚDAJE:

