

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem
Sídlo: Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: Mgr. Hana Štryplová, starostka Městského obvodu Ústí nad Labem
- město
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: INSTAS Melíšek s.r.o.
Sídlo: Hornická 973/1, 415 01 Teplice
Zástupce: Petr Melíšek, jednatel
IČO: 25047299
DIČ: CZ25047299
Zápis v OR/ŽR: Vedené Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C
vložka 14938
Číslo účtu: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje na základě dodatečného požadavku objednatele a na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla: „**Přeložka kanalizace bytového domu Masarykova 2307/90, Ústí nad Labem**“, a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako dodatečné práce – zhotovení zídky a odvodňovacího žlabu ve dvoře objektu).

2. Cena za rozšíření předmětu díla (vícepráce) dle odstavce 1., jejichž provedení bylo sjednáno tímto dodatkem, rozšíření díla 35.052,00 Kč (slovy třicet pět tisíc padesát dvě koruny české), k tomu DPH ve výši 15% 5.257,80 Kč, celkem včetně DPH 40.309,80 Kč.

3. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna celkové ceny za dílo (včetně víceprací sjednaných tímto dodatkem) tak, že celková výše ceny za dílo činí 584.927,41 Kč (slovy pět set osmdesát čtyři devět set dvacet sedm tisíc korun českých a čtyřicet jedna haléřů). K ceně bude připočtena DPH ve výši 15% 87.739,11 Kč a celková cena za dílo včetně DPH činí 672.666,52 Kč.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22. ledna 2020 se nemění.

2. Tento dodatek nabývá účinnost po podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

V Ústí nad Labem, dne

.....
Objednatel
Mgr. Hana Štryplová

.....
Zhotovitel
Petr Melíšek