

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19213**      **Kanalizace a ČOV Střílky**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**  
**Kojetínská 3666/64**  
**76701      Kroměříž**

IČO: **49451871**  
 DIČ: **CZ49451871**

Zhotovitel: **VHS Brno, a.s.**  
**Masná 444/102**  
**60200      Brno-Trnitá**

IČO: **25556568**  
 DIČ: **CZ25556568**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00 CZK**

Objednatel:  
XXX

Datum a podpis:

Razítko:

TDI:  
XXX

Datum a podpis:

Razítko:

Projektant:  
XXX

Zhotovitel:  
XXX

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1 - SO 01</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - PS 101</b>	<b>Strojní technologická část ČOV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - PS 102</b>	<b>Elektročást</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - PS 103</b>	<b>Měření a regulace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - PS 104</b>	<b>Dálkový přenos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - SO 01</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - SO 03</b>	<b>ČOV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - SO 06</b>	<b>Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - SO 07</b>	<b>Oplocení ČOV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
ZL01	Změnový list pro část ČOV	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
101.01	Dálkový přenos	HSV			0,00	
101.01	Stroje a zařízení	HSV			0,00	
102.01	Elektročást	HSV			0,00	

103.01	Měření a regulace	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
111	Úprava podloží - sanace	HSV			0,00	
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			0,00	
23	Štětové stěny	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
38	Kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	
46	Zpevněné plochy	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			0,00	
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
87	Potrubi z trub z plastických hmot	HSV			0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	
90	Oplocení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1800,00		0,00000		
		Vícepráce: : 140,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 120		0,00000		
		Méněpráce: : -140,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdí: : 1920,00-1800,00		0,00000		
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 180,00		0,00000		
		Vícepráce: : 14,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 5,00		0,00000		
		Méněpráce: : -14,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu		0,00000		
		Rozdí: : 185,00-180,00		0,00000		
3	119001401R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí DN do 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		V1 :				
		0,80*2		0,00000		
		A-J :				
		1,00*27		0,00000		
		A1-S :				
		1,00		0,00000		
		A1C-J :				
		1,00*2		0,00000		
		A1B-S :				
		1,00*5		0,00000		
		AE :				
		1,00*6		0,00000		
		AE-D :				
		1,30*13		0,00000		
		AE-J1 :				
		1,00*3		0,00000		
		AG-J :				
		1,00*5		0,00000		
		CC-J :				
		30,00		0,00000		
		CC1-S :				
		1,00*35		0,00000		
		CC2-S :				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1,00	0,00000
CD-D :	
1,00*3	0,00000
CD-3 :	
1,00*3	0,00000
CD-J :	
30,00	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	<b>0,00000</b>
Skutečnost: : 169,50	0,00000
Vícepráce: : 3,00	0,00000
Vícepráce stoka C-J1 : 1,00	0,00000
Ménepráce: : -1,00	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	<b>0,00000</b>
Konec provozního součtu	
<b>Rozdíl: : 172,50-169,50</b>	<b>0,00000</b>

4	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN přes 200 do 500 mm	m	0,00000	0,00	0,00
---	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu	
V1 :	
0,80	0,80000
A-J :	
1,00*14	0,00000
30,00	0,00000
6,00	0,00000
A1C-J :	
1,00*4	0,00000
5,00	0,00000
6,00	0,00000
A1B-J :	
1,00*2	0,00000
ACH-S :	
1,00	0,00000
AE-D :	
1,30	0,00000
AG-J :	
1,00*3	0,00000
CC1-S :	
1,00*2	0,00000
CD-J :	
1,00*2	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	<b>0,00000</b>
Původně: : 77,10	0,00000
Vícepráce: : 2,00	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	<b>0,00000</b>
Konec provozního součtu	
<b>Rozdíl: : 79,10-77,10</b>	<b>0,00000</b>

5	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	m	0,00000	0,00	0,00
---	--------------	---	---	---------	------	------

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

V1 :

0,80

0,00000

A-J :

1,00\*7

0,00000

84,00

0,00000

14,00

0,00000

8,00

0,00000

A1-S :

25,00

0,00000

A1C-J :

6,00

0,00000

4,00

0,00000

A1B-S :

65,00

0,00000

32,00

0,00000

AD-J :

1,00

0,00000

5,00

0,00000

AE :

1,15

0,00000

72,00

0,00000

AE-J :

1,00

0,00000

AE-J1 :

6,00

0,00000

5,00

0,00000

CC-J :

43,00

0,00000

CC1-S :

1,00\*2

0,00000

20,00

0,00000

3,00

0,00000

135,00

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Původně: : 539,95

0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 1,00

0,00000

Méněpráce: : -1,00

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 539,95-539,95

6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	0,00	0,00
---	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

P21 :

V1 :

51,72\*0,80\*0,15

0,00000

A-J :

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		521,30*1,00*0,15		0,00000		
		A1-S :				
		23,00*1,00*0,15		0,00000		
		A1B-S :				
		60,00*1,00*0,15		0,00000		
		A1B-J :				
		77,00*1,00*0,15		0,00000		
		AD-J :				
		17,80*1,00*0,15		0,00000		
		ACH-S :				
		17,60*1,00*0,15		0,00000		
		ACH1-S :				
		3,50*1,00*0,15		0,00000		
		AE :				
		156,50*1,15*0,15		0,00000		
		AE-D :				
		17,00*1,30*0,15		0,00000		
		AE-J :				
		4,00*1,00*0,15		0,00000		
		AE-J1 :				
		40,00*1,00*0,15		0,00000		
		AG-J :				
		149,20*1,00*0,15		0,00000		
		BOK-J :				
		83,50*1,15*0,15		0,00000		
		C-J :				
		126,00*1,00*0,15		0,00000		
		CC1-S :				
		138,50*1,00*0,15		0,00000		
		CC2-S :				
		109,80*1,00*0,15		0,00000		
		CD-D :				
		82,00*1,00*0,15		0,00000		
		CD-J :				
		38,40*1,00*0,15		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Původně: : 262,1364		0,00000		
		Vícepráce: : 5,94		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 1,20		0,00000		
		Méněpráce: : -5,28		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 263,99640-262,1364</b>		<b>0,00000</b>		
7	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	0,00000	0,00	0,00

ruční výkop

Začátek provozního součtu

$(0,80*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*4$

0,00000



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(1,00*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*128$		0,00000		
		$(1,15*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*1$		0,00000		
		$(1,30*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*14$		0,00000		
		různé :		0,00000		
		$(84,00+14,00+30,00+27,00+8,00+6,00+25,00+6,00+4,00+5,00+6,00+65,00+32,00)*0,50*0,50$		0,00000		
		$(5,00+10,00+3,00+72,00+6,00+3,00+5,00+43,00+30,00+20,00+3,00+35,00+135,00+30,00)*0,50*0,50$		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Původně: : 530,287		0,00000		
		Vícepráce: : 11,70		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 4,68		0,00000		
		Méněpráce: : -4,68		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 541,98700-530,28700</b>		<b>0,00000</b>		
8	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		TZ :				
		výtlač :				
		V1 :				
		$(126,00-7,00)*0,80*1,80$		0,00000		
		protlaky :				
		PR1 :				
		$8,00*2,00*3,00$		0,00000		
		$2,00*2,00*3,00$		0,00000		
		PR1-1 :				
		$8,00*2,00*2,50$		0,00000		
		$2,00*2,00*2,50$		0,00000		
		PR2 :				
		$8,00*2,00*2,50$		0,00000		
		$2,00*2,00*2,50$		0,00000		
		PR3-1 :				
		$8,00*2,00*3,40$		0,00000		
		$2,00*2,00*3,40$		0,00000		
		PR4 :				
		$8,00*2,00*2,00$		0,00000		
		$2,00*2,00*2,00$		0,00000		
		PR6 :				
		$8,00*2,00*2,50$		0,00000		
		$2,00*2,00*2,50$		0,00000		
		stoky :				
		A-J :				
		$176,70*1,00*(1,60+3,43)/2$		0,00000		
		$764,60*1,00*(4,43+1,60)/2$		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		97,70*1,00*(3,25+1,93)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-		0,00000		
		1,00)*(1,60+1,57+1,81+2,07+2,91+3,39+3,96+3,45+4,01+4,43)				
		2,50*(2,50-		0,00000		
		1,00)*(3,46+3,18+3,07+3,20+2,19+2,62+1,60+2,06+2,35+2,67)				
		2,50*(2,50-		0,00000		
		1,00)*(3,21+3,66+3,63+3,31+3,51+2,12+2,82+2,44+2,00+1,81)				
		2,50*(2,50-		0,00000		
		1,00)*(2,05+2,22+2,38+3,11+3,07+3,20+3,02+2,29+2,14+2,64)				
		2,50*(2,50-		0,00000		
		1,00)*(2,10+1,85+2,08+2,48+2,95+2,33+2,10+2,42+3,25)				
		3,70*(3,70-1,00)*2,25		0,00000		
		A1-S :				
		23,20*1,00*(3,28+1,90)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(3,28+1,90)		0,00000		
		A1C-J :				
		61,50*1,00*(2,44+3,42)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(3,29+3,42+2,94+2,75)		0,00000		
		3,70*(3,70-1,00)*2,64		0,00000		
		A1B-S :				
		161,98*1,00*(2,43+1,70)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-		0,00000		
		1,00)*(1,98+2,15+1,80+1,70+2,32+2,11+1,70)				
		A1B-J :				
		107,00*1,00*(0,85+2,60)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(1,05+1,60+1,60+1,60+2,17+1,78)		0,00000		
		3,70*(3,70-1,00)*2,60		0,00000		
		AD-J :				
		20,80*1,00*(1,20+2,74)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(2,71+1,70)		0,00000		
		3,70*(3,70-1,00)*2,34		0,00000		
		ACH-S :				
		17,60*1,00*(2,25+1,98)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*2,00		0,00000		
		ACH1-S :				
		3,50*1,00*2,00		0,00000		
		AE-D :				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		71,00*1,30*(2,55+1,93)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,30)*(2,07+1,93+2,02+2,35+2,55)		0,00000		
		AE :				
		176,50*1,15*(1,62+2,24)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,15)*(2,05+2,22+2,25+2,20+2,15)		0,00000		
		3,70*(3,70-1,15)*2,22		0,00000		
		AE-J :				
		5,50*1,00*(3,43+3,13)/2		0,00000		
		šachty :				
		3,70*(3,70-1,00)*2,62		0,00000		
		AE-J1 :				
		27,50*1,00*(2,10+2,14)/2		0,00000		
		9,85*1,00*(2,14+2,50)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(2,14+2,15)		0,00000		
		AG-J :				
		159,20*1,00*(1,89+2,49)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(2,25+2,10+1,89+2,07+2,37+2,49+2,42+2,10)		0,00000		
		BOK-J :				
		93,50*1,15*(0,93+2,15)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,15)*(1,26+1,65+1,75+1,75+1,75)		0,00000		
		3,70*(3,70-1,15)*2,15		0,00000		
		C-J :				
		30,40*1,00*(1,45+1,94)/2		0,00000		
		76,70*1,00*(1,47+2,18)/2		0,00000		
		4,30*1,40*(1,57+1,80)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(1,83+1,47+1,46+1,74+1,80)		0,00000		
		3,70*(3,70-1,00)*1,57		0,00000		
		CC-J :				
		48,40*1,00*(2,51+2,97)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(2,69+2,95)		0,00000		
		3,70*(3,70-1,00)*2,87		0,00000		
		CC1-S :				
		328,50*1,00*(2,00+2,79)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(2,41+2,75+2,15+2,00+2,23+2,30+2,20+2,10+2,10+2,10)		0,00000		
		2,50*(2,50-1,00)*(2,10+2,28+2,39+1,26)		0,00000		
		CC2-S :				
		114,80*1,00*(1,80+3,53)/2		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(2,10+3,35+3,35+3,28+3,04+2,80+2,10)		0,00000		
		CD-D :				
		88,00*1,15*(1,80+2,26)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,15)*(1,91+2,02+2,26+2,25+2,11)		0,00000		
		CD-J :				
		75,40*1,00*(1,66+3,78)/2		0,00000		
		šachty :				
		2,50*(2,50-1,00)*(2,00+3,42+3,78+3,46+3,35)		0,00000		
		OK1-V :				
		2,30*1,00*2,00		0,00000		
		OK3-V :				
		1,50*1,00*2,00		0,00000		
		OK5-V :				
		15,30*1,00*2,00		0,00000		
		OK6-V :				
		10,90*1,00*2,00		0,00000		
		OK7-V :				
		5,00*1,00*2,00		0,00000		
		OK8-V :				
		7,50*1,15*2,00		0,00000		
		OK9-V :				
		1,00*1,00*2,00		0,00000		
		OK10-V :				
		4,00*1,00*2,00		0,00000		
		OK11-V :				
		2,00*1,00*2,00		0,00000		
		OK12-V :				
		1,50*1,00*2,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Původně: : 8889,06*0,50		0,00000		
		Vícepráce: : 110,69225		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 27,7875		0,00000		
		Méněpráce: : -81,699		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 4501,31075-4444,53000</b>		0,00000		
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 444,453		0,00000		
		Vícepráce: : 11,06922		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 2,77875		0,00000		
		Méněpráce: : -8,1699		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Konec provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozdíl : 450,13107-444,45300		0,00000		
10	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 8889,06*0,50		0,00000		
		Vícepráce: : 110,69225		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 27,78750		0,00000		
		Méněpráce: : -81,699		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 4501,31075-4444,53000		0,00000		
11	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 444,453		0,00000		
		Vícepráce: : 11,06922		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 2,77875		0,00000		
		Méněpráce: : -8,1699		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 450,13107-444,45300		0,00000		
12	151201102R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		TZ :				
		výtlač :				
		V1 :				
		(126,00-7,00)*1,80*2		0,00000		
		protlaky :				
		PR1 :				
		(8,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		(2,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		PR1-1 :				
		(8,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		(2,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		PR2 :				
		(8,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		(2,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		PR3-1 :				
		(8,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		(2,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		PR4 :				
		(8,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		(2,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		PR6 :				
		(8,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		(2,00+2,00)*2*3,00		0,00000		
		stoky :				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A-J :				
		176,70*(1,60+3,43)/2*2		0,00000		
		764,60*(4,43+1,60)/2*2		0,00000		
		97,70*(3,25+1,93)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-		0,00000		
		1,00)*2*(1,60+1,57+1,81+2,07+2,91+3,39+3,96+3,45+4,0				
		1+4,43)				
		(2,50-		0,00000		
		1,00)*2*(3,46+3,18+3,07+3,20+2,19+2,62+1,60+2,06+2,3				
		5+2,67)				
		(2,50-		0,00000		
		1,00)*2*(3,21+3,66+3,63+3,31+3,51+2,12+2,82+2,44+2,0				
		0+1,81)				
		(2,50-		0,00000		
		1,00)*2*(2,05+2,22+2,38+3,11+3,07+3,20+3,02+2,29+2,1				
		4+2,64)				
		(2,50-		0,00000		
		1,00)*2*(2,10+1,85+2,08+2,48+2,95+2,33+2,10+2,42+3,2				
		5)				
		(3,70-1,00)*2*2,25		0,00000		
		A1-S :				
		23,20*(3,28+1,90)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(3,28+1,90)		0,00000		
		A1C-J :				
		61,50*(2,44+3,42)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(3,29+3,42+2,94+2,75)		0,00000		
		(3,70-1,00)*2*2,64		0,00000		
		A1B-S :				
		161,98*(2,43+1,70)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(1,98+2,15+1,80+1,70+2,32+2,11+1,70)		0,00000		
		A1B-J :				
		107,00*(0,85+2,60)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(1,05+1,60+1,60+1,60+2,17+1,78)		0,00000		
		(3,70-1,00)*2*2,60		0,00000		
		AD-J :				
		20,80*(1,20+2,74)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(2,71+1,70)		0,00000		
		(3,70-1,00)*2*2,34		0,00000		
		ACH-S :				
		17,60*(2,25+1,98)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*2,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ACH1-S :				
		3,50*2,00*2		0,00000		
		AE-D :				
		71,00*(2,55+1,93)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,30)*2*(2,07+1,93+2,02+2,35+2,55)		0,00000		
		AE :				
		176,50*(1,62+2,24)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,15)*2*(2,05+2,22+2,25+2,20+2,15)		0,00000		
		(3,70-1,15)*2*2,22		0,00000		
		AE-J :				
		5,50*(3,43+3,13)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(3,70-1,00)*2*2,62		0,00000		
		AE-J1 :				
		27,50*(2,10+2,14)/2*2		0,00000		
		9,85*(2,14+2,50)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(2,14+2,15)		0,00000		
		AG-J :				
		159,20*(1,89+2,49)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(2,25+2,10+1,89+2,07+2,37+2,49+2,42+2,10)		0,00000		
		BOK-J :				
		93,50*(0,93+2,15)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,15)*2*(1,26+1,65+1,75+1,75+1,75)		0,00000		
		(3,70-1,15)*2*2,15		0,00000		
		C-J :				
		30,40*(1,45+1,94)/2*2		0,00000		
		76,70*(1,47+2,18)/2*2		0,00000		
		4,30*(1,57+1,80)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(1,83+1,47+1,46+1,74+1,80)		0,00000		
		(3,70-1,00)*2*1,57		0,00000		
		CC-J :				
		48,40*(2,51+2,97)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(2,69+2,95)		0,00000		
		(3,70-1,00)*2*2,87		0,00000		
		CC1-S :				
		328,50*(2,00+2,79)/2*2		0,00000		
		šachty :				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,50-1,00)*2*(2,41+2,75+2,15+2,00+2,23+2,30+2,20+2,10+2,10+2,10)		0,00000		
		(2,50-1,00)*2*(2,10+2,28+2,39+1,26)		0,00000		
		CC2-S :				
		114,80*(1,80+3,53)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(2,10+3,35+3,35+3,28+3,04+2,80+2,10)		0,00000		
		CD-D :				
		88,00*(1,80+2,26)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,15)*2*(1,91+2,02+2,26+2,25+2,11)		0,00000		
		CD-J :				
		75,40*(1,66+3,78)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(2,00+3,42+3,78+3,46+3,35)		0,00000		
		OK1-V :				
		2,30*2,00*2		0,00000		
		OK3-V :				
		1,50*2,00*2		0,00000		
		OK5-V :				
		15,30*2,00*2		0,00000		
		OK6-V :				
		10,90*2,00*2		0,00000		
		OK7-V :				
		5,00*2,00*2		0,00000		
		OK8-V :				
		7,50*2,00*2		0,00000		
		OK9-V :				
		1,00*2,00*2		0,00000		
		OK10-V :				
		4,00*2,00*2		0,00000		
		OK11-V :				
		2,00*2,00*2		0,00000		
		OK12-V :				
		1,50*2,00*2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 15694,08440		0,00000		
		Vícepráce: : 353,894		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 88,92		0,00000		
		Méněpráce: : -285,396		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 15851,50240-15694,08440</b>		<b>0,00000</b>		
13	151201112R00	Odstranění pažení a rozepření rýh zátěžné, hloubky do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původně: : 15694,08440		0,00000		
		Vícepráce: : 353,894		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 88,92		0,00000		
		Méněpráce: : -285,396		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 15851,50240-15694,08440		0,00000		
14	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 8889,06*0,55		0,00000		
		Vícepráce: : 121,76148		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 30,56625		0,00000		
		Méněpráce: : -89,86890		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4951,44183-4888,98300		0,00000		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		ck :				
		8889,06		0,00000		
		odpočet :				
		-6206,90		0,00000		
		šd pod zp :				
		Položka pořadí 45 : 1097,67400*2,2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 5097,04280		0,00000		
		Vícepráce: : 74,73450		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 25,165		0,00000		
		Méněpráce: : -63,3580		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 5133,58430-5097,04280		0,00000		
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 5097,04*8		0,00000		
		Vícepráce: : 597,876		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 201,32		0,00000		
		Méněpráce: : -506,864		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 41068,65200-40776,32000		0,00000		
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původně: : 5097,0428		0,00000		
		Vícepráce: : 74,7345		0,00000		
		Vícepráce stoka c-J1: : 25,165		0,00000		
		Méněpráce: : -63,358		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 5133,58430-5097,0428		0,00000		
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	0,00	0,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Začátek provozního součtu				
		ck :				
		8889,06		0,00000		
		odpočet :				
		lože :				
		-320,08		0,00000		
		obsyp :				
		-1877,09		0,00000		
		šachty :				
		-		0,00000		
		3,14*0,62*0,62*(1,60+1,57+1,81+2,07+2,91+3,39+3,96+3,45+4,01+4,43)		0,00000		
		-		0,00000		
		3,14*0,62*0,62*(3,46+3,18+3,07+3,20+2,19+2,62+1,60+2,06+2,35+2,67)		0,00000		
		-		0,00000		
		3,14*0,62*0,62*(3,21+3,66+3,63+3,31+3,51+2,12+2,82+2,44+2,00+1,81)		0,00000		
		-		0,00000		
		3,14*0,62*0,62*(2,05+2,22+2,38+3,11+3,07+3,20+3,02+2,29+2,14+2,64)		0,00000		
		-		0,00000		
		3,14*0,62*0,62*(2,10+1,85+2,08+2,48+2,95+2,33+2,10+2,42+3,25)		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*2,25		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(3,28+1,90)		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(3,29+3,42+2,94+2,75)		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*2,64		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(1,98+2,15+1,80+1,70+2,32+2,11+1,70)		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(1,05+1,60+1,60+1,60+2,17+1,78)		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*2,60		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(2,71+1,70)		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*2,34		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*2,00		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(2,07+1,93+2,02+2,35+2,55)		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(2,05+2,22+2,25+2,20+2,15)		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*2,22		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*2,62		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-3,14*0,62*0,62*(2,14+2,15)		0,00000		
		-		0,00000		
		3,14*0,62*0,62*(2,25+2,10+1,89+2,07+2,37+2,49+2,42+2,10)				
		-3,14*0,62*0,62*(1,26+1,65+1,75+1,75+1,75)		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*2,15		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(1,83+1,47+1,46+1,74+1,80)		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*1,57		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(2,69+2,95)		0,00000		
		-3,14*1,20*1,20*2,87		0,00000		
		-		0,00000		
		3,14*0,62*0,62*(2,41+2,75+2,15+2,00+2,23+2,30+2,20+2,10+2,10+2,10)				
		-3,14*0,62*0,62*(2,10+2,28+2,39+1,26)		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(2,10+3,35+3,35+3,28+3,04+2,80+2,10)		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(1,91+2,02+2,26+2,25+2,11)		0,00000		
		-3,14*0,62*0,62*(2,00+3,42+3,78+3,46+3,35)		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 6206,90851		0,00000		
		Vícepráce: : 161,84593		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 36,86234		0,00000		
		Méněpráce: : -117,64345		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 6287,97333-6206,90851		0,00000		
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		TZ :				
		výtlač :				
		V1 :				
		(126,00-7,00)*0,80*0,36		0,00000		
		protlaky :				
		PR1 :				
		8,00*2,00*0,60		0,00000		
		2,00*2,00*0,60		0,00000		
		PR1-1 :				
		8,00*2,00*0,60		0,00000		
		2,00*2,00*0,60		0,00000		
		PR2 :				
		8,00*2,00*0,60		0,00000		
		2,00*2,00*0,60		0,00000		
		PR3-1 :				
		8,00*2,00*0,60		0,00000		
		2,00*2,00*0,60		0,00000		
		PR4 :				
		8,00*2,00*0,60		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,00*2,00*0,60		0,00000		
		PR6 :				
		8,00*2,00*0,60		0,00000		
		2,00*2,00*0,60		0,00000		
		stoky :				
		A-J :				
		176,70*1,00*0,60		0,00000		
		764,60*1,00*0,60		0,00000		
		97,70*1,00*0,60		0,00000		
		A1-S :				
		23,20*1,00*0,60		0,00000		
		A1C-J :				
		61,50*1,00*0,60		0,00000		
		A1B-S :				
		161,98*1,00*0,60		0,00000		
		A1B-J :				
		107,00*1,00*0,60		0,00000		
		AD-J :				
		20,80*1,00*0,60		0,00000		
		ACH-S :				
		17,60*1,00*0,60		0,00000		
		ACH1-S :				
		3,50*1,00*0,60		0,00000		
		AE-D :				
		71,00*1,30*0,60		0,00000		
		AE :				
		176,50*1,15*0,70		0,00000		
		AE-J :				
		5,50*1,00*0,80		0,00000		
		AE-J1 :				
		27,50*1,00*0,60		0,00000		
		9,85*1,00*0,60		0,00000		
		AG-J :				
		159,20*1,00*0,60		0,00000		
		BOK-J :				
		93,50*1,15*0,70		0,00000		
		C-J :				
		30,40*1,00*0,60		0,00000		
		76,70*1,00*0,60		0,00000		
		4,30*1,40*0,60		0,00000		
		CC-J :				
		48,40*1,00*0,60		0,00000		
		CC1-S :				
		328,50*1,00*0,60		0,00000		
		CC2-S :				
		114,80*1,00*0,60		0,00000		
		CD-D :				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		88,00*1,15*0,70		0,00000		
		CD-J :				
		75,40*1,00*0,60		0,00000		
		OK1-V :				
		2,30*1,00*0,60		0,00000		
		OK3-V :				
		1,50*1,00*0,60		0,00000		
		OK5-V :				
		15,30*1,00*0,60		0,00000		
		OK6-V :				
		10,90*1,00*0,60		0,00000		
		OK7-V :				
		5,00*1,00*0,60		0,00000		
		OK8-V :				
		7,50*1,15*0,70		0,00000		
		OK9-V :				
		1,00*1,00*0,60		0,00000		
		OK10-V :				
		4,00*1,00*0,60		0,00000		
		OK11-V :				
		2,00*1,00*0,60		0,00000		
		OK12-V :				
		1,50*1,00*0,60		0,00000		
		bezp.přepad :				
		6,50*1,00*0,60		0,00000		
		-3,14*0,15*0,15*(2461,00+6,50)		0,00000		
		-3,14*0,20*0,20*101,00		0,00000		
		-3,14*0,25*0,25*71,00		0,00000		
		-3,14*0,30*0,30*4,30		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 1674,92610		0,00000		
		Vícepráce: : 25,19706		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 8,616		0,00000		
		Méněpráce: : -24,45597		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 1684,28319-1674,92610</b>		<b>0,00000</b>		
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		P21 :				
		V1 :				
		51,72*0,80		0,00000		
		A-J :				
		521,30*1,00		0,00000		
		A1-S :				
		23,00*1,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A1B-S :				
		60,00*1,00		0,00000		
		A1B-J :				
		77,00*1,00		0,00000		
		AD-J :				
		17,80*1,00		0,00000		
		ACH-S :				
		17,60*1,00		0,00000		
		ACH1-S :				
		3,50*1,00		0,00000		
		AE :				
		156,50*1,15		0,00000		
		AE-D :				
		17,00*1,30		0,00000		
		AE-J :				
		4,00*1,00		0,00000		
		AE-J1 :				
		40,00*1,00		0,00000		
		AG-J :				
		149,20*1,00		0,00000		
		BOK-J :				
		83,50*1,15		0,00000		
		C-J :				
		126,00*1,00		0,00000		
		CC1-S :				
		138,50*1,00		0,00000		
		CC2-S :				
		109,80*1,00		0,00000		
		CD-D :				
		82,00*1,00		0,00000		
		CD-J :				
		38,40*1,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 1747,57600		0,00000		
		Vícepráce: : 39,6		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 8,00		0,00000		
		Méněpráce: : -35,2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 1759,97600-1747,57600</b>		<b>0,00000</b>		
21	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

Původně: : 1747,57600	0,00000
Vícepráce: : 39,6	0,00000
Vícepráce stoka C-J1: : 8,00	0,00000
Méněpráce: : -35,2	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	<b>0,00000</b>

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1759,97600-1747,57600		0,00000		
22	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1747,57600		0,00000		
		Vícepráce: : 39,6		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 8,00		0,00000		
		Méněpráce: : -35,2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1759,97600-1747,57600		0,00000		
23	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1747,576*3		0,00000		
		Vícepráce: : 118,8		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 24,00		0,00000		
		Méněpráce: : -105,6		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 5279,92800-5242,72800		0,00000		
24	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1747,576*3		0,00000		
		Vícepráce: : 118,8		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 24,00		0,00000		
		Méněpráce: : -105,6		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 5279,92800-5242,72800		0,00000		
25	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1747,576*3		0,00000		
		Vícepráce: : 118,8		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 24,00		0,00000		
		Méněpráce: : -105,6		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 5279,92800-5242,72800		0,00000		
26	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1747,576*3		0,00000		
		Vícepráce: : 118,8		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 24,00		0,00000		
		Méněpráce: : -105,6		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozdíl : 5279,92800-5242,72800		0,00000		
27	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Včetně dovozu vody do 10 km.				
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 1747,576		0,00000		
		Vícepráce : 39,6		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 8,00		0,00000		
		Méněpráce : -35,2		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 1759,97600-1747,576		0,00000		
28	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 1747,576*0,000005		0,00000		
		Vícepráce : 0,0002		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 0,00004		0,00000		
		Méněpráce : -0,00018		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 0,00880-0,00874		0,00000		
29	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 5097,0428		0,00000		
		Vícepráce : 74,7345		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 25,165		0,00000		
		Méněpráce : -63,358		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 5133,58430-5097,04280		0,00000		
30	00572465R	směs travní standard	kg	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 1747,576*0,03		0,00000		
		Vícepráce : 1,188		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 0,24		0,00000		
		Méněpráce : -1,056		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 52,79928-52,42728		0,00000		
31	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 0,00874*1000		0,00000		
		Vícepráce : 0,2		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 0,04		0,00000		
		Méněpráce : -0,18		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 8,80000-8,74000		0,00000		



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	I	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

Původně: : 1747,576\*0,00005 0,00000

Vícepráce: : 0,00198 0,00000

Vícepráce stoka C-J1: : 0,0004 0,00000

Méněpráce: : -0,00176 0,00000

**Mezisoučet** **0,00000**

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0,08800-0,08738 0,00000

33	58337310R	štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	T	0,00000	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 1674,92\*2,00 0,00000

Vícepráce: : 50,38 0,00000

Vícepráce stoka C-J1: : 17,24 0,00000

Méněpráce: : -48,92 0,00000

**Mezisoučet** **0,00000**

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 3368,54000-3349,84000 0,00000

34	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	T	0,00000	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 2414,88\*2,00 0,00000

Vícepráce: : 30,4 0,00000

Vícepráce stoka C-J1: : 12,90 0,00000

Méněpráce: : -35,2 0,00000

**Mezisoučet** **0,00000**

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 4837,86000-4829,76000 0,00000

<b>Díl: 11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>			<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>
----------------	-------------------------------------	--	--	----------------	--	-------------

35	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

chodník :

V1 :

35,00\*0,80 0,00000

A-J :

(3,00+56,00+10,00+10,00)\*1,00 0,00000

AE :

5,00\*1,15 0,00000

**Mezisoučet** **0,00000**

Původně: : 112,75000 0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 2,00 0,00000

Méněpráce: : 0,00

**Mezisoučet** **0,00000**

Konec provozního součtu

Skutečnost: : 114,75000-112,75000 0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	113107415R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

asf.komunikace :

V1 :

10,28\*0,80

0,00000

22,00\*0,80

0,00000

A-J :

0,00000

(5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)\*1,00

A1C-J :

37,00\*1,00

0,00000

A1b-S :

(72,00+30,00)\*1,00

0,00000

A1b-J :

30,00\*1,00

0,00000

AD-J :

3,00\*1,00

0,00000

AE-D :

54,00\*1,30

0,00000

AG-J :

10,00\*1,00

0,00000

BOK-J :

10,00\*1,15

0,00000

CC-J :

48,50\*1,00

0,00000

CC1-S :

190,00\*1,00

0,00000

CC2-S :

5,00\*1,00

0,00000

CD-D :

6,00\*1,15

0,00000

CD-3 :

(2,00+35,00)\*1,00

0,00000

polní cesta :

A1C-J :

24,50\*1,00

0,00000

bet.plocha :

AE :

15,00\*1,15

0,00000

**Mezisoučet**

**0,00000**

Původně: : 1097,67400

0,00000

Vícepráce: : 8,00

0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 5,00

0,00000

Méněpráce: : -11,00

0,00000

**Mezisoučet**

**0,00000**

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1099,67400-1097,674		0,00000		
37	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

asf.komunikace :

V1 :

10,28\*1,10

0,00000

22,00\*1,10

0,00000

A-J :

0,00000

(5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)\*1,30

A1C-J :

37,00\*1,30

0,00000

A1b-S :

(72,00+30,00)\*1,30

0,00000

A1b-J :

30,00\*1,30

0,00000

AD-J :

3,00\*1,30

0,00000

AE-D :

54,00\*1,60

0,00000

AG-J :

10,00\*1,30

0,00000

BOK-J :

10,00\*1,45

0,00000

CC-J :

48,50\*1,30

0,00000

CC1-S :

190,00\*1,30

0,00000

CC2-S :

5,00\*1,30

0,00000

CD-D :

6,00\*1,45

0,00000

CD-3 :

(2,00+35,00)\*1,30

0,00000

polní cesta :

A1C-J :

24,50\*1,00

0,00000

bet.plocha :

AE :

15,00\*1,15

0,00000

chodník :

V1 :

35,00\*0,80

0,00000

A-J :

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(3,00+56,00+10,00+10,00)\*1,00 0,00000

AE :

5,00\*1,15 0,00000

**Mezisoučet** **0,00000**

Původně: : 1523,55800 0,00000

Vícepráce: : 10,4 0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 8,50 0,00000

Méněpráce: : -14,3 0,00000

**Mezisoučet** **0,00000**

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 1528,15800-1523,558 0,00000

38	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

asf.komunikace :

V1 :

10,28\*1,40 0,00000

22,00\*1,40 0,00000

A-J :

0,00000

(5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)\*1,60

A1C-J :

37,00\*1,60 0,00000

A1b-S :

(72,00+30,00)\*1,60 0,00000

A1b-J :

30,00\*1,60 0,00000

AD-J :

3,00\*1,60 0,00000

AE-D :

54,00\*1,90 0,00000

AG-J :

10,00\*1,60 0,00000

BOK-J :

10,00\*1,75 0,00000

CC-J :

48,50\*1,60 0,00000

CC1-S :

190,00\*1,60 0,00000

CC2-S :

5,00\*1,60 0,00000

CD-D :

6,00\*1,75 0,00000

CD-3 :

(2,00+35,00)\*1,60 0,00000

**Mezisoučet** **0,00000**

Původně: : 1682,19200 0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vícepráce: : 12,8		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 8,00		0,00000		
		Méněpráce: : -17,6		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1685,39200-1682,19200		0,00000		
39	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

asf.komunikace :

V1 :

10,28\*1,80

0,00000

22,00\*1,80

0,00000

A-J :

0,00000

(5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)\*2,00

A1C-J :

37,00\*2,00

0,00000

A1b-S :

(72,00+30,00)\*2,00

0,00000

A1b-J :

30,00\*2,00

0,00000

AD-J :

3,00\*2,00

0,00000

AE-D :

54,00\*2,30

0,00000

AG-J :

10,00\*2,00

0,00000

BOK-J :

10,00\*2,15

0,00000

CC-J :

48,50\*2,00

0,00000

CC1-S :

190,00\*2,00

0,00000

CC2-S :

5,00\*2,00

0,00000

CD-D :

6,00\*2,15

0,00000

CD-3 :

(2,00+35,00)\*2,00

0,00000

**Mezisoučet**

**0,00000**

Původně: : 2099,70400

0,00000

Vícepráce: : 16,00

0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 10,00

0,00000

Méněpráce: : -22,00

0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 2103,70400-2099,70400		0,00000		
40	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

A-J :

18,00\*2+5,00\*2

0,00000

A1C-J :

2,00\*2

0,00000

A1B-S :

3,00\*2

0,00000

A1B-J :

2,00\*2

0,00000

AD-J :

1,00\*2

0,00000

AE :

6,00\*2

0,00000

AE-D :

1,00\*2

0,00000

AG-J :

2,00\*2

0,00000

BOK-J :

1,00\*2

0,00000

CC1-S :

26,00\*2

0,00000

CC2-S :

2,00\*2

0,00000

CD-D :

1,00\*2

0,00000

CD-3 :

3,00\*2

0,00000

oprava :

150,00

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Původně: : 296,00000

0,00000

Vícepráce: : 6,00

0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 2,00

0,00000

Méněpráce: : -4,00

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 300,00000-296,00000

0,00000

<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>0,00</b>
41	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

Původně: : 2882,60\*0,15\*0,15

0,00000

Vícepráce: : 1,071

0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 0,30

0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Méněpráce: : -1,0395		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 65,19000-64,85850		0,00000		
42	212572121R00	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 2882,60*0,15*0,10		0,00000		
		Vícepráce: : 0,714		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 0,15		0,00000		
		Méněpráce: : -0,693		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 43,41000-43,23900		0,00000		
43	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	0,00000	0,00	0,00
		vč. jílových přehrádek				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 2882,60		0,00000		
		Vícepráce: : 47,6		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 15,00		0,00000		
		Méněpráce: : -46,2		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 2899,00000-2882,60000		0,00000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
44	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	0,00000	0,00	0,00
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
		Původně: : 0				
		Skutečnost: : 3,50*0,50*2,20*3		0,00000		
		Rozdíl: :				
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>0,00</b>
45	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		TZ :				
		výtlač :				
		V1 :				
		(126,00-7,00)*0,80*0,10		0,00000		
		protlaky :				
		PR1 :				
		8,00*2,00*0,15		0,00000		
		2,00*2,00*0,15		0,00000		
		PR1-1 :				
		8,00*2,00*0,15		0,00000		
		2,00*2,00*0,15		0,00000		
		PR2 :				
		8,00*2,00*0,15		0,00000		
		2,00*2,00*0,15		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PR3-1 :				
		8,00*2,00*0,15		0,00000		
		2,00*2,00*0,15		0,00000		
		PR4 :				
		8,00*2,00*0,15		0,00000		
		2,00*2,00*0,15		0,00000		
		PR6 :				
		8,00*2,00*0,15		0,00000		
		2,00*2,00*0,15		0,00000		
		stoky :				
		A-J :				
		176,70*1,00*0,10		0,00000		
		764,60*1,00*0,10		0,00000		
		97,70*1,00*0,10		0,00000		
		A1-S :				
		23,20*1,00*0,10		0,00000		
		A1C-J :				
		61,50*1,00*0,10		0,00000		
		A1B-S :				
		161,98*1,00*0,10		0,00000		
		A1B-J :				
		107,00*1,00*0,10		0,00000		
		AD-J :				
		20,80*1,00*0,10		0,00000		
		ACH-S :				
		17,60*1,00*0,10		0,00000		
		ACH1-S :				
		3,50*1,00*0,10		0,00000		
		AE-D :				
		71,00*1,30*0,15		0,00000		
		AE :				
		176,50*1,15*0,10		0,00000		
		AE-J :				
		5,50*1,00*0,10		0,00000		
		AE-J1 :				
		27,50*1,00*0,10		0,00000		
		9,85*1,00*0,10		0,00000		
		AG-J :				
		159,20*1,00*0,10		0,00000		
		BOK-J :				
		93,50*1,15*0,10		0,00000		
		C-J :				
		30,40*1,00*0,10		0,00000		
		76,70*1,00*0,10		0,00000		
		4,30*1,40*0,10		0,00000		
		CC-J :				
		48,40*1,00*0,10		0,00000		



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		CC1-S :				
		328,50*1,00*0,10		0,00000		
		CC2-S :				
		114,80*1,00*0,10		0,00000		
		CD-D :				
		88,00*1,15*0,10		0,00000		
		CD-J :				
		75,40*1,00*0,10		0,00000		
		OK1-V :				
		2,30*1,00*0,10		0,00000		
		OK3-V :				
		1,50*1,00*0,10		0,00000		
		OK5-V :				
		15,30*1,00*0,10		0,00000		
		OK6-V :				
		10,90*1,00*0,10		0,00000		
		OK7-V :				
		5,00*1,00*0,10		0,00000		
		OK8-V :				
		7,50*1,15*0,10		0,00000		
		OK9-V :				
		1,00*1,00*0,10		0,00000		
		OK10-V :				
		4,00*1,00*0,10		0,00000		
		OK11-V :				
		2,00*1,00*0,10		0,00000		
		OK12-V :				
		1,50*1,00*0,10		0,00000		
		bezp.přepad :				
		6,50*1,00*0,10		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 320,08250		0,00000		
		Vícepráce: : 7,14		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 2,25		0,00000		
		Méněpráce: : -6,93		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 322,54250-320,08250		0,00000		
46	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámů pod poklapy a mříže výšky do 100 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		A-J :				
		63,00		0,00000		
		A1-S :				
		1,00		0,00000		
		A1C-J :				
		3,00		0,00000		
		A1B-S :				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10,00		0,00000		
		A1B-J :				
		8,00		0,00000		
		ACH-S :				
		1,00		0,00000		
		ACH1-S :				
		2,00		0,00000		
		AD-J :				
		3,00		0,00000		
		AE-D :				
		9,00		0,00000		
		AE :				
		4,00		0,00000		
		AE-J1 :				
		4,00		0,00000		
		AG-J :				
		12,00		0,00000		
		BOK-J :				
		7,00		0,00000		
		C-J :				
		6,00		0,00000		
		CC-J :				
		3,00		0,00000		
		CC1-S :				
		20,00		0,00000		
		CC2-S :				
		9,00		0,00000		
		CD-D :				
		5,00		0,00000		
		CD-J :				
		8,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 178,00000		0,00000		
		Vícepráce: : 10,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 2,00		0,00000		
		Méněpráce: : -5,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 185,00000-178,00000		0,00000		
47	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklapy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

A-J :

18,00

0,00000

A1-S :

1,00

0,00000

A1C-J :

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,00		0,00000		
		A1B-S :				
		2,00		0,00000		
		A1B-J :				
		2,00		0,00000		
		AD-J :				
		1,00		0,00000		
		AE-D :				
		1,00		0,00000		
		AE :				
		4,00		0,00000		
		AG-J :				
		4,00		0,00000		
		C-J :				
		3,00		0,00000		
		CC-J :				
		1,00		0,00000		
		CC1-S :				
		4,00		0,00000		
		CC2-S :				
		1,00		0,00000		
		CD-D :				
		2,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 45,00000		0,00000		
		Vícepráce: : 1,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,00		0,00000		
		Méněpráce: : 0,00				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 47,00000-45,00000</b>		<b>0,00000</b>		
48	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		A-J :				
		1,50*1,50*0,10*48		0,00000		
		A1-S :				
		1,50*1,50*0,10*2		0,00000		
		A1C-J :				
		1,50*1,50*0,10*4		0,00000		
		A1B-S :				
		1,50*1,50*0,10*7		0,00000		
		A1B-J :				
		1,50*1,50*0,10*7		0,00000		
		ACH-S :				
		1,50*1,50*0,10		0,00000		
		ACH1-S :				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,50*1,50*0,10		0,00000		
		AD-J :				
		1,50*1,50*0,10*2		0,00000		
		AE-D :				
		1,50*1,50*0,10*5		0,00000		
		AE :				
		1,50*1,50*0,10*5		0,00000		
		AE-J1 :				
		1,50*1,50*0,10*2		0,00000		
		AG-J :				
		1,50*1,50*0,10*8		0,00000		
		BOK-J :				
		1,50*1,50*0,10*5		0,00000		
		C-J :				
		1,50*1,50*0,10*6		0,00000		
		CC-J :				
		1,50*1,50*0,10*2		0,00000		
		CC1-S :				
		1,50*1,50*0,10*14		0,00000		
		CC2-S :				
		1,50*1,50*0,10*7		0,00000		
		CD-D :				
		1,50*1,50*0,10*6		0,00000		
		CD-J :				
		1,50*1,50*0,10*5		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 30,82500		0,00000		
		Vícepráce: : 1,575		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 0,45		0,00000		
		Méněpráce: : -0,675		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 32,17500-30,82500</b>		<b>0,00000</b>		
49	452386111R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm	kus	0,00000	0,00	0,00

Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.

Začátek provozního součtu

AJ :		
48,00		0,00000
A1-S :		
2,00		0,00000
A1C-J :		
4,00		0,00000
A1B-S :		
7,00		0,00000
A1B-J :		
7,00		0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ACH-S :	
1,00	0,00000
ACH1-S :	
1,00	0,00000
AD-J :	
2,00	0,00000
AE-D :	
5,00	0,00000
AE :	
5,00	0,00000
AE-J1 :	
2,00	0,00000
AG-J :	
8,00	0,00000
BOK-J :	
5,00	0,00000
C-J :	
6,00	6,00000
CC-J :	
2,00	0,00000
CC1-S :	
14,00	0,00000
CC2-S :	
7,00	0,00000
CD-D :	
6,00	0,00000
CD-J :	
5,00	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	<b>0,00000</b>
Původně: : 137,00000	0,00000
Vícepráce: : 7,00	0,00000
Vícepráce stoka C-J1 : 2,00	0,00000
Méněpráce: : -3,00	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	<b>0,00000</b>
Konec provozního součtu	
<b>Rozdíl: : 143,00000-137,00000</b>	<b>0,00000</b>

50	59224346.AT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
----	-------------	---	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu	
1,00*1,01	0,00000
1,00*1,01	0,00000
1,00*1,01	0,00000
3,00*1,01	0,00000
1,00*1,01	0,00000
1,00*1,01	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	<b>0,00000</b>
Původně: : 8,08000	0,00000
Vícepráce: : 1,01	0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Méněpráce: : 0,00				
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 9,09000-8,08000		0,00000		
51	59224347.AR	prstavec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		11,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		5,00*1,01		0,00000		
		5,00*1,01		0,00000		
		4,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 37,37000		0,00000		
		Vícepráce: : 2,02		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,01		0,00000		
		Méněpráce: : -3,03		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 37,37000-37,37000				
52	59224348.AR	prstavec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		20,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		5,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		4,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		4,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 49,49000		0,00000		
		Vícepráce: : 1,01		0,00000		
		Méněpráce: : 0,00				
		Mezisoučet		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 50,50000-49,49000

0,00000

53	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
----	-------------	--	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

31,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

2,00\*1,01

0,00000

4,00\*1,01

0,00000

3,00\*1,01

0,00000

2,00\*1,01

0,00000

5,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

2,00\*1,01

0,00000

4,00\*1,01

0,00000

3,00\*1,01

0,00000

3,00\*1,01

0,00000

3,00\*1,01

0,00000

10,00\*1,01

0,00000

5,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

4,00\*1,01

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Původně: : 84,84000

0,00000

Vícepráce: : 6,06

0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 1,01

0,00000

Méněpráce: : -2,02

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 89,89000-84,84000

0,00000

54	59224350.AT	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
----	-------------	--	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

18,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

2,00\*1,01

0,00000

2,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

4,00\*1,01

0,00000

4,00\*1,01

0,00000

3,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

4,00\*1,01

0,00000

1,00\*1,01

0,00000

2,00\*1,01

0,00000

Mezisoučet

0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původně: : 45,45000		0,00000		
		Vícepráce: : 1,01		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,01		0,00000		
		Méněpráce: : 0,00				
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 47,47000-45,45000		0,00000		

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------	-------------

55	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0,00

Vícepráce: : 36,00

0,00000

Méněpráce: : 0,00

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 36,00000-0,00

0,00000

56	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0,00

Vícepráce: : 36,00

0,00000

Méněpráce: : 0,00

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 36,00000-0,00

0,00000

57	584121111RT2	Osazení silničních panelů včetně dodávky panelu silničních železobetonových ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těžného do tl. 4 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0,00

Vícepráce: : 36,00

0,00000

Méněpráce: : 0,00

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 36,00000-0,00

0,00000

58	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0,00

Vícepráce: : 36,00

0,00000

Méněpráce: : 0,00

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 36,00000-0,00

0,00000

<b>Díl: 56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>	<b>0,00</b>
----------------	---	-------------

59	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		asf.komunikace :				
		V1 :				
		10,28*0,80		0,00000		
		22,00*0,80		0,00000		
		A-J :				
				0,00000		
		(5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)*1,00				
		A1C-J :				
		37,00*1,00		0,00000		
		A1b-S :				
		(72,00+30,00)*1,00		0,00000		
		A1b-J :				
		30,00*1,00		0,00000		
		AD-J :				
		3,00*1,00		0,00000		
		AE-D :				
		54,00*1,30		0,00000		
		AG-J :				
		10,00*1,00		0,00000		
		BOK-J :				
		10,00*1,15		0,00000		
		CC-J :				
		48,50*1,00		0,00000		
		CC1-S :				
		190,00*1,00		0,00000		
		CC2-S :				
		5,00*1,00		0,00000		
		CD-D :				
		6,00*1,15		0,00000		
		CD-3 :				
		(2,00+35,00)*1,00		0,00000		
		polní cesta :				
		A1C-J :				
		24,50*1,00		0,00000		
		bet.plocha :				
		AE :				
		15,00*1,15		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 1097,67400		0,00000		
		Vícepráce: : 8,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 5,00		0,00000		
		Méněpráce: : 0,00				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1110,67400-1097,67400		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

polní cesta :

A1C-J :

24,50\*1,00

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Původně: : 24,50000

0,00000

Vícepráce: : 0,00

Vícepráce stoka C-J1 : 2,00

0,00000

Méněpráce: : -11,00

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 15,50000-24,50000

0,00000

61	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

asf.komunikace :

V1 :

10,28\*1,40

0,00000

22,00\*1,40

0,00000

A-J :

0,00000

(5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)\*1,60

A1C-J :

37,00\*1,60

0,00000

A1b-S :

(72,00+30,00)\*1,60

0,00000

A1b-J :

30,00\*1,60

0,00000

AD-J :

3,00\*1,60

0,00000

AE-D :

54,00\*1,90

0,00000

AG-J :

10,00\*1,60

0,00000

BOK-J :

10,00\*1,75

0,00000

CC-J :

48,50\*1,60

0,00000

CC1-S :

190,00\*1,60

0,00000

CC2-S :

5,00\*1,60

0,00000

CD-D :

6,00\*1,75

0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CD-3 :  
 (2,00+35,00)\*1,60 0,00000  
**Mezisoučet** 0,00000  
 Původně : 1682,19200 0,00000  
 Vícepráce : 12,80 0,00000  
 Vícepráce stoka C-J1 : 8,00 0,00000  
 Méněpráce : -17,60 0,00000  
**Mezisoučet** 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl : 1685,39200-1682,19200 0,00000

62	567411120R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 asf.komunikace :  
 V1 :  
 10,28\*1,10 0,00000  
 22,00\*1,10 0,00000  
 A-J : 0,00000  
 (5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)\*1,30  
 A1C-J : 0,00000  
 37,00\*1,30  
 A1b-S : 0,00000  
 (72,00+30,00)\*1,30  
 A1b-J : 0,00000  
 30,00\*1,30  
 AD-J : 0,00000  
 3,00\*1,30  
 AE-D : 0,00000  
 54,00\*1,60  
 AG-J : 0,00000  
 10,00\*1,30  
 BOK-J : 0,00000  
 10,00\*1,45  
 CC-J : 0,00000  
 48,50\*1,30  
 CC1-S : 0,00000  
 190,00\*1,30  
 CC2-S : 0,00000  
 5,00\*1,30  
 CD-D : 0,00000  
 6,00\*1,45  
 CD-3 : 0,00000  
 (2,00+35,00)\*1,30 0,00000  
**Mezisoučet** 0,00000  
 Původně : 1369,05800 0,00000  
 Vícepráce : 10,40 0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Vícepráce stoka C-J1 : 6,50 0,00000  
 Méněpráce: : -14,30 0,00000  
**Mezisoučet** **0,00000**  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 1371,65800-1369,05800 0,00000

<b>Díl: 57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>	<b>0,00</b>
----------------	--	-------------

63	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Původně: : 1682,192 0,00000  
 Vícepráce: : 12,80 0,00000  
 Vícepráce stoka C-J1 : 8,00 0,00000  
 Méněpráce: : -17,60 0,00000  
**Mezisoučet** **0,00000**  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 1685,39200-1682,192 0,00000

64	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Původně: : 2099,704 0,00000  
 Vícepráce: : 16,00 0,00000  
 Vícepráce stoka C-J1 : 10,00 0,00000  
 Méněpráce: : -22,00 0,00000  
**Mezisoučet** **0,00000**  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 2103,70400-2099,704 0,00000

65	577141112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 asf.komunikace :  
 V1 :  
 10,28\*1,80 0,00000  
 22,00\*1,80 0,00000  
 A-J :  
0,00000  
 (5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)\*2,00  
 A1C-J :  
 37,00\*2,00 0,00000  
 A1b-S :  
 (72,00+30,00)\*2,00 0,00000  
 A1b-J :  
 30,00\*2,00 0,00000  
 AD-J :  
 3,00\*2,00 0,00000  
 AE-D :

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		54,00*2,30		0,00000		
		AG-J :				
		10,00*2,00		0,00000		
		BOK-J :				
		10,00*2,15		0,00000		
		CC-J :				
		48,50*2,00		0,00000		
		CC1-S :				
		190,00*2,00		0,00000		
		CC2-S :				
		5,00*2,00		0,00000		
		CD-D :				
		6,00*2,15		0,00000		
		CD-3 :				
		(2,00+35,00)*2,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 2099,70400		0,00000		
		Vícepráce: : 16,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 10,00		0,00000		
		Méněpráce: : -22,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 2103,70400-2099,70400		0,00000		

<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>0,00</b>
66	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

chodník :

V1 :

35,00\*0,80

0,00000

A-J :

(3,00+56,00+10,00+10,00)\*1,00

0,00000

AE :

5,00\*1,15

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Původně: : 112,75000

0,00000

Vícepráce stoka C-J1 : 2,00

0,00000

Méněpráce: : 0,00

Mezisoučet

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 114,75000-112,75000

0,00000

<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubi z trub z plastických hmot</b>				<b>0,00</b>
67	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

DN 250 :

A1-S :

### Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		23,20		0,00000		
		DN 300 :				
		A-J :				
		176,70+764,60+97,70+12,90+8,20		0,00000		
		A1C-J :				
		61,50		0,00000		
		A1B-S :				
		161,98		0,00000		
		A1B-J :				
		107,00		0,00000		
		AD-J :				
		20,80		0,00000		
		ACH-S :				
		17,60		0,00000		
		ACH1-S :				
		3,50		0,00000		
		AE-J1 :				
		27,50		0,00000		
		AG-J :				
		159,20		0,00000		
		C-J :				
		30,40+76,70		0,00000		
		CC-J :				
		48,40		0,00000		
		CC1-S :				
		328,50		0,00000		
		CC2-S :				
		114,80		0,00000		
		CD-J :				
		75,40		0,00000		
		OK1-V :				
		2,30		0,00000		
		OK3-V :				
		1,50		0,00000		
		OK5-V :				
		15,30		0,00000		
		OK6-V :				
		10,90		0,00000		
		OK7-V :				
		5,00		0,00000		
		OK9-V :				
		1,00		0,00000		
		OK10-V :				
		4,00		0,00000		
		OK11-V :				
		2,00		0,00000		
		OK12-V :				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,50		0,00000		
		bezp.přepad :				
		6,50		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Původně : 2366,58000		0,00000		
		Vícepráce : 47,60		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 15		0,00000		
		Méněpráce : -46,20		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl : 2382,98000-2366,58000</b>		<b>0,00000</b>		
68	286111933T1	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 16 kN/m2; D = 315,0 mm, s = 11,70 mm; l = 6 000,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		(2360,08-23,20)/6,00*1,093		0,00000		
		6,50/6,00*1,093		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Původně : 426,88572		0,00000		
		Vícepráce : 8,67113		0,00000		
		Méněpráce : -8,4161		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl : 427,14075-426,88572</b>		<b>0,00000</b>		
69	286111933T2	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 16 kN/m2; D = 400,0 mm, s = 14,90 mm; l = 6 000,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 365,50/6,00*1,093		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 2,7325		0,00000		
		Méněpráce : 0,00				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl : 69,31442-66,58192</b>		<b>0,00000</b>		
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>
70	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 119,00		0,00000		
		Vícepráce : 6,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,00		0,00000		
		Méněpráce : -4,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl : 122,00-119,00</b>		<b>0,00000</b>		
71	892855116R00	Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m	m	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu  
 Původně: : 2882,60 0,00000  
 Vícepráce: : 47,60 0,00000  
 Vícepráce stoka C-J1 : 15,00 0,00000  
 Méněpráce: : -46,20 0,00000  
**Mezisoučet** **0,00000**  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 2899,00-2882,60 0,00000

72	894221115R00	Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových s obložením dna betonem C 25/30, DN 800 nebo 900 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	---------	------	------

bude použit beton C 30/37-XA1-CL 0,20-Dmax 22-S3 max. průsak 35 mm  
 vč.šachtových vložek

Začátek provozního součtu  
 A-J :  
 1,00 0,00000  
 A1C-J :  
 2,00 0,00000  
 ACH1-S :  
 1,00 0,00000  
 AD-J :  
 1,00 0,00000  
 AE-D :  
 1,00 0,00000  
 AE-J1 :  
 1,00 0,00000  
 C-J :  
 1,00 0,00000  
 CD-D :  
 3,00 0,00000  
 CD-J :  
 2,00 0,00000  
**Mezisoučet** **0,00000**  
 Původně: : 13,00000 0,00000  
 Vícepráce: : 1,00 0,00000  
 Vícepráce stoka C-J1 : 1,00 0,00000  
 Méněpráce: : -1,00 0,00000  
**Mezisoučet** **0,00000**  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 14,00000-13,00000 0,00000

73	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 A-J :  
 18,00+27,00 0,00000  
 A1-S :  
 1,00+2,00 0,00000  
 A1C-J :



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,00+3,00		0,00000		
		A1B-S :				
		5,00+3,00		0,00000		
		A1B-J :				
		2,00		0,00000		
		ACH-S :				
		1,00		0,00000		
		ACH1-S :				
		1,00		0,00000		
		AD-J :				
		1,00		0,00000		
		AE-D :				
		4,00+1,00		0,00000		
		AE :				
		1,00+5,00		0,00000		
		AE-J1 :				
		1,00		0,00000		
		AG-J :				
		3,00+6,00		0,00000		
		BOK-J :				
		3,00		0,00000		
		C-J :				
		2,00+1,0		0,00000		
		CC-J :				
		1,00+1,00		0,00000		
		CC1-S :				
		7,00+12,0		0,00000		
		CC2-S :				
		4,00+6,00		0,00000		
		CD-D :				
		8,00+3,00		0,00000		
		CD-J :				
		2,00+3,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 140,00000		0,00000		
		Vícepráce: : 8,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,00		0,00000		
		Méněpráce: : -4,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 145,00000-140,00000		0,00000		
74	894421112RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		A-J :				
		29,00		0,00000		
		A1-S :				
		1,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A1C-J :				
		2,00		0,00000		
		AD-J :				
		1,00		0,00000		
		AG-J :				
		1,00		0,00000		
		CC-J :				
		2,00		0,00000		
		CC2-S :				
		5,00		0,00000		
		CD-J :				
		6,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 47,00000		0,00000		
		Vícepráce: : 6,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,00		0,00000		
		Méněpráce: : -3,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 51,00000-47,00000</b>		<b>0,00000</b>		
75	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

A-J :						
48,00				0,00000		
A1-S :						
2,00				0,00000		
A1C-J :						
4,00				0,00000		
A1B-S :						
7,00				0,00000		
A1B-J :						
7,00				0,00000		
ACH-S :						
1,00				0,00000		
ACH1-S :						
1,00				0,00000		
AD-J :						
2,00				0,00000		
AE-D :						
5,00				0,00000		
AE :						
5,00				0,00000		
AE-J1 :						
2,00				0,00000		
AG-J :						
8,00				0,00000		
BOK-J :						

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,00		0,00000		
		C-J :				
		6,00		0,00000		
		CC-J :				
		2,00		0,00000		
		CC1-S :				
		14,00		0,00000		
		CC2-S :				
		7,00		0,00000		
		CD-D :				
		6,00		0,00000		
		CD-J :				
		5,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 137,00000		0,00000		
		Vícepráce: : 7,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 2,00		0,00000		
		Méněpráce: : -3,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 143,00000-137,00000		0,00000		
76	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		A-J :				
		47,00		0,00000		
		A1-S :				
		2,00		0,00000		
		A1C-J :				
		2,00		0,00000		
		A1B-S :				
		7,00		0,00000		
		A1B-J :				
		5,00		0,00000		
		ACH-S :				
		1,00		0,00000		
		AD-J :				
		1,00		0,00000		
		AE-D :				
		4,00		0,00000		
		AE :				
		5,00		0,00000		
		AE-J1 :				
		1,00		0,00000		
		AG-J :				
		8,00		0,00000		
		BOK-J :				
		5,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C-J :				
		5,00		0,00000		
		CC-J :				
		2,00		0,00000		
		CC1-S :				
		14,00		0,00000		
		CC2-S :				
		7,00		0,00000		
		CD-D :				
		3,00		0,00000		
		CD-J :				
		3,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 122,00000		0,00000		
		Vícepráce: : 6,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,00		0,00000		
		Méněpráce: : -2,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 127,00000-122,00000</b>		<b>0,00000</b>		
77	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

A-J :					
48,00			0,00000		
A1-S :					
2,00			0,00000		
A1C-J :					
4,00			0,00000		
A1B-S :					
7,00			0,00000		
A1B-J :					
7,00			0,00000		
ACH-S :					
1,00			0,00000		
ACH1-S :					
1,00			0,00000		
AD-J :					
2,00			0,00000		
AE-D :					
5,00			0,00000		
AE :					
5,00			0,00000		
AE-J1 :					
2,00			0,00000		
AG-J :					
8,00			0,00000		
BOK-J :					

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5,00		0,00000		
		C-J :				
		6,00		0,00000		
		CC-J :				
		2,00		0,00000		
		CC1-S :				
		14,00		0,00000		
		CC2-S :				
		7,00		0,00000		
		CD-D :				
		6,00		0,00000		
		CD-J :				
		5,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 137,00000		0,00000		
		Vícepráce: : 7,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 2,00		0,00000		
		Méněpráce: : -3,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 143,00000-137,00000		0,00000		
78	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 2882,60		0,00000		
		Vícepráce: : 47,60		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 15,00		0,00000		
		Méněpráce: : -46,20		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 2899,00000-2882,60		0,00000		
79	55243344.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		24,00		0,00000		
		2,00		0,00000		
		1,00		0,00000		
		1,00		0,00000		
		6,00		0,00000		
		1,00		0,00000		
		1,00		0,00000		
		2,00		0,00000		
		5,00		0,00000		
		2,00		0,00000		
		7,00		0,00000		
		5,00		0,00000		
		4,00		0,00000		
		2,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

12,00				0,00000	
7,00				0,00000	
5,00				0,00000	
2,00				0,00000	
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000	
		Původně: : 89,00000		0,00000	
		Vícepráce: : 3,00		0,00000	
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,00		0,00000	
		Méněpráce: : -2,00		0,00000	
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000	
		Konec provozního součtu			
		<b>Rozdíl: : 91,00000-89,00000</b>		<b>0,00000</b>	

80	55243345.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN	kus	0,00000	0,00	0,00
----	-------------	--	-----	---------	------	------

		Začátek provozního součtu			
24,00				0,00000	
3,00				0,00000	
6,00				0,00000	
1,00				0,00000	
5,00				0,00000	
1,00				0,00000	
2,00				0,00000	
2,00				0,00000	
1,00				0,00000	
3,00				0,00000	
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000	
		Původně: : 48,00000		0,00000	
		Vícepráce: : 4,00		0,00000	
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,00		0,00000	
		Méněpráce: : -1,00		0,00000	
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000	
		Konec provozního součtu			
		<b>Rozdíl: : 52,00000-48,00000</b>		<b>0,00000</b>	

81	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	0,00000	0,00	0,00
----	-------------	---	-----	---------	------	------

		Začátek provozního součtu			
48,00*1,01				0,00000	
2,00*1,01				0,00000	
4,00*1,01				0,00000	
7,00*1,01				0,00000	
4,00*1,01				0,00000	
1,00*1,01				0,00000	
1,00*1,01				0,00000	
1,00*1,01				0,00000	
5,00*1,01				0,00000	
5,00*1,01				0,00000	
2,00*1,01				0,00000	

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		8,00*1,01		0,00000		
		4,00*1,01		0,00000		
		6,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		13,00*1,01		0,00000		
		7,00*1,01		0,00000		
		6,00*1,01		0,00000		
		5,00*1,01		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 132,31000		0,00000		
		Vícepráce: : 7,07		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 2,02		0,00000		
		Méněpráce: : -3,03		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu		0,00000		
		Rozdíl: : 138,37000-132,31000		0,00000		
82	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	0,00000	870,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		18,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		4,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		7,00*1,01		0,00000		
		4,00*1,01		0,00000		
		8,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 60,60000		0,00000		
		Vícepráce: : 4,04		0,00000		
		Méněpráce: : -2,02		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 62,62000-60,60000				
83	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		27,00*1,01		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		6,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		5,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		12,00*1,01		0,00000		
		6,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 75,75000		0,00000		
		Vícepráce: : 4,04		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,01		0,00000		
		Méněpráce: : -2,02		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu		0,00000		
		Rozdíl: : 78,78000-75,75000		0,00000		
84	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu		0,00000		
		27,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		5,00*1,01		0,00000		
		6,00*1,01		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 45,45000		0,00000		
		Vícepráce: : 6,06		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1 : 1,01		0,00000		
		Méněpráce: : -3,03		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 49,49000-45,45000		0,00000		
85	592243655.T01	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/600 KOM V max 400	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0				
		Vícepráce stoka C-J1: : 1,01		0,00000		
		Méněpráce: : 0,00				



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1,01		0,00000		
86	592243655.T06	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/523 KOM V max 400	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		6,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 16,16000		0,00000		
		Vícepráce: : 0				
		Méněpráce: : -2,02		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 14,14000-16,16000		0,00000		
87	592243655.TA1	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/633 KOM V max 400 - OVERIŤ CENU	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0				
		Vícepráce: : 6,06		0,00000		
		Méněpráce: : 0				
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 6,06000-0		0,00000		
88	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		121,00*1,01		0,00000		
		4,00*1,01		0,00000		
		7,00*1,01		0,00000		
		15,00*1,01		0,00000		
		8,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		1,00*1,01		0,00000		
		3,00*1,01		0,00000		
		11,00*1,01		0,00000		
		2,00*1,01		0,00000		
		18,00*1,01		0,00000		
		8,00*1,01		0,00000		
		8,00*1,01		0,00000		
		6,00*1,01		0,00000		
		33,00*1,01		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

22,00*1,01	0,00000
14,00*1,01	0,00000
14,00*1,01	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	0,00000
Původně: : 299,97000	0,00000
Vícepráce: : 21,21	0,00000
Vícepráce stoka C-J1: : 3,03	0,00000
Méněpráce: : -9,09	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	0,00000
Konec provozního součtu	
Rozdíl: : 315,12000-299,97000	0,00000

<b>Díl: 90</b>	<b>Oplocení</b>		<b>0,00</b>
----------------	-----------------	--	-------------

89	900100002RA0	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostnatý drát	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu	
Původně: : 61,00+5,00+5,00+6,00+5,00+4,00+12,00	0,00000
Vícepráce: : 6,00	0,00000
Méněpráce: : 0,00	
<b>Mezisoučet</b>	0,00000
Konec provozního součtu	
Rozdíl: : 104,00000-98,00	0,00000

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		<b>0,00</b>
----------------	---------------------------------------	--	-------------

90	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu	
Původně: : 2087,56	0,00000
Vícepráce: : 16,00	0,00000
Vícepráce stoka C-J1: : 10,00	0,00000
Méněpráce: : -22,00	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	0,00000
Konec provozního součtu	
Rozdíl: : 2091,56000-2087,56	0,00000

91	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu	
Původně: : 146,00	0,00000
Vícepráce: : 6,00	0,00000
Vícepráce stoka C-J1: : 2,00	0,00000
Méněpráce: : -4,00	0,00000
<b>Mezisoučet</b>	0,00000
Konec provozního součtu	
Rozdíl: : 150,00000-146,00000	0,00000

92	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu	
Původně: : 2087,56	0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vícepráce: : 16,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 10,00		0,00000		
		Méněpráce: : -22,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 2091,56000-2087,56		0,00000		
93	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		asf.komunikace :				
		V1 :				
		10,28*2		0,00000		
		22,00*2		0,00000		
		A-J :				
				0,00000		
		(5,00+15,00+10,00+3,00+5,00+7,00+81,00+343,00+5,00+5,00)*2				
		A1C-J :				
		37,00*2		0,00000		
		A1b-S :				
		(72,00+30,00)*2		0,00000		
		A1b-J :				
		30,00*2		0,00000		
		AD-J :				
		3,00*2		0,00000		
		AE-D :				
		54,00*2		0,00000		
		AG-J :				
		10,00*2		0,00000		
		BOK-J :				
		10,00*2		0,00000		
		CC-J :				
		48,50*2		0,00000		
		CC1-S :				
		190,00*2		0,00000		
		CC2-S :				
		5,00*2		0,00000		
		CD-D :				
		6,00*2		0,00000		
		CD-3 :				
		(2,00+35,00)*2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Původně: : 2087,56000		0,00000		
		Vícepráce: : 16,00		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 10,00		0,00000		
		Méněpráce: : -22,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		0,00000		
		Konec provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdíl: : 2091,56000-2087,56000 0,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------

94	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	------------------------------------	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0,00

Vícepráce: : 6,30 0,00000

Méněpráce: : 0,00

Mezisoučet 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 6,30000-0,00 0,00000

95	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0,00

Vícepráce: : 5,25 0,00000

Méněpráce: : 0,00

Mezisoučet 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 5,25000-0,00 0,00000

96	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 98,00

Vícepráce: : 6,00 0,00000

Méněpráce: : 0,00

Mezisoučet 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 104,00000-98,00000 0,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------

97	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,5,14,15,16,17,36,37,38,39,40,41,42,43,53,54,55,58,59  
,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73, :

74,75,76,77,78,79,82,83,85,86,87,88,89,90,94,95,96,97,9  
8,99,100,101,105,106,107,109,114,115,116,117, :

119,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,1  
48,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, :

160,161,162,163,168,169,170,171,172,176, :

Součet: : 11489,20735 0,00000

Mezisoučet 0,00000

Původně: : 11489,20735 0,00000

Vícepráce: : 206,63358 0,00000

Vícepráce stoka C-J1: : 61,82876 0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Měněpráce: : -143,04014 0,00000  
**Mezisoučet** 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 11614,62955-11489,20735 0,00000

<b>Díl: M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>		<b>0,00</b>
-----------------	----------------------------------	--	-------------

98	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Původně: : 147,00 0,00000  
 Vícepráce: : 3,00 0,00000  
 Vícepráce stoka C-J1: : 1,00 0,00000  
 Měněpráce: : 0,00  
**Mezisoučet** 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 151,00000-147,00000 0,00000

99	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Původně: : 147,00 0,00000  
 Vícepráce: : 3,00 0,00000  
 Vícepráce stoka C-J1: : 1,00 0,00000  
 Měněpráce: : 0,00  
**Mezisoučet** 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 151,00000-147,00000 0,00000

100	460510322R00	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 160 mm	m	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	---	---	---------	------	------

vč.všech prvků (manžety a objímky)  
 Začátek provozního součtu  
 Původně : 0,00000  
 $6,00+4,00*2+3,00*6+3,00*4+3,00*4+3,00*2+3,00+3,00+3,00+5,00+3,00+3,00+3,00*2$   
 Vícepráce stoka C-J1: : 3,00 0,00000  
 Měněpráce: : 0,00  
**Mezisoučet** 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 91,00000-88,00000 0,00000

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		<b>0,00</b>
-----------------	--	--	-------------

101	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :  
 8,44,45,46,47,48,49,50,51,52,177,178, :  
 Součet: : 1610,24220 0,00000  
**Mezisoučet** 0,00000  
 Původně: : 1610,24220 0,00000  
 Vícepráce: : 67,507 0,00000  
 Vícepráce stoka C-J1: : 8,186 0,00000  
 Měněpráce: : -15,358 0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	1 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1670,57720-1610,24220		0,00000		
102	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		8,44,45,46,47,48,49,50,51,52,177,178, :				
		Součet: : 27374,11740		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 27374,11740		0,00000		
		Vícepráce: : 1147,619		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 139,162		0,00000		
		Méněpráce: : -261,086		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 28399,81240-27374,11740		0,00000		
103	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
		8,44,45,46,47,48,49,50,51,52,177,178, :				
		Součet: : 1610,24220		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 1610,24220		0,00000		
		Vícepráce: : 67,507		0,00000		
		Vícepráce stoka C-J1: : 8,186		0,00000		
		Méněpráce: : -15,358		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1670,57720-1610,24220		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 101	Strojní technologická část ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 101.01</b>		<b>Stroje a zařízení</b>				<b>0,00</b>

1	16	Ultrazvukový průtokoměr do otevřené šachty.	ks	0,00000	0,00	0,00
---	----	---	----	---------	------	------

Ultrazvukový průtokoměr do otevřené šachty. Bude osazen v měrné šachtě pro snímání proteklého, množství vyčištěné vody v měrném Parshallově žlabu (dodávka stavby). Součástí dodávky bude vyhodnocovací převodník s osazením v provozní budově. Dodávka zařízení bude kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace a včetně úředního ověření (kalibrace). pro P2 a P4

Začátek provozního součtu

Původně: : 0,00

Skutečnost: : 2,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 2,00

0,00000

2	18	Otočné zvedací zařízení obloukové s navijákem, vč. 3 ks kotvicích patek. Zvedací zařízení slouží k manipulaci s ponornými čerpadly v čerpací stanici, dešťové zdrži a míchadla v aktivaci. Zvedací	ks	0,00000	0,00	0,00
---	----	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0

Skutečnost: : 2,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 2,00

0,00000

3	Pol__16	Magneticko indukční průtokoměr do potrubí .pro měření okamžitého průtoku vody včetně celkové, sumerizace. V sestavě se nachází řídicí jednotka (hliníkové provedení) a kompaktní přírubový	ks	0,00000	0,00	0,00
---	---------	--	----	---------	------	------

snímač. Tento adaptivní systém umožňuje jakoukoliv montáž na potrubí a kdykoliv přejít na oddělenou montáž. DN80, PN 16 na výtlačku čerpadel pol. 29 pro vyčištěnou odpadní vodu s montáží do potrubí mezi příruby. Rozsah průtoku 0- 8 l/s. Přenos naměřených hodnot do řídicího systému zajišťuje PS 103. Dodávka zařízení bude kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace a včetně úředního ověření (kalibrace). DN80, PN 16

pro průtok 0 - 8 l/s

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00

0,00000

Skutečnost: : 0,00

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0,00-1,00

0,00000

4	Pol__17	Magneticko indukční průtokoměr do potrubí .pro měření okamžitého průtoku vody včetně celkové, sumerizace. V sestavě se nachází řídicí jednotka (hliníkové provedení) a kompaktní přírubový	ks	0,00000	0,00	0,00
---	---------	--	----	---------	------	------

snímač. Tento adaptivní systém umožňuje jakoukoliv montáž na potrubí a kdykoliv přejít na oddělenou montáž. DN200, PN 10 na výtlačku čerpadel pol.30 pro mechanicky předčištěnou odpadní vodu s montáží do potrubí mezi příruby. Rozsah průtoku 0- 70 l/s. Přenos naměřených hodnot do řídicího systému zajišťuje PS 103. Dodávka zařízení bude kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace a včetně úředního ověření (kalibrace). DN200, PN 10

pro průtok 0-70 l/s

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 101	Strojní technologická část ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Rozdíl: : 0-1,00 0,00000

5	Pol__19	Otočné mechanické zvedací zařízení přenosné pro manipulaci s ponornými čerpadly v čerpacích, stanicích, dešťové zdrži a míchadla v aktivaci (2 ks) s nosností 250 kg, vč. 4 ks kotvících patek s	kpl	0,00000	0,00	0,00
---	---------	--	-----	---------	------	------

montáží na podlahu a 1 ks patky s montáží na boční stěnu ochozu aktivace. Zařízení sestává z patky, sloupu a otočného ramena, nosný sloup je vsazený do patky a je nehybný, na něm je osazeno ložisko pro uložení sklopného otočného ramena. Díky valivému uložení vyžaduje otáčení ramene jen minimální námahu. Na rameni je připevněn ruční naviják s nerezovým lankem o délce až 20 m. Vyložení ramene je nastavitelné ve vzdálenosti 550 - 1050 mm a jeho poloha je zajištěna zárážkou. Požadovaná výška zdvihu min. 2 m. Otočné rameno je ze sloupu snadno a rychle odnímatelné, stejně tak jako i montáž a demontáž sloupu. Součástí patky je i krytka k ochraně před listím v době, když tam zdvihadlo není zrovna nasazené. Hmotnosti - patka 9 kg, sloup 20 kg, otočné rameno 25 kg. Materiálové provedení nerez, DIN 1.4301 (AISI 304). Dodávka zařízení je kompletní včetně kotvení, montáže a příslušné průvodní dokumentace, statický výpočet a prohlášení o shodě. nosnost min. 250 kg, materiál: nerez, DIN 1.4301 (AISI 304)

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00 0,00000

Skutečnost: : 0,00

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0,00-1,00 0,00000

6	Pol__30	Ponorné kalové čerpadlo vyčištěné odpadní vody z jímky vyčištěné vody do kanalizační šachty, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce, včetně spouštěcího zařízení (vodící tyče	ks	0,00000	0,00	0,00
---	---------	--	----	---------	------	------

nerez 2" - 2 x 6,5 m) s horním držákem. Vodící tyče budou po 1,5 m vybaveny distančními rozpěrami včetně středního držáku vodících tyčí. Čerpadlo bude s adaptivním oběžným kolem s kvalitní úpravou proti abrazi. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V). Zapojení čerpadel 1+1 se vzájemným střídáním provozního čerpadla. Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Materiál patkového kolene-šedá litina. Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, 7 m závěsného řetězu, kotevnic prvků, montáže a příslušné dokumentace. průchodnost min.48 mm, Q: 6-7 l/s, Qmax: 7 l/s, Hgeodetická = 8-8,8 m, Hdopravní = 12-13 m, P = 2,4 kW (\*)

Začátek provozního součtu

Původně: : 2,00 0,00000

Skutečnost: : 0,00

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0,00-2,00 0,00000

7	Pol__31	Ponorné kalové čerpadlo mechanicky předčištěné odpadní a dešťové vody z jímky předčištěné vody do, kanalizační šachty, stacionární instalace na patkové koleno v mokré jímce, včetně spouštěcího	ks	0,00000	0,00	0,00
---	---------	--	----	---------	------	------

zařízení (vodící tyče nerez 2" - 2 x 6,5m) s horním držákem. Vodící tyče budou po 1,5 m vybaveny distančními rozpěrami včetně středního držáku vodících tyčí. Čerpadlo bude s adaptivním oběžným kolem s kvalitní úpravou proti abrazi. Čerpadlo bude poháněno motorem s vestavěnou tepelnou ochranou (3x400V). Zapojení čerpadel 2+1 s postupným zapínáním dvou provozních čerpadel dle hladiny. Materiálové provedení pláště a hydraulické části čerpadla šedá litina, oběžné kolo z korozivzdorné oceli nebo litiny, hřídel nerez. Materiál patkového kolene-šedá litina. Dodávka zařízení je kompletní včetně 10 m kabelu, 7 m závěsného řetězu, kotevnic prvků, montáže a příslušné dokumentace. průchodnost min.80 mm, Q: 28-32 l/s, Qmax: 32 l/s, Hgeodetická = 6,8-8,8 m, Hdopravní = 10-12 m, P = 5,9 kW (\*)



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 101	Strojní technologická část ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 3,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-3,00		0,00000		
8	Pol__43	Odtok vyčištěné OV z DN do jímky vyčištěných OV: Potrubí nerez DN 200, tl.stěny 2 mm, délka L= 2 , ,0 m Potrubí nerez DN 250, tl.stěny 2 mm, délka L= 5,5 m včetně nezbytných tvarovek orientačně 3	kpl	0,00000	0,00	0,00
		ks plochých přírub DN 200/10, vyvaření T-kusu dle projektu, u prostupu pro potrubí plechem ve zdi - zhotovení odbočky DN200- 1 ks), vše včetně spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže. Materiálové provedení, nerez DIN 1.4301 (AISI 304). DN 200, tl.stěny 2 mm, délka 2 m, DN 250, tl.stěny 2 mm, délka 5,5 m, médium: vyčištěná OV				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
9	Pol__44	Výtlač vyčištěné OV od čerpadel pol. 29 do kanalizace:, Potrubí nerez DN 80, tl.stěny 2 mm, délka L= 22,0 m Potrubí nerez DN 100,	kpl	0,00000	0,00	0,00
		tl.stěny 2 mm, délka L= 0,2 m včetně nezbytných tvarovek (orientačně 18 ks plochých přírub DN 80/16, 1 ks ploché příruby DN 100/16, 8 ks kolen 90 st. DN 80, vyvaření T-kusu dle projektu, u prostupu pro potrubí plechem ve zdi - zhotovení odbočky DN80 -3 ks, RE 100/80 - 1 ks), s montáží armatur popsaných v pol.č. 44,45,46. Dodávka včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kotvení a montáže. Materiálové provedení, nerez DIN 1.4301 (AISI 304) DN 80, tl.stěny 2 mm, délka 22 m, DN 100, tl.stěny 2 mm, délka 0,2 m, médium: vyčištěná OV				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
10	Pol__45	Šoupátko uzavírací víkové měkkotěsnící pro odpadní vodu DN 80, PN 16, materiál - těleso a víko z, tvárné litiny, klín pogumovaný pryží EPDM, vřetenem z nerezové oceli s protikorozi ochranou dle GSK,	ks	0,00000	0,00	0,00
		krátká stav. délka, včetně ručního kola eventuelně uzavírací deskové mezipřírubové šoupátko pro odpadní vodu, s nestoupajícím vřetenem a ručním kolem. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. Dodávka armatur kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. DN 80, PN 16				
		médium: vyčištěná OV				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 3,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-3,00		0,00000		
11	Pol__46	Zpětný ventil s koulí na odpadní vodu s volným průtokem DN 80, PN 16 s potápnou koulí do, vodorovného potrubí, materiál - těleso a víko z tvárné litiny, koule z hliníku povrstvená pryží z	ks	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 101	Strojní technologická část ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		NBK, s protikorozií ochranou dle GSK. Dodávka armatur kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. DN 80, PN 16 médium: vyčištěná OV Začátek provozního součtu Původně: : 2,00 0,00000 Skutečnost: : 0,00 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-2,00 0,00000				
12	Pol__47	Montážní vložka DN 80, PN 16, střední délka 180 mm, materiál - těleso ze šedé litiny, bezazbestové, provedení, povrchová ochrana povrstvením epoxidovým práškem. Dodávka zařízení je kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. DN 80, PN 16 médium: vyčištěná OV Začátek provozního součtu Původně: : 1,00 0,00000 Skutečnost: : 0,00 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-1,00 0,00000	ks	0,00000	0,00	0,00
13	Pol__48	Bezpečný přepad z dešťové zdrže do jímky mech. předčištěných OV:., Potrubí nerez DN 350, tl.stěny 2 mm, délka L= 2,5 m Potrubí nerez DN 400, tl.stěny 2 mm, délka L= 5,0 m včetně 4 ks přírub DN 350/10, vtokového kusu DN500/350 - 1 ks, kolena 90 st. DN 350 - 1 ks, vyvaření T-kusu dle projektu, u prostupu pro potrubí plechem ve zdi - zhotovení odbočky DN 350,-1 ks, Dodávka včetně tvarovek, spojovacího materiálu konzol, kotvení a montáže. Materiálové provedení, nerez DIN 1.4301 (AISI 304). DN 350, tl.stěny 2 mm, délka 2,5 m, DN 400, tl.stěny 2 mm, délka 5,0 m, médium: mechanicky předčištěná dešťová a OV Začátek provozního součtu Původně: : 1,00 0,00000 Skutečnost: : 0,00 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-1,00 0,00000	kpl	0,00000	0,00	0,00
14	Pol__49	Výtlaček mech. předčištěné OV od čerpadel pol. 30 do kanalizace:., Potrubí nerez DN 150, tl.stěny 2 mm, délka L= 1 m potrubí nerez DN 200, tl.stěny 2 mm, délka L= 33 m včetně nezbytných tvarovek (orientačně 3 ks plochých přírub DN150/10, 22 ks plochých přírub DN 200/10, 8 ks kolena 90 st. DN 200, vyvaření 2 ks T-kusu dle projektu, u prostupu pro potrubí plechem ve zdi - zhotovení odbočky DN 200 -4 ks, R 200/150 - 3 ks), s montáží armatur popsaných v pol.č. 49,50,51. Dodávka včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kotvení a montáže. Materiálové provedení, nerez DIN 1.4301 (AISI 304) DN 150, tl.stěny 2 mm, délka 1 m DN 200, tl.stěny 2 mm, délka 33 m, médium: mechanicky předčištěná OV Začátek provozního součtu Původně: : 1,00 0,00000 Skutečnost: : 0,00 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-1,00 0,00000	kpl	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 101	Strojní technologická část ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	Pol__50	Uzavírací deskové mezipřírubové šoupátko pro odpadní vodu, s nestoupajícím vřetenem a ručním kolem, DN 200, PN 10, připojení mezipřírubové, materiál - těleso ze šedé litiny, vřetenem nerez 13% Cr,	ks	0,00000	0,00	0,00

uzavírací deska nerez 17% Cr, ruční kolo ocelové, připojovací rozměry dle EN 1092-2, ochrana proti korozi - kovové díly vně i uvnitř - epoxidový nástřik, odstín modrý. Dodávka armatur kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace. DN 200, PN 10

médium: mechanicky předčištěná OV

Začátek provozního součtu

0,00000

Původně: : 4,00

4,00000

Skutečnost: : 0,00

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-4,00

0,00000

16	Pol__51	Zpětný ventil s koulí na odpadní vodu s volným průtokem DN 200, PN 10 s potápnou kopolí do, vodorovného potrubí, materiál - těleso a víko z tvárné litiny, koule z hliníku povrstvená pryží z	ks	0,00000	0,00	0,00
----	---------	---	----	---------	------	------

NBK, s protikorozi ochranou dle GSK. Dodávka armatur kompletní včetně montáže a příslušné dokumentace.

DN200, PN 10 médium: mechanicky předčištěná OV

Začátek provozního součtu

Původně: : 3,00

0,00000

Skutečnost: : 0,00

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-3,00

0,00000

17	Pol__52	Montážní vložka DN 200 PN 10, střední délka 225 mm, materiál - těleso ze šedé litiny, bezazbestové, provedení, povrchová ochrana vně i uvnitř povrstvení epoxidovým práškem. Dodávka armatur kompletní	ks	0,00000	0,00	0,00
----	---------	--	----	---------	------	------

včetně montáže a příslušné dokumentace. DN 200, PN 10

médium: mechanicky předčištěná OV

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00

0,00000

Skutečnost: : 0,00

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-1,00

0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 102	Elektročást
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 102.01</b>		<b>Elektročást</b>				<b>0,00</b>
1	210101(R)	DM-RO: Skříňový rozváděč RM, 2 pole 800x2000x400, Pi=42kW, In=63A, pro vývody technologické elektroinstalace a MaR včetně výzbroje dle v.č. ET-05 (jistice, proudové chrániče, motorové	kpl	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
2	210103(R)	DM-RO: Kompenzační rozvaděč RK 17,5kVAr, 5 st.	ks	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
3	210104(R)	DM: Deblokační skříňka MS1, 3x přepínač M-0-D tlačítko, skříňka, svorky a vývody, dle v.č. ET-06	ks	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
4	210105(R)	DM: Deblokační skříňka MS2, 5x přepínač M-0-D, 2x tlačítko, skříňka, svorky a vývody, dle v.č. ET-07	ks	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
5	210106(R)	DM: Deblokační skříňka MS3, 4x přepínač M-0-D, skříňka, svorky a vývody, dle v.č. ET-08	ks	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
6	210107(R)	DM: Deblokační skříňka MS3, 3x přepínač M-0-D, skříňka, svorky a vývody, dle v.č. ET-09	ks	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
7	210201(R)	DM: Žlab drátěný nerez 50/50 vč. nosníků a příslušenství	m	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0						

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 102	Elektročást
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost: : 4,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4,00		0,00000		
8	210223(R)	DM: Hmoždinky natlouk.6x60	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0				
		Skutečnost: : 220,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 220,00		0,00000		
9	210234(R)	DM: Kabel CYKY-O 24x1,5mm2	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 40,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 40,00		0,00000		
10	210240(R)	DM: Kabel CYKY-J 5x16mm2	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 10,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 10,00		0,00000		
11	210242(R)	DM: Ukončení kabelu do 5x16mm2	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 4,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4,00		0,00000		
12	210243(R)	DM: Ukončení kabelu do 5x6mm2	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 96,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 96,00		0,00000		
13	Pol__1	Žlab drátěný pozinkovaný 200/100 vč. nosníků a příslušenství	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 6,00		0,00000		
		Skutečnost: : 10,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 10,00-6,00		0,00000		
14	Pol__10	Lišta vkládací plastová 100x60	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 36,00		0,00000		
		Skutečnost: : 18,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 18,00-36,00		0,00000		
15	Pol__11	Trubka ohebná plast. 16	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 102	Elektročást
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původně: : 60,00		0,00000		
		Skutečnost: : 40,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 40,00-60,00		0,00000		
16	Pol__12	Trubka ohebná plast. 20	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 100,00		0,00000		
		Skutečnost: : 80,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 80,00-100,00		0,00000		
17	Pol__13	Trubka ohebná plast. 25	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 120,00		0,00000		
		Skutečnost: : 100,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 100,00-120,00		0,00000		
18	Pol__16	Trubka z PVC f125 vč.přichytek, UV stabilní	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 66,00		0,00000		
		Skutečnost: : 42,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 42,00-66,00		0,00000		
19	Pol__17	Trubka z PVC f132 vč.přichytek, UV stabilní	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 18,00		0,00000		
		Skutečnost: : 12,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 12,00-18,00		0,00000		
20	Pol__20	Krabicová rozvodka, IP67	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 26,00		0,00000		
		Skutečnost: : 15,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 15,00-26,00		0,00000		
21	Pol__21	Hmoždinky natlouk.6x40	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 750,00		0,00000		
		Skutečnost: : 600,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 600,00-750,00		0,00000		
22	Pol__24	Vodič CY6 zžl	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 120,00		0,00000		
		Skutečnost: : 100,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 100,00-120,00		0,00000		
23	Pol__30	Kabel CYKY-O 5x1,5	m	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 102	Elektročást
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 555,00		0,00000		
		Skutečnost: : 490,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 490,00-555,00		0,00000		
24	Pol__31	Kabel CYKY-O 7x1,5	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu		0,00000		
		Původně: : 70,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-70,00		0,00000		
25	Pol__33	Kabel CYKY-O 19x1,5	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu		0,00000		
		Původně: : 50,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-50,00		0,00000		
26	Pol__34	Kabel CYKY-O 2x2,5	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 10,00		0,00000		
		Skutečnost: : 15,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 15,00-10,00		0,00000		
27	Pol__36	Kabel CYKY-J 4x2,5	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 850,00		0,00000		
		Skutečnost: : 540,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 540,00-850,00		0,00000		
28	Pol__38	Kabel CYKY-J 5x10	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 10,00		0,00000		
		Skutečnost: : 15,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 15,00-10,00		0,00000		
29	Pol__39	Kabel CYKY-J 4x35	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 15,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-15,00		0,00000		
30	Pol__4	Žlab drátěný pozinkovaný 50/50 vč. nosníků a příslušenství	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 12,00		0,00000		
		Skutečnost: : 6,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 6,00-12,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 102	Elektročást
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	Pol__40	Kabel JYTY-O 19x1	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 100,00		0,00000		
		Skutečnost: : 80,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 80,00-100,00		0,00000		
32	Pol__41	Pojistka PH00 63A	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 3,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-3,00		0,00000		
33	Pol__42	Štítek popisovací	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 144,00		0,00000		
		Skutečnost: : 100,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 100,00-144,00		0,00000		
34	Pol__43	Ukončení vodičů	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 144,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-144,00		0,00000		
35	Pol__44	Svorka SP1	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 12,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-12,00		0,00000		
36	Pol__45	Svorka SS	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 15,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-15,00		0,00000		
37	Pol__46	Zemnicí drát polotvrdý 8mm	kg	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 10,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-10,00		0,00000		
38	Pol__48	Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 10,00		0,00000		
		Skutečnost: : 7,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 102	Elektročást
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozdíl: : 7,00-10,00		0,00000		
39	Pol__49	Zásuvka 1.fáz. na omítku, 16A, 230V, IP44	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 2,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 2,00-1,00		0,00000		
40	Pol__50	Dielektrický koberec před rozvaděč	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 3,00		0,00000		
		Skutečnost: : 4,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4,00-3,00		0,00000		
41	Pol__53	Skříňový rozvaděč RM, 2x 800x2000x400, Pi=66kW, In=100A, pro 21 silových vývodů včetně výzbroje, (jistice, pojistkové odpínače, proudové chrániče, motorové spouštěče, stykače, stykačové kombinace,	ks	0,00000	0,00	0,00
		pomocná relé, signálky, přepětové ochrany, řadové svorky, vývodky, atd.)				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
42	Pol__55	Kompenzační rozvaděč RK 25kVAr, 6 st.	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
43	Pol__56	Deblokační skříňka MS1-MS5 přepínače, tlačítka, svorky, skříňka a vývodky	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 5,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-5,00		0,00000		
44	Pol__62	Průraz zdí tl. 15 cm	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 10,00		0,00000		
		Skutečnost: : 4,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4,00-10,00		0,00000		
45	Pol__63	Průraz zdí tl. 30 cm	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 14,00		0,00000		
		Skutečnost: : 8,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 102	Elektročást
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozdíl: : 8,00-14,00		0,00000		
46	Pol__67	Dopravné, stravné, ubytování	dní	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 18,00		0,00000		
		Skutečnost: : 15,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 15,00-18,00		0,00000		
47	Pol__9	Lišta vkladací plastová 60x40	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 22,00		0,00000		
		Skutečnost: : 12,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 12,00-22,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 103	Měření a regulace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 103.01</b>		<b>Měření a regulace</b>				<b>0,00</b>
1	210102(R)	DM-RO: PLC regulátor s moduly Siemens S7-1200 (62 DI, 26 DO, 8 AI, komunikace RS422/RS485, ethernet-Profinet) vč. nosného panelu, konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního	kpl	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
2	210103(R)	DM-RO: Barevný grafický dotykový displej 7" (komunikace RS422/RS485, ethernet – Profinet) vč. nosného panelu, konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního příslušenství	kpl	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 1,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
3	210213(R)	DM: Hmoždinky natlouk.6x60	ks	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 100,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 100,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
4	210215(R)	DM: Vodič CY6 z/žl	m	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 50,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 50,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
5	210221(R)	DM: Ukončení kabelu do 5x6mm2	ks	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 22,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 22,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
6	210223(R)	DM: Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce	kg	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 5,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 5,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
7	210225(R)	DM: Drobný montážní materiál	kg	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 0,00						
Skutečnost: : 3,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 103	Měření a regulace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu Rozdíl: : 3,00		0,00000		
8	210301(R)	DM: Vytyčení kabelové trati	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu Původně: : 0,00 Skutečnost: : 10,00		0,00000		
		Konec provozního součtu Rozdíl: : 10,00		0,00000		
9	210302(R)	DM: Kabelová rýha + zához	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu Původně: : 0,00 Skutečnost: : 10,00		0,00000		
		Konec provozního součtu Rozdíl: : 10,00		0,00000		
10	210303(R)	DM: Pískové lože 10 + 10cm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu Původně: : 0,00 Skutečnost: : 10,00		0,00000		
		Konec provozního součtu Rozdíl: : 10,00		0,00000		
11	210304(R)	DM: Úprava povrchu do původního stavu	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu Původně: : 0,00 Skutečnost: : 10,00		0,00000		
		Konec provozního součtu Rozdíl: : 10,00		0,00000		
12	210305(R)	DM: Výstražná folie červená 33cm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu Původně: : 0,00 Skutečnost: : 12,00		0,00000		
		Konec provozního součtu Rozdíl: : 12,00		0,00000		
13	210502(R)	DM: Komplexní vyzkoušení, předání	hod	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu Původně: : 0,00 Skutečnost: : 8,00		0,00000		
		Konec provozního součtu Rozdíl: : 8,00		0,00000		
14	210505(R)	DM: Programování PLC pro přenos	DB	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu Původně: : 0,00 Skutečnost: : 79,00		0,00000		
		Konec provozního součtu Rozdíl: : 79,00		0,00000		
15	Pol__1	Žlab drátěný pozinkovaný 50/50 vč. nosníků a příslušenství	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu Původně: : 46,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 103	Měření a regulace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost: : 30,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 30,00-46,00		0,00000		
16	Pol__14	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 50,00		0,00000		
		Skutečnost: : 20,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 20,00-50,00		0,00000		
17	Pol__16	Kabel JYTY-O 4x1	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 60,00		0,00000		
		Skutečnost: : 40,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 40,00-60,0		0,00000		
18	Pol__17	Kabel TCEKFY 2Px1	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 340,00		0,00000		
		Skutečnost: : 230,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 230,00-340,00		0,00000		
19	Pol__18	Kabel TCEKFY 4Px1	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 45,00		0,00000		
		Skutečnost: : 35,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 35,00-45,00		0,00000		
20	Pol__21	Ukončení vodičů	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 22,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-22,00		0,00000		
21	Pol__23	Programovatelný barevný grafický ovládací dotykový panel 7" (komunikace – ethernet – Profinet,, 24Vdc)	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
22	Pol__24	PLC regulátor s moduly (88 DI, 32 DO, 12 AI, komunikace RS422/RS485, ethernet – Profinet) vč.nosného , panelu, konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního příslušenství	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 103	Měření a regulace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
23	Pol__26	Tenzometrický snímač hladiny – rozsah měření 0+6m, nerezová ponorná sonda, keramický senzor, výstup, 0/4-20mA	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 5,00		0,00000		
		Skutečnost: : 3,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 3,00-5,00		0,00000		
24	Pol__29	Průraz zdí tl. 15 cm	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 6,00		0,00000		
		Skutečnost: : 4,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4,00-6,00		0,00000		
25	Pol__30	Průraz zdí tl. 30 cm	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 6,00		0,00000		
		Skutečnost: : 4,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4,00-6,00		0,00000		
26	Pol__32	Dopravné, stravné, ubytování	dní	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 9,00		0,00000		
		Skutečnost: : 10,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 10,00-9,00		0,00000		
27	Pol__33	Programování PLC	bod	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 106,00		0,00000		
		Skutečnost: : 79,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 79,00-106,00		0,00000		
28	Pol__34	Programování graf. panelu	bod	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 106,00		0,00000		
		Skutečnost: : 79,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 79,00-106,00		0,00000		
29	Pol__4	Lišta vkladací plastová 40x40	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 20,00		0,00000		
		Skutečnost: : 10,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 10,00-20,00		0,00000		
30	Pol__6	Trubka ohebná plast. 25	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				

### Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 103	Měření a regulace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původně: : 40,00		0,00000		
		Skutečnost: : 20,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 20,00-40,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 104	Dálkový přenos
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 101.01</b>		<b>Dálkový přenos</b>				<b>0,00</b>
1	Pol__1	Kabel CYKY-J 3x2,5; včetně ukončení a zapojení vodičů	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 12,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-12,00		0,00000		
2	Pol__11	Oceloplechový kompaktní rozvaděč, 600 mm x 1200 mm x 300 mm (š x v x h) RAL 7035, montážní deska., jednokřídle provedení, krytí IP54, přívod a vývody shora	kpl	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
3	Pol__12	Hlavní vypínač 16A	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
4	Pol__13	Svodič přepětí typ: 3	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
5	Pol__14	Jistič jednopólový B6A	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 2,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-2,00		0,00000		
6	Pol__14.1	Komunikační modul CM1241	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 1,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1,00		0,00000		
7	Pol__15	Jistič jednopólový B10A	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
8	Pol__18	Proudový chránič B6A, 30mA	ks	0,00000	0,00	0,00



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 104	Dálkový přenos
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
9	Pol__19	Dveřní vypínač	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
10	Pol__20	Osvětlení rozváděče	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
11	Pol__21	Tepmostat	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
12	Pol__22	Ventilátor včetně mřížky	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
13	Pol__23	Zásuvka na DIN lištu	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
14	Pol__24	Stabilizovaný zdroj 24V DC/2,5A	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
15	Pol__25	Akumulátor 24V DC/7Ah	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 104	Dálkový přenos
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	Pol__26	UPS modul	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
17	Pol__29	Svorcky 4mm2	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 3,00		3,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-3,00		0,00000		
18	Pol__30	Vnitřní konstrukční výbava rozvaděče (DIN lišty, koryta, popisky.....)	kpl	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
19	Pol__31	Výroba rozváděče	kpl	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
20	Pol__32	Instalace rozváděče na stavbě	kpl	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
21	Pol__33	Výchozí revize rozváděče	kpl	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
22	Pol__34	Gravírovaný štítek	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
23	Pol__43	Zdroj 230V/24V DC, 10A	kpl	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - PS 104	Dálkový přenos
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
24	Pol__44	Ethernetový switch 10/100 Mbit, 8x RJ45	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
25	Pol__45	Programovatelný barevný grafický ovládací dotykový panel 7" (komunikace – ethernet – Profinet,, 24Vdc)	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
26	Pol__46	PLC (S7-1500) regulátor s moduly (88 DI, 32 DO, 10 AI, komunikace ethernet – profinet) vč. nosného, panelu, konektorů, svorek, propojovacích kabelů a ostatního příslušenství	kpl	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
27	Pol__47	Kabel CYKY-J 19x1,5 včetně ukončení kabelu	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 70,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-70,00		0,00000		
28	Pol__48	Chráníčka kabelu Kopoflex	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 55,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-55,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	141741122R00	Protlačování - beranění ocelových trub většího průměru do 530 mm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost : 16,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 16,00		0,00000		
2	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		A-J-ČOV :				
		šachty :				
		(2,50-0,95)*2*(1,98+1,95+1,65)		0,00000		
		CN-V :				
		24,00*(0,40+2,00)/2*2		0,00000		
		(2,50-0,95)*(1,65+2,04+0,79+0,61+0,71+0,94)		0,00000		
		satrt.a ukončovací jámy :				
		(2,00+2,00)*2*1,65		0,00000		
		PD1 :				
		15,50*0,90*(0,75+1,33)/2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost : 113,053		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 113,053		0,00000		
3	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
		A-J-ČOV :				
		48,00*(1,65+2,71)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-0,95)*2*2,71		0,00000		
		CN-V :				
		25,50*0,95*(0,40+2,84)/2		0,00000		
		(2,50-0,95)*2*(2,84)		0,00000		
		satrt.a ukončovací jámy :				
		(8,00+3,00)*2*2,84		0,00000		
		P1 :				
		8,50*(2,66+0,82)/2*2		0,00000		
		(2,50-1,00)*2*2,66		0,00000		
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 113,053		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 113,053		0,00000		
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 365,76950		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Konec provozního součtu Rozdíl: : 365,76950 <span style="float: right;">0,00000</span>						
6	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu Původně: : 200,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 1440,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Konec provozního součtu Rozdíl: : 1440,00-200,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
7	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu Původně: : 20,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 60,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Konec provozního součtu Rozdíl: : 60,00-20,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu (48,00+6,30)*1,00*0,15 <span style="float: right;">0,00000</span> (213,40-90,00)*1,00*0,15 <span style="float: right;">0,00000</span> (8,50+15,50)*0,80*0,15 <span style="float: right;">0,00000</span> Mezisoučet <span style="float: right;">0,00000</span> Původně: : 29,53500 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 9,64725 <span style="float: right;">0,00000</span> Konec provozního součtu Rozdíl: : 9,64725-29,53500 <span style="float: right;">0,00000</span>						
9	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu přípojky : (8,50+15,50)*0,80*2,50 <span style="float: right;">0,00000</span> stoka : (48,00+6,30)*1,00*(2,65+1,65)/2 <span style="float: right;">0,00000</span> šachty : 2,50*(2,50-1,00)*(1,95+1,98+2,71+2,65) <span style="float: right;">0,00000</span> výtlač : 207,10*1,00*1,65 <span style="float: right;">0,00000</span> Mezisoučet <span style="float: right;">0,00000</span> Původně: : 541,2975*0,50 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 200,18 <span style="float: right;">0,00000</span> Konec provozního součtu Rozdíl: : 200,18-541,2975*0,50 <span style="float: right;">0,00000</span>						
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu Původně: : 270,64875 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 200,18 <span style="float: right;">0,00000</span>						

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 200,18-270,64875		0,00000		
11	132301213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 270,64875		0,00000		
		Skutečnost : 200,18		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 200,18-270,64875		0,00000		
12	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 270,64875		0,00000		
		Skutečnost : 200,18		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 200,18-270,64875		0,00000		
13	151201101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		přípojky :				
		(8,50+15,50)*2,50*2		0,00000		
		stoka :				
		(48,00+6,30)*(2,65+1,65)/2*2		0,00000		
		šachty :				
		(2,50-1,00)*2*(1,95+1,98+2,71+2,65)		0,00000		
		výtlač :				
		207,10*1,65*2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně : 1064,79000		0,00000		
		Skutečnost : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 0-1064,79000		0,00000		
14	151201111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh zátažné, hloubky do 2 m	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 1064,79		0,00000		
		Skutečnost : 0,00				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 0,00-1064,79		0,00000		
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 541,2975*0,55		0,00000		
		Skutečnost : 200,18		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 200,18-297,71363		0,00000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ck :				
		541,2975		0,00000		
		odpočet :				
		-354,54		0,00000		
		šd pod zp :				
		90,00*1,00*1,00		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 276,75750		0,00000		
		Skutečnost: : 119,54		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 119,54-276,75750</b>		<b>0,00000</b>		
17	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 276,76*8		0,00000		
		Skutečnost: : 956,32		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 956,32-2214,08000</b>		<b>0,00000</b>		
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 276,7575		0,00000		
		Skutečnost: : 119,54		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 119,54-276,7575</b>		<b>0,00000</b>		
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,00000	0,00	0,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Začátek provozního součtu				
		ck :				
		541,2975		0,00000		
		odpočet :				
		lože :				
		-30,775		0,00000		
		obsyp :				
		-144,77		0,00000		
		šachty :				
		-3,14*0,62*0,62*(1,95+1,98+2,71+2,65)		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 354,53932		0,00000		
		Skutečnost: : 280,82042		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 280,82042-354,53932</b>		<b>0,00000</b>		
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		(8,50+15,50)*0,80*0,45		0,00000		
		(48,00+6,30)*1,00*0,60		0,00000		
		207,10*1,00*0,50		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		0,00000		
		-3,14*0,15*0,15*(48,00+6,30)		0,00000		
		-3,14*0,10*0,10*207,10		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 144,77000-10,33924		0,00000		
		Skutečnost: : 78,30		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 78,30000-134,43076		0,00000		
21	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		(213,40-90,00)*1,00		0,00000		
		(8,50+15,50)*0,80		0,00000		
		(48,00+6,30)*1,00		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 196,90000		0,00000		
		Skutečnost: : 64,315		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 64,315-196,90000		0,00000		
22	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 196,90		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-196,9		0,00000		
23	181301102R00	Rozproštění a urovnění ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 196,90		0,00000		
		Skutečnost: : 64,315		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 64,315-196,90		0,00000		
24	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 196,90*3		0,00000		
		Skutečnost: : 192,945		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 192,945-590,70000		0,00000		
25	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 196,90*3		0,00000		
		Skutečnost: : 192,945		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 192,945-590,70000		0,00000		
26	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 196,90*3		0,00000		



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost: : 192,945		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 192,945-590,70000		0,00000		
27	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 196,90*3		0,00000		
		Skutečnost: : 192,945		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 192,945-590,70000		0,00000		
28	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	0,00000	0,00	0,00
		Včetně dovozu vody do 10 km.				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 196,90		0,00000		
		Skutečnost: : 64,315		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 64,315-196,90+0,001		0,00000		
29	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 169,90*0,000005		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00032		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0,00032-0,00085		0,00000		
30	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 276,7575		0,00000		
		Skutečnost: : 119,54		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 119,54-276,7575		0,00000		
31	00572465R	směs travní standard	kg	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 196,90*0,03		0,00000		
		Skutečnost: : 1,92945		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1,92945-5,90700		0,00000		
32	14235926T	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 426,0 mm; tloušťka stěny 1	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 16,00*1,01		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 16,16		0,00000		
33	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00085*1000		0,00000		
		Skutečnost: : 0,32		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0,32-0,85		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	I	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

Původně: : 196,90\*0,00005 0,00000

Skutečnost: : 0,00322 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0,00322-0,00985 0,00000

35	58337310R	štěrkopisek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	T	0,00000	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 134,43\*2,00 0,00000

Skutečnost: : 156,60 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 156,60-268,86 0,00000

36	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	T	0,00000	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 90,00\*1,00\*1,00\*2,00 0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-180,00 0,00000

<b>Díl: 11 Přípravné a přídružené práce</b>						<b>0,00</b>
---	--	--	--	--	--	-------------

37	113107410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

asf.komunikace :

90,00\*1,00 0,00000

Mezisoučet 0,00000

Původně: : 90,00000 0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-90,00 0,00000

38	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 90,00000 0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-90,00 0,00000

39	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 90,00000 0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-90,00 0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

asf.komunikace :

90,00\*1,40

0,00000

**Mezisoučet**

**0,00000**

Původně: : 126,00000

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-126,00

0,00000

41	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 6,00\*2

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-12,00

0,00000

<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-------------

42	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 54,30\*0,20\*0,20

0,00000

Skutečnost: : 3,375

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 3,375-2,17200

0,00000

43	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 54,30

0,00000

Skutečnost: : 150,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 150,00-54,30

0,00000

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00</b>
---------------	--	--------------------------------------	--	----------------	--	-------------

44	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz.	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

vč. vytvoření prostupů :

š1 : :

(1,50+1,50)\*2\*3,21

0,00000

(1,00+1,00)\*2\*2,76

0,00000

1,00\*1,00

0,00000

(0,60+0,80)\*2\*0,20

0,00000

P4 : :

(4,30+1,10)\*2\*1,45

0,00000

(3,80+0,60)\*2\*1,20

0,00000

**Mezisoučet**

**0,00000**

Původně: : 0,00

Skutečnost: : 58,08

0,00000

Konec provozního součtu



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu. :				
		12		0,00000		
53	454791111R00	Osazení plastických prostupů těles - vodní	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 4,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4,00		0,00000		
54	28656385R	vložka šachtová PP; DN 150,0 mm; spoj násuvný; l = 96 mm; žebrovaná	kus	0,00000	0,00	0,00
55	28656388R	vložka šachtová PP; DN 300,0 mm; spoj násuvný; l = 150 mm; žebrovaná	kus	0,00000	0,00	0,00
56	59224346.AT	prstavec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
57	59224347.AR	prstavec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
58	59224348.AR	prstavec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
59	59224349.AR	prstavec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
60	59224350.AT	prstavec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>0,00</b>
61	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		(8,50+15,50)*0,80*0,10		0,00000		
		(48,00+6,30)*1,00*0,15		0,00000		
		207,10*1,00*0,10		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně: : 30,77500		0,00000		
		Skutečnost: : 14,13		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 14,13-30,77500		0,00000		
62	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,35*0,35*0,50*10		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-0,6125		0,00000		
63	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,35*0,50*4*10		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-7,00000		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 46 Zpevněné plochy</b>						<b>0,00</b>
64	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1,do 10 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 5,00		0,00000		
		Skutečnost: : 15,00000		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 15,00000-5,00		0,00000		
65	461211811R00	Patka pro dlažbu z lom. kamene zděná na sucho	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,80*0,55*4,00		0,00000		
		Skutečnost: : 1,44		1,44000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1,44-1,76000		0,00000		
66	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 38,00*0,80		0,00000		
		Skutečnost: : 4,2		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 4,2-30,40000		0,00000		
67	465513327R00	Dlažba z kamene na MC,vyspár.MCs,tl.do 30cm,hráze	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 5,00		0,00000		
		Skutečnost: : 15,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 15,00-5,00		0,00000		
<b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>						<b>0,00</b>
68	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 90,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-90,00		0,00000		
69	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 90,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-90,00		0,00000		
70	567411120R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 90,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

Rozdíl : 0-90,00

0,00000

<b>Díl: 57</b>	<b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>		<b>0,00</b>
----------------	--	--	-------------

71	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 90,00

0,00000

Skutečnost : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl : 0-90,00

0,00000

72	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 90,00\*2

0,00000

Skutečnost : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl : 0-180,00

0,00000

73	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 126,00

0,00000

Skutečnost : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl : 0-126,00

0,00000

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>		<b>0,00</b>
---------------	----------------------	--	-------------

74	851631107R00	Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BRS, DN 300	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

CN-V :

17,10

0,00000

75	894221115R00	Šachty kanalizační z betonu prostého vodostavebního na stokách kruhových s obložením dna betonem C 25/30, DN 800 nebo 900 m	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 0,00

Skutečnost : 1,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 1,00

0,00000

76	894421111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 0,00

Skutečnost : 11,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 11,00

0,00000

77	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skutečnost: : 12,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 12,00		0,00000		
78	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 11,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 11,00		0,00000		
79	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 13,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 13,00		0,00000		
80	899521111RT1	Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění osazovaná při zdění nebo betonáži	kus	0,00000	0,00	0,00
81	5525112826R	trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 300,0 mm; l = 6000,0 mm ; spoj jištěný s komorou; PFA 30 bar; uvnitř VCM; vně zinkový povlak 200 g/m2, krycí vrstva epoxi	m	0,00000	0,00	0,00
		17,10*1,01		0,00000		
<b>Díl: 87</b>		<b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>				<b>0,00</b>
82	230180073R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 10	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 7,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-7,00		0,00000		
83	230180081R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 225 x 12,8	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 7,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-7,00		0,00000		
84	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 207,10		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-207,10		0,00000		
85	871371121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 207,10		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozdíl: : 0-207,10		0,00000		
86	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 48,00+6,30		0,00000		
		Skutečnost: : 125,70		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 125,70-54,30		0,00000		
87	286111933T1	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 16 kN/m <sup>2</sup> ; D = 315,0 mm, s = 11,70 mm; l = 6 000,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 54,30/6,00*1,093		0,00000		
		Skutečnost: : 22,89835		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 22,89835-9,89165		0,00000		
88	28613409R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 225,0 mm; s = 13,40 mm; l = 6 000,0 mm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 207,10*1,015		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-210,20650		0,00000		
89	28613437R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 207,10*1,015		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-210,20650		0,00000		
90	28653599R	nákrůžek lemový HDPE; PN 10; D = 110,0 mm; spoj svařovaný	kus	0,00000	0,00	0,00
91	28653601R	nákrůžek lemový HDPE; PN 10; D = 225,0 mm; spoj svařovaný	kus	0,00000	0,00	0,00
92	286536108R	oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 17,0; D = 225,0 mm; s = 13,40 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	0,00000	0,00	0,00
93	286536112R	oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	0,00000	0,00	0,00
94	286536128R	oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 225,0 mm; s = 13,40 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	0,00000	0,00	0,00
95	286536132R	oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; hladký; spoj svařovaný	kus	0,00000	0,00	0,00
96	31947218R	příruba točivá; mat. 11 375; Js 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; ČSN 13 1275	kus	0,00000	0,00	0,00
97	31947221R	příruba točivá; mat. 11 375; Js 200 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 200,0 mm; vnější D1= 335 mm; ČSN 13 1275	kus	0,00000	1 655,00	0,00
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	891372121R00	Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek DN 300 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 1,00				0,00000		
Skutečnost: : 3,00				0,00000		
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 3,00-1,00				0,00000		
99	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 207,10				0,00000		
Skutečnost: : 0						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 0-207,10				0,00000		
100	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm	m	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 207,10				0,00000		
Skutečnost: : 0						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 0-207,10				0,00000		
101	892585111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 300 mm	úsek	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 5,00				0,00000		
Skutečnost: : 15,00				0,00000		
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 15,00-5,00				0,00000		
102	892855113R00	Kamerové prohlídky potrubí do 100 m	m	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Původně: : 54,30				0,00000		
Skutečnost: : 168,50				0,00000		
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 168,50-54,30				0,00000		
103	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 Osazení betonových dílců šachet	kus	0,00000	0,00	0,00
vč.rozebrání						
Začátek provozního součtu						
Původně: : 2,00				0,00000		
Skutečnost: : 0						
Konec provozního součtu						
Rozdíl: : 0-2,00				0,00000		
104	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30	m3	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
1,00*1,00*1,00				0,00000		
-3,14*0,15*0,15*1,00				0,00000		
Mezisoučet				0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původně: : 0,92935		0,00000		
		Skutečnost: : 0,17935		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0,17935-0,92935		0,00000		
105	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00*1,00*2		0,00000		
		Skutečnost: : 1,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1,00-2,00		0,00000		
106	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 418,00+54,30		0,00000		
		Skutečnost: : 150,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 150,00-472,30		0,00000		
107	899713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	0,00000	0,00	0,00
		Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 4,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-4,00		0,00000		
108	890001	Parshallův žlab P2, dodávka a montáž	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 1,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1,00		0,00000		
109	890002	Parshallův žlab P4, dodávka a montáž	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00				
		Skutečnost: : 1,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1,00		0,00000		
110	894412311RBA	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 3,26 m, poklop litina 12,5 t	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 2,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-2,00		0,00000		
111	894412311RBB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 3,26 m, poklop litina 40 t	kus	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
112	422261130R	Šoupátko vřetenové ERI čtyřhranné 150 mm instalace na stěnu	kus	0,00000	0,00	0,00
113	422261133R	šoupátko vřetenové pro vodovod, pro odpadní vodu; plnopřútočné čtyřhranné těsnící s nestoupajícím vřetenem; svařovaná rámová konstrukce a uzavřeným rámem; průtočná plocha 300 mm; min.hĺoubka	kus	0,00000	0,00	0,00
		zabudování 896 mm; max.teplota 50 °C; rám a deska nerez,vřeteno nerez, těsnění pryž EPDM,vřet.matice bronz				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1,01		0,00000		
		Skutečnost: : 2,02		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 2,02-1,01		1,01000		
114	55243094T1	Poklop 800x600 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
115	55243344.AR	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání	kus	0,00000	0,00	0,00
116	55243347R	poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	0,00000	0,00	0,00
117	59224265R	skruž betonová kruhová; l = 600 mm; d = 800 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
118	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm ; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	0,00000	0,00	0,00
119	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
120	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm ; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
121	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm ; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
122	59224366.T1	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 520 mm ; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
123	59224366.T2	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 524 mm ; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
124	59224366.T3	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 794 mm ; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
125	59224366.T4	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm, h = 1015 mm ; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
126	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 91</b>			<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
127	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	kus	0,00000	0,00	0,00

Včetně:

- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,
- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,
- zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou.

Začátek provozního součtu

Původně: : 4,00

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-4,00

0,00000

128	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 12,00

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-12,00

0,00000

129	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

asf.komunikace :

Původně: : 90,00\*2

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-180,00

0,00000

130	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 250 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 4,04

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-4,04

0,00000

<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	--	--	--	--	-------------

131	931981021R00	Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem	m	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0

Skutečnost: : (1,15+1,15)\*2

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 4,60

0,00000

132	933901111R00	Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	---	----	---------	------	------

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.

Začátek provozního součtu

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. :

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Původně: : 0  
 Skutečnost: : 1,00\*1,00\*2,76 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 2,76 0,00000

133	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,00000	0,00	0,00
-----	-----------	--------------------	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Původně: : 0,00  
 Skutečnost: : 2,76 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 2,76 0,00000

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	---	--	--	--	-------------

134	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod. při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů	m2	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	--	----	---------	------	------

1,50\*1,50 0,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------

135	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
  
 8,26,27,28,29,30,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,  
 49,50,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67, :  
 68,69,72,75,76,77,81,82,83,84, :  
 Součet: : 707,64817 0,00000  
 Mezisoučet 0,00000  
 Původně: : 707,64817 0,00000  
 Skutečnost: : 307,50751 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 307,50751-707,64817 0,00000

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	-------------

136	210800526RT1	Vodič nn a vn CY 4 mm2 uloženy volně, včetně dodávky vodiče CY 4	m	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Původně: : 420,00 0,00000  
 Skutečnost: : 0  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 0-420,00 0,00000

<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>0,00</b>
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------

137	230140085R00	Montáž trubek z nerez. oceli tř. 17, 219 x 9	m	0,00000	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 CN-V : :  
 1,70 0,00000  
 Mezisoučet 0,00000  
 Původně: : 0  
 Skutečnost: : 1,70 0,00000  
 Konec provozního součtu

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozdíl : 1,70		0,00000		
138	230195040R00	Montáž distanční objímky segmentových d 341-360 mm	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 0,00				
		Skutečnost : 12,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 12,00		0,00000		
139	230200123R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 300	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 0,00				
		Skutečnost : 16,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 16,00		0,00000		
140	230001	Nerezové potrubí DN 200	m	0,00000	0,00	0,00
		1,70*1,01		0,00000		
141	230194017T00	Utěsnění chráničky manžetou DN 600	ks	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 0,00				
		Skutečnost : 2,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 2,00		0,00000		
142	273443898R	manžeta těsnící na chráničky; EPDM; D trubky = 324 mm; D chráničky = 530 mm; DN 300; DN chráničky 500	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 0,00				
		Skutečnost : 2,02		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 2,02		0,00000		
143	28653519R	Objímka distanční PEHD INTEGRA typ L 60 341-360mm výška 60 mm, 17 prvků	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 0,00				
		Skutečnost : 12,12		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 12,12		0,00000		
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>0,00</b>
144	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :				
		31,32,33,34,35, :				
		Součet : 96,30000		0,00000		
		Mezisoučet		0,00000		
		Původně : 96,30000		0,00000		
		Skutečnost : 0				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 01	Kanalizace
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Konec provozního součtu						
				Rozdíl: : 0-96,30	0,00000	
145	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
31,32,33,34,35, :						
				Součet: : 1637,10000	0,00000	
				Mezisoučet	0,00000	
				Původně: : 1637,10000	0,00000	
				Skutečnost: : 0		
Konec provozního součtu						
				Rozdíl: : 0-1637,10	0,00000	
146	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu						
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
31,32,33,34,35, :						
				Součet: : 96,30000	0,00000	
				Mezisoučet	0,00000	
				Původně: : 96,30000	0,00000	
				Skutečnost: : 0		
Konec provozního součtu						
				Rozdíl: : 0-96,30	0,00000	



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	131201203R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně Začátek provozního součtu 02 : Původně : 252,39*5,50*0,50 Skutečnost : 638,49500 Konec provozního součtu Rozdíl : 638,49500-694,07250	m3	0,00000	0,00	0,00
2	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, Začátek provozního součtu Původně : 252,39*5,50*0,50 Skutečnost : 638,49500 Konec provozního součtu Rozdíl : 638,49500-694,07250	m3	0,00000	0,00	0,00
3	131301203R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně Začátek provozního součtu Původně : 252,39*5,50*0,50 Skutečnost : 638,49500 Konec provozního součtu Rozdíl : 638,49500-694,07250	m3	0,00000	0,00	0,00
4	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, Začátek provozního součtu Původně : 252,39*5,50*0,50 Skutečnost : 638,49500 Konec provozního součtu Rozdíl : 638,49500-694,07250	m3	0,00000	0,00	0,00
5	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m Začátek provozního součtu 252,39*5,50*0,12 21,00*17,00*1,50*0,12 Mezisoučet Původně : 230,83740 Skutečnost : 217,4988 Konec provozního součtu Rozdíl : 217,4988-230,83740	m3	0,00000	0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Začátek provozního součtu ck : 252,39*5,50 21,00*17,00*1,50 odpočet : -881,69 Mezisoučet	m3	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původně: : 1041,955		0,00000		
		Skutečnost: : 1041,96		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1041,96-1041,955		0,00000		
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1041,955*8		0,00000		
		Skutečnost: : 8335,68		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 8335,68-8335,64		0,00000		
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 881,688		0,00000		
		Skutečnost: : 770,533		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 770,533-881,688		0,00000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1041,955		0,00000		
		Skutečnost: : 1041,96		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1041,96-1041,955		0,00000		
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00000	0,00	0,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Začátek provozního součtu				
		ck :				
		252,39*5,50		0,00000		
		21,00*17,00*1,50		0,00000		
		odpočet :				
		-165,39*6,30		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 881,688		0,00000		
		Skutečnost: : 770,533		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 770,533-881,688		0,00000		
11	199000002R00	Poplatky za skládku Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 1041,955		0,00000		
		Skutečnost: : 1041,96		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1041,96-1041,955		0,00000		
<b>Díl: 23</b>		<b>Štětové stěny</b>				<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	264411412R00	Vrty nezapažené do 650 mm hl.nad 5 m hor.4	m	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

Původně: : 0

Skutečnost: : 1150

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 1150

0,00000

<b>Díl: 38</b>		<b>Kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
13	380316332T00	Komplet.konstr.nádrží z V4 T50 C 30/37 tl.do 30 cm	m3	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

03 :

7,45\*1,00\*0,40

0,00000

1,90\*(2,00+1,10)/2

0,00000

4,00\*5,30\*1,00

0,00000

6,20\*4,00\*0,20

0,00000

2,00\*(1,00\*1,00)/2

0,00000

**Mezisoučet**

**0,00000**

Skutečnost: :

03: : 1,90\*(2,00+1,10)/2

0,00000

4,00\*5,30\*1,00

0,00000

6,20\*4,00\*0,20

0,00000

2,00\*(1,00\*1,00)/2

0,00000

**Mezisoučet**

**0,00000**

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 30,10500-33,08500

0,00000

14	380326232T00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostav. V4 T50 C30/37 , tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	0,00000	8 396,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	----------	------

Začátek provozního součtu

02 :

podkladní beton :

16,70\*12,90\*0,10

0,00000

dno :

16,50\*12,70\*0,50

0,00000

stěny :

(14,90+11,10)\*2\*0,40\*6,25

0,00000

7,45\*0,45\*6,25

0,00000

7,40\*0,40\*6,25

0,00000

6,20\*0,30\*6,25

0,00000

6,00\*0,30\*6,25

0,00000

2,40\*0,15\*1,30\*2

0,00000

2,40\*0,30\*1,90

0,00000

2,70\*2,40\*0,30

0,00000

--- :

4,00\*0,40\*0,40

0,00000

--- :

1,90\*0,40\*0,40

0,00000

1,90\*0,25\*1,20

0,00000

strop :

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		16,50*14,50*0,20		0,00000		
		-36,00*0,20		0,00000		
		-0,60*0,60*0,20*3		0,00000		
		-0,60*0,90*0,20*6		0,00000		
		-0,60*1,20*0,20		0,00000		
		-0,75*1,20*0,20		0,00000		
		-1,00*4,00*0,20		0,00000		
		-0,90*1,30*0,20		0,00000		
		-0,65*1,20*0,20		0,00000		
		-0,60*0,75*0,20*2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Skutečnost :				
		podkladní beton :				
		228,00*0,10		0,00000		
		dno :				
		16,50*9,90*0,50		0,00000		
		8,60*2,80*0,50		0,00000		
		stěny :				
		(14,90+10,30)*2*0,40*6,25		0,00000		
		7,40*0,40*6,25		0,00000		
		6,20*0,30*6,25		0,00000		
		6,00*0,30*6,25		0,00000		
		--- :				
		4,00*0,40*0,40		0,00000		
		--- :				
		1,90*0,40*0,40		0,00000		
		1,90*0,25*1,20		0,00000		
		strop :				
		143,27*0,20		0,00000		
		-36,00*0,20		0,00000		
		-0,30*0,20*0,20		0,00000		
		-0,60*0,90*0,20*4		0,00000		
		-0,60*0,60*0,20*3		0,00000		
		-0,60*1,20*0,20*2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl : 305,91-362,50012</b>		<b>0,00000</b>		
15	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz.	m2	0,00000	0,00	0,00

vč.vytvoření prostupů

Začátek provozního součtu

02 :

podkladní beton :

(16,70+12,90)\*2\*0,10

0,00000

dno :

(16,50+12,70)\*2\*0,50

0,00000

stěny :

vnější :

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(16,50+14,50)*2*6,45$		0,00000		
		vnitřní :				
		$(7,50+7,50)*2*6,25$		0,00000		
		$(6,20+4,00)*2*6,25$		0,00000		
		$(4,00+6,00)*2*6,25$		0,00000		
		$(1,90*6,00)*2*6,25$		0,00000		
		$(3,00+2,55)*2*6,25$		0,00000		
		$(4,45+2,55)*2*6,25$		0,00000		
		$4,00*(0,40+0,40+0,40)$		0,00000		
		$1,90*1,20*2$		0,00000		
		$1,90*(0,40+0,40+0,40)$		0,00000		
		$2,40*1,30*2*2$		0,00000		
		$2,40*1,90*2$		0,00000		
		$2,70*2,40*2$		0,00000		
		strop :				
		143,27		0,00000		
		$7,45*2,25$		0,00000		
		$(6,10+6,10)*2*0,20$		0,00000		
		-36,00		0,00000		
		$(0,60+0,60)*2*0,20*3$		0,00000		
		$-0,60*0,60*3$		0,00000		
		$(0,60+0,90)*2*0,20*6$		0,00000		
		$-0,60*0,90*6$		0,00000		
		$(0,60+1,20)*2*0,20$		0,00000		
		$-0,60*1,20$		0,00000		
		$(0,75+1,20)*2*0,20$		0,00000		
		$-0,75*1,20$		0,00000		
		$(1,00+4,00)*2*0,20$		0,00000		
		$-1,00*4,00$		0,00000		
		$(0,90+1,30)*2*0,20$		0,00000		
		$-0,90*1,30$		0,00000		
		$(0,65+1,20)*2*0,20$		0,00000		
		$-0,65*1,20$		0,00000		
		$(0,60+0,75)*2*0,20*2$		0,00000		
		$-0,60*0,75*2$		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		podkladní beton : :				
		$223,00*0,10$		0,00000		
		dno : :				
		$58,40*0,50$		0,00000		
		stěny : :				
		vnější : :				
		$52,00*6,45$		0,00000		
		vnitřní : :				
		$(7,50+7,50)*2*6,25$		0,00000		
		$(6,20+4,00)*2*6,25$		0,00000		
		$(4,00+6,00)*2*6,25$		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,90*6,00)*2*6,25		0,00000		
		4,00*(0,40+0,40+0,40)		0,00000		
		1,90*1,20*2		0,00000		
		1,90*(0,40+0,40+0,40)		0,00000		
		strop : :				
		143,27		0,00000		
		(6,10+6,10)*2*0,20		0,00000		
		-36,00		0,00000		
		(0,30+0,20)*2*0,20		0,00000		
		-0,30*0,20		0,00000		
		(0,60+0,90)*2*0,20*4		0,00000		
		-0,60*0,90*4		0,00000		
		(0,60+0,60)*2*0,20*3		0,00000		
		-0,60*0,60*3		0,00000		
		(0,60+1,20)*2*0,20*2		0,00000		
		-0,60*1,20*2		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Konec provozního součtu				
		<b>1093,93-1347,95750</b>		<b>0,00000</b>		
16	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed.	m2	0,00000	0,00	0,00
		vč.vytvoření prostupů				
		<b>Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -254,02750</b>		<b>0,00000</b>		
17	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 14,00+25,50+0,25+1,80+5		0,00000		
		Skutečnost : 14,00+25,50+0,25+1,80		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl : 41,55000-46,55000</b>		<b>0,00000</b>		
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>0,00</b>
18	28656388R	vložka šachtová PP; DN 300,0 mm; spoj násuvný; l = 150 mm; žebrovaná	kus	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 1,01		0,00000		
		Skutečnost : 2,02		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl : 2,02-1,01</b>		<b>0,00000</b>		
19	450002	Nerezová prostupka DN 350	ks	0,00000	0,00	0,00
		O-3, O-5				
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 4,04		0,00000		
		Skutečnost : 0				
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl : 0-4,04</b>		<b>0,00000</b>		
20	450003	Nerezová prostupka DN 550	ks	0,00000	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Původně: : 1,01 0,00000  
 Skutečnost: : 0  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 0-1,01 0,00000

21	450004	Nerezová prostupka DN 300	ks	0,00000	0,00	0,00
----	--------	---------------------------	----	---------	------	------

O-4, O-6  
 Začátek provozního součtu  
 Původně: : 3,03 0,00000  
 Skutečnost: : 0  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 0-3,03 0,00000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------

22	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :  
 19,20,21,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,50,51,52,54,55,56,57,62,63, :  
 64,65,66,67,68,69,70,72,73,75,77,78,81,82,84,85,86,87, :  
 Součet: : 1495,07655 0,00000  
 Mezisoučet 0,00000  
 Skutečnost: : 1320,08541 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 1320,08541-1495,07655 0,00000

<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------

23	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Ceny z položek s pořadovými čísly: :  
 112,113,114,115,116,117,118,119,120, :  
 Součet: : 2014,42080 0,00000  
 Mezisoučet 0,00000  
 Původně: : 2014,42080 0,00000  
 Skutečnost: : 2356,27080 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 2506,27080-2014,42080 0,00000

24	766670032TAA	dveře, dvoukřídlé, typové, barva bílá, rozměr 145 x 280 cm, D06 vč.zárubně	ks	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
 Původně: : 0  
 Skutečnost: : 1,00 0,00000  
 Konec provozního součtu  
 Rozdíl: : 1,00 0,00000

25	766670032TAA1	dveře, dvoukřídlé, typové, barva bílá, rozměr 145 x 240 cm, D01 vč.zárubně	ks	0,00000	0,00	0,00
----	---------------	--	----	---------	------	------

vč.zárubně

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

Původně: : 2,00

0,00000

Skutečnost: : 1,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 1,00-2,00

0,00000

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------

26	7670013	Dělený vzduchotěsný poklop z kompozitu rozměr 750x1200 mm, rám z nerez, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00	0,00
----	---------	--	-----	---------	------	------

P04

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-1,00

0,00000

27	7670013.1	Dělený vzduchotěsný poklop z kompozitu rozměr 700x1300 mm, rám z nerez, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00	0,00
----	-----------	--	-----	---------	------	------

P04

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00

0,00000

Skutečnost: : 0,00

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-1,00

0,00000

28	7670013.P	Dělený vzduchotěsný poklop z kompozitu rozměr 700x1200 mm, rám z nerez, dodávka a montáž	ks	0,00000	0,00	0,00
----	-----------	--	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0

Skutečnost: : 1,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 1,00

0,00000

29	7670016	Poklop z kompozitu vzduchotěsný rozměr 900x1300 mm, rám z kompozity, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00	0,00
----	---------	---	-----	---------	------	------

P07

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-1,00

0,00000

30	7670017	Poklop z kompozitu vzduchotěsný rozměr 650x1200 mm, rám z kompozity, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00	0,00
----	---------	---	-----	---------	------	------

P08

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00

0,00000

Skutečnost: : 0

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-1,00

0,00000

31	7670018	Poklop z kompozitu vzduchotěsný rozměr 600x750 mm, rám z kompozity, dodávka a montáž	kus	0,00000	0,00	0,00
----	---------	--	-----	---------	------	------

P09

Začátek provozního součtu



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Původně: : 2,00 Skutečnost: : 0,00 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-2,00		0,00000		
32	7670021	Žebřík z nerezavějící oceli s ochranným košem z uzavřených profilů, d. 6300 mm, na chemické kotvy	kus	0,00000	0,00	0,00
		O-7 Začátek provozního součtu Původně: : 2,00 Skutečnost: : 0 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-2,00		0,00000		
33	7670021.1	Žebřík z nerezavějící oceli s ochranným košem z uzavřených profilů, d. 5800 mm, na chemické kotvy	kus	0,00000	0,00	0,00
		O-9 Začátek provozního součtu Původně: : 2,00 Skutečnost: : 0 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0,-2,00		0,00000		
34	7670021.1.P	Žebřík z nerezavějící oceli s výsuvnými madly, d. 5200 mm, na chemické kotvy	ks	0,00000	0,00	0,00
35	7670021.2	Žebřík z nerezavějící oceli, d. 2000 mm, na chemické kotvy	kus	0,00000	0,00	0,00
		O-10 Začátek provozního součtu Původně: : 1,00 Skutečnost: : 0 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-1,00		0,00000		
36	7670021.P	Žebřík z nerezavějící oceli s výsuvnými madly, d. 6300 mm, na chemické kotvy	ks	0,00000	0,00	0,00
37	7670022	Žebřík z nerezavějící oceli s ochranným košem z uzavřených profilů, d. 5200 mm, na chemické kotvy	kus	0,00000	0,00	0,00
		O-8 Začátek provozního součtu Původně: : 2,00 Skutečnost: : 0 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-2,00		0,00000		
38	7670024	Trubkové zábradlí z nerezavějící oceli do půdního prostoru z uzavřených profilů, 2950 mm na chemické kotvy	kus	0,00000	0,00	0,00
		O-12 Začátek provozního součtu Původně: : 2,00 Skutečnost: : 0 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-2,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 03	ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	7670024.P	Trubkové zábradlí z nerezavějící oceli do půdního prostoru z uzavřených profilů, 11300 mm na chemické kotvy	ks	0,00000	0,00	0,00
40	7670026	Požární vodovod ukončeny bajonetovou spojkou , nerez ocel 110x2 mm, kolena, dodávka a montáž	kg	0,00000	0,00	0,00
41	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	0,00000	1,80	0,00

Začátek provozního součtu

Původně: : 9084,128

0,00000

Skutečnost: : 6914,228

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 6914,228-9084,128

0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		325,00*0,42*0,50		0,00000		
		116,00*0,26*0,50		0,00000		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>0,00000</b>		
		Původně: : 83,33000		0,00000		
		Skutečnost: : 80,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 80,00-83,33</b>		<b>0,00000</b>		
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 83,33000		0,00000		
		Skutečnost: : 80,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 80,00-83,33</b>		<b>0,00000</b>		
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 83,33000		0,00000		
		Skutečnost: : 80,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 80,00-83,33</b>		<b>0,00000</b>		
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 83,33000		0,00000		
		Skutečnost: : 80,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 80,00-83,33</b>		<b>0,00000</b>		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 166,66-50,00-20,00		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 0-96,66</b>		<b>0,00000</b>		
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 96,66*8		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		<b>Rozdíl: : 0-773,28</b>		<b>0,00000</b>		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 103 % PS	m3	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu Skutečnost: : 183,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Původně: : 50,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Konec provozního součtu Rozdíl: : 183,00-50,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu Původně: : 96,66 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 0 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-96,66 <span style="float: right;">0,00000</span>						
9	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu Původně: : 20,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 0 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-20,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
10	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu Původně: : 20,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 0 Konec provozního součtu Rozdíl: : 0-20,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
11	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu Původně: : 542,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 588,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Konec provozního součtu Rozdíl: : 588,00-542,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	0,00000	0,00	0,00
Začátek provozního součtu 325,00 <span style="float: right;">0,00000</span> 116,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Mezisoučet <span style="float: right;">0,00000</span> Původně: : 441,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Skutečnost: : 409,00 <span style="float: right;">0,00000</span> Konec provozního součtu Rozdíl: : 409,00-441,00 <span style="float: right;">0,00000</span>						
13	181301113R00	Rozprostření a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 588,00-542,00		0,00000		
14	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00*3		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00*3		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1764,00-1626,00		0,00000		
15	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00*3		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00*3		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1764,00-1626,00		0,00000		
16	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00*3		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00*3		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1764,00-1626,00		0,00000		
17	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00*3		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00*3		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 1764,00-1626,00		0,00000		
18	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem na široko, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00000	0,00	0,00
		Včetně dovozu vody do 10 km.				
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 588,00-542,00		0,00000		
19	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem na široko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00*0,000005		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00*0,000005		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0,00294-0,00271		0,00000		
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 96,66		0,00000		
		Skutečnost: : 0				
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0-96,66		0,00000		
21	00572465R	směs travní standard	kg	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00*0,03		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00*0,03		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 17,64-16,26		0,00000		
22	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 0,00271*1000		0,00000		
		Skutečnost: : 0,00294*1000		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 2,94-2,71		0,00000		
23	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 542,00*0,00005		0,00000		
		Skutečnost: : 588,00*0,00005		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 0,0294-0,0271		0,00000		
<b>Díl: 111</b>		<b>Úprava podloží - sanace</b>				<b>0,00</b>
24	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	0,00000	0,00	0,00
		74,00		0,00000		
25	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 454,00*0,40*0,50		0,00000		
		Skutečnost: : (335,00*0,40*0,50)+(74,00*0,30*0,50)		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 78,10-90,80		0,00000		
26	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 454,00*0,40*0,50		0,00000		
		Skutečnost: : (335,00*0,40*0,50)+(74,00*0,30*0,50)		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 78,10-90,80		0,00000		
27	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 454,00*0,40*0,50		0,00000		
		Skutečnost: : (335,00*0,40*0,50)+(74,00*0,30*0,50)		0,00000		
		Konec provozního součtu				

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Rozdíl : 78,10-90,80		0,00000		
28	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 454,00*0,40*0,50		0,00000		
		Skutečnost : (335,00*0,40*0,50)+(74,00*0,30*0,50)		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 78,10-90,80		0,00000		
29	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 454,00		0,00000		
		Skutečnost : 335,00+74,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 409,00-454,00		0,00000		
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 454,00*2		0,00000		
		Skutečnost : 406,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 406,00-908,00		0,00000		
31	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 454,00*1,20		0,00000		
		Skutečnost : 981,60		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 981,60-544,80		0,00000		
<b>Díl: 21</b>		<b>Úprava podloží a základ.spáry</b>				<b>0,00</b>
32	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 72,00*0,30*0,20		0,00000		
		Skutečnost : 32,00*0,30*0,20		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 1,92-4,32		0,00000		
33	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 72,00*0,30*0,10		0,00000		
		Skutečnost : 32,00*0,30*0,10		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl : 0,96-2,16		0,00000		
34	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně : 72,00		0,00000		

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Skutečnost : 32,00 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 32,00-72,00 0,00000

<b>Díl: 46</b>	<b>Zpevněné plochy</b>	<b>0,00</b>
----------------	------------------------	-------------

35	462511270R00	Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg,	m3	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

Včetně úpravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

Začátek provozního součtu

Původně : 0

Skutečnost : 8,40\*0,30 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 2,52 0,00000

36	462519002R00	Zához z lomového kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg, příplatek za urovnání viditelných ploch záhozu	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	----	---------	------	------

8,40 0,00000

<b>Díl: 56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>	<b>0,00</b>
----------------	---	-------------

37	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 116,00 0,00000

Skutečnost : 74,00 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 74,00-116,00 0,00000

38	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 454,00 0,00000

Skutečnost : 335,00 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 335,00-454,00 0,00000

39	565151211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 325,00 0,00000

Skutečnost : 295,00 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 295,00-325,00 0,00000

40	565211111T00	Podklad ze štěrku částečně zpev.cementem, ŠCM tl.150 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 325,00 0,00000

Skutečnost : 295,00 0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 295,00-325,00 0,00000



## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						<b>0,00</b>
41	573111111R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 325,00		0,00000		
		Skutečnost: : 295,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 295,00-325,00		0,00000		
42	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 325,00*2		650,00000		
		Skutečnost: : 590,00		590,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 590,00-650,00		-60,00000		
43	577142212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-30,00000	525,00	-15 750,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 325,00		0,00000		
		Skutečnost: : 295,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 295,00-325,00		0,00000		
<b>Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací</b>						<b>0,00</b>
44	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 116,00		0,00000		
		Skutečnost: : 74,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 74,00-116,00		0,00000		
45	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 116,00*1,03		0,00000		
		Skutečnost: : 76,22		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 76,22-119,48		0,00000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>
46	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 100 mm	m2	0,00000	0,00	0,00
		Začátek provozního součtu				
		Původně: : 13,00		0,00000		
		Skutečnost: : 24,00		0,00000		
		Konec provozního součtu				
		Rozdíl: : 24,00-13,00		0,00000		
47	639571311R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku textile proti prorůstání, 45 g/m2	m2	0,00000	0,00	0,00

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu  
Původně: : 13,00 0,00000  
Skutečnost: : 24,00 0,00000  
Konec provozního součtu  
Rozdíl: : 24,00-13,00 0,00000

<b>Díl: 87</b>	<b>Potrubi z trub z plastických hmot</b>	<b>0,00</b>
----------------	--	-------------

48	831350113RAD	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
Původně: : 10,00 0,00000  
Skutečnost: : 1,00 0,00000  
Konec provozního součtu  
Rozdíl: : 1,00-10,00 0,00000

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>0,00</b>
----------------	---------------------------------------	-------------

49	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
Původně: : 0 0,00000  
Skutečnost: : 2,00 0,00000  
Konec provozního součtu  
Rozdíl: : 2,00 0,00000

50	919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
Původně: : 0 0,00000  
Skutečnost: : 20,00 0,00000  
Konec provozního součtu  
Rozdíl: : 20,00 0,00000

51	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplivkou	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
Původně: : 10,00 0,00000  
Skutečnost: : 22,00 0,00000  
Konec provozního součtu  
Rozdíl: : 22,00-10,00 0,00000

52	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
Původně: : 111,00 0,00000  
Skutečnost: : 107,00 0,00000  
Konec provozního součtu  
Rozdíl: : 107,00-111,00 0,00000

53	917862111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu  
Původně: : 152,00 0,00000  
Skutečnost: : 144,00 0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 06	Zpevněné plochy a příjezdová komunikace pro ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

Rozdíl : 144,00-152,00

0,00000

54	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 10,00

0,00000

Skutečnost : 22,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 22,00-10,00

0,00000

55	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 10,00

0,00000

Skutečnost : 22,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 22,00-10,00

0,00000

56	597101035RAA	Odvodňovací žlabů komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400	m	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 0

Skutečnost : 4,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 4,00

0,00000

57	59223244R	trouba betonová hrdlová TBR; Di = 600,0 mm; l = 1 500 mm; Fn 28,0 kN/m; beton C 40/50	kus	0,00000	0,00	0,00
----	-----------	---	-----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně : 0

Skutečnost : 20,00/1,50\*1,01

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 13,46667

0,00000

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	--	-------------

58	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	0,00000	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,22,23,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50, :

Součet : 730,16796

0,00000

Mezisoučet

0,00000

Původně : 730,16796

0,00000

Skutečnost : 552,44607

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl : 552,44607-730,16796

0,00000

## Položkový rozpočet

S:	19213	Kanalizace a ČOV Střílky
O:	2 - SO 07	Oplocení ČOV
R:	ZL01	Změnový list pro část ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 90</b>		<b>Oplocení</b>				<b>0,00</b>
1	900100003T00	Vjezdová brána ocelová, vč.zemních prací a bet.patek šířka otvoru v oplocení 5,5 m	ks	0,00000	0,00	0,00

šířka otvoru v oplocení 5,5 m

výška brány 1800 mm

typ posuvná samonosná

ovládání mechanické, se zámkem a zarážkou

výplň jekl

povrchová úprava pozinkováním a poplastováním, barva zelená RAL 6019

Začátek provozního součtu

Původně: : 1,00

0,00000

Skutečnost: : 0,00

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 0-1,00

0,00000

2	900100003T00.1	Vjezdová brána ocelová, vč.zemních prací a bet.patek šířka otvoru v oplocení 6,3 m	ks	0,00000	0,00	0,00
---	----------------	---	----	---------	------	------

Začátek provozního součtu

Původně: : 0

Skutečnost: : 1,00

0,00000

Konec provozního součtu

Rozdíl: : 1,00

0,00000