

**DODATEK č. 02760-2020-4502-D-0592/02-UV-006-SU0142-01**

**ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod, následné rekultivaci a revitalizaci (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

**1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem na adrese: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov  
IČO: 476 76 175  
DIČ: CZ47676175  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
zastoupena: Kamil Holenda, předseda představenstva  
Krzysztof Andrzej Gałązka, místopředseda představenstva

a

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem na adrese: Výstavní 367/109, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
IČO: 646 16 886  
DIČ: 646 16 886  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104  
zastoupen: Ing. Stanislav Mikolajek, jednatel

Společnosti OKD Rekultivace a.s. a G-Consult, spol. s r.o. založily „**Sdružení NP 1**“, se sídlem Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64, za sdružení jedná vedoucí účastník OKD Rekultivace, a.s. dle čl. V. Právní postavení a rozdělení činností účastníků sdružení smlouvy o sdružení. Společnost OKD Rekultivace a.s. změnila obchodní firmu na AWT Rekultivace a.s.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 02760-2006-452-S-0592/02-UV-006-SU0142 ze dne 1. 11. 2006 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

## I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2019 označeného jako „Sdružení AWT Rekultivace a.s. – vedoucí účastník sdružení G-Consult spol. s r.o. – účastník sdružení – Název akce: „Rekultivace území nádrže NP 1“ – Název zprávy: Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (4), §222 Zákona č. 134/2016 Sb., zpracovala: Ing. Bc. Ivana Michálková – vedoucí oddělení inženýrské činnosti a projekce“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

**Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:**

*3.3 „K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31. 12. 2025. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII této smlouvy.“*

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.4.2020  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Havířově dne 15.4.2020  
Za Sdružení NP 1

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Kamil Holenda**  
předseda představenstva AWT Rekultivace a.s.

---

**Krzysztof Andrzej Galazka**  
místopředseda představenstva  
AWT Rekultivace a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx