

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO** **III/40819 a III/40822 - dřevoocelová svodidla**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **SAFEROAD Czech Republic s. r. o.**

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 252 29 761  
sp. zn. C 10825

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze 4. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Tímto dodatkem se zmenšuje rozsah části plnění smlouvy, a to montážní práce dřevoocelových svodidel. Materiál byl dle smlouvy o dílo zhotovitelem dodán v celém rozsahu, vlastní montážní práce budou zhotovitelem provedeny pouze v části III/408 19 Podmolí – Lukov (v km cca 10,500 v celkové délce cca 292 bm). Montáž zbylé části dodaných dřevoocelových svodidel není součástí plnění díla z této smlouvy. V souladu s oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 smlouvy, je jednotková cena montážních prací [REDACTED] za 1 bm bez DPH.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

**do 10 dnů od uzavření smlouvy**

Dokončení a předání díla

**do 15. 5. 2020**

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se dohodly, že bez náhrady ruší odst. 5 čl. II. smlouvy.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Líních – Sulkově dne 17. 4. 2020

V Brně, dne 21. 4. 2020



SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje