

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

právní forma: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

ARTiS GROUP, a. s.

se sídlem: Běhounská 2/22, Brno – město, 602 00 Brno

IČ: 29191131

DIČ: CZ29191131

zastoupená: Ing. Jiřím Šafářem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5974

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřeli tento:

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 155/2020**

Preambule

Vláda na základě s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Uvedená doba může být prodloužena po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 24. 2. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavázal na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Informační systém mamárního screeningu“, identifikátor veřejné zakázky VZ-2019-001185 (dále též jen „Smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly z provozních důvodů na straně objednatele v souladu s ujednáním obsaženým v čl. II odst. 5 Smlouvy na změně ustanovení čl. II. odst. 1 Smlouvy a jeho nahrazení tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, a to do 21 dní od ukončení nouzového stavu na území České republiky vyhlášeného vládou České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), nejpozději však do 31. 5. 2020, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Termín zahájení díla je do 7 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne - 2 -04- 2020

V Brně, dne 2. 4. 2020

