

DODATEK č. 2 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

**Název akce: Zpracování projektových dokumentací pro realizaci rekonstrukce vozovny Slo-
vany Plzeň včetně zajištění související inženýrské činnosti a autorského dozoru**

Č. smlouvy objednatele: 30/2017/PMDP

Č. smlouvy zhotovitele: 7246/MP

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
sídlo: Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 25220683
DIČ: CZ25220683
zastoupené: předsedou představenstva
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 710

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: společnost „MP+MMD – Vozovna Slovany“
zastoupená Společníkem 1 METROPROJEKT Praha a.s.
sídlo/místo podnikání: náměstí I. P. Pavlova 1786/2
120 00 Praha 2, Nové Město
statutární orgán: předseda představenstva
místopředseda představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895
bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

a Společníkem 2 Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Se sídlem: Národní č.p. 984/15, 11000 Praha 1
Statutární orgán: jednatel společnosti
ředitel společnosti
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

PREAMBULE

Důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 2 je požadavek zadavatele na dopracování projektové dokumentace ve stupni DPS a DSP o požadavek Objednatel na realizaci zelených střech v rámci rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň.

Ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, (ii) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a zároveň ve smyslu ust. § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesáhne celkový cenový nárůst při odečtení méněprací hodnotu 30% původní hodnoty závazku. Uvažovaná změna závazku ze smlouvy koresponduje s premisami příslušného zákonného ustanovení, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

II. Předmět plnění smlouvy

Původní text bodu 2.3 ve znění dodatku č. 1 se doplňuje tímto textem:

- Zapracování projektu zelené střechy do projektové dokumentace ve stupni DPS a DSP

IV. Doba a místo plnění Díla

Původní text bodu ve znění dodatku č. 1 se doplňuje tímto textem:

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 4.6 | Zpracování projektu pro provedení stavby DPS zelené střechy | do 20. 4. 2020 |
| 4.7 | Zpracování projektu zelené střechy do projektové dokumentace DSP | do 20. 4. 2020 |

Smluvní strany k okamžiku uzavření tohoto dodatku potvrzují, že požadované práce již byly ze strany Zhotovitele provedeny.

V. Cena a platební podmínky

Původní text bodu:

- 5.2 Celková cena Díla činí částku ve výši **ve výši 48 880 000,- Kč bez DPH**. K ceně bez DPH bude připočtena daň dle platné legislativy v okamžiku plnění.

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- | | | |
|-----|---|--------------------------------|
| 5.2 | Cena Díla činí částku ve výši | 48 880 000,- Kč bez DPH |
| | Cena prací dle dodatku č. 1 činí částku ve výši | 11 899 919,- Kč bez DPH |
| | Cena prací dle dodatku č. 2 činí částku ve výši | 1 162 000,- Kč bez DPH |
| | Celková cena Díla činí částku ve výši | 61 941 919,- Kč bez DPH |

Podrobný rozpis ceny prací dle dodatku č. 2 je následující:

- a) Zpracování projektu zelené střechy ve stupni DPS 962 000,- Kč bez DPH
- b) Zpracování projektu zelené střechy do DSP 200 000,- Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných v okamžiku plnění.

Práce realizované ve smyslu tohoto dodatku č. 2 v celkové výši 1 162 000,- Kč bez DPH uhradí Objednatel na základě faktury vystavené Zhotovitelem do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, přičemž platební podmínky včetně splatnosti faktury jsou totožné, jak uvedeno ve smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, přičemž tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a bude Objednatelem zveřejněn do 30 dnů od jeho uzavření v plném rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne

20-04-2020

V Praze dne