

Dodatek č.1 ke Smlouvě

uzavřené podle ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

č. smlouvy objednatele: E654-S-1895/2019
č. smlouvy zhotovitele : 03-006/2019
č. VZ objednatele : 65419056
č. jednací objednatele : 8716/2020-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI

na realizaci veřejné zakázky:

„Vyvazovací oprava MVTV 2 - 035“

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, Plzeň 326 00

Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň

Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **DPOV, a.s.**
Sídlo: Přerov, Husova 635/1b, PSČ 751 52
IČO: 27786331
DIČ: CZ27786331
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3147

Zastoupená: Ing. Vojtěchem Kocourkem, Ph.D., členem představenstva
Mgr. Jakubem Vožděkem, členem představenstva

Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: xxx
(mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52 Přerov
E-mail: sek@dпов.cd.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy ze dne 20.5.2019 s č. smlouvy objednatele E654-S-1895/2019, č. smlouvy zhotovitele 03-006/2019, č. VZ objednatele 65419056, č. jednacím objednatele 13297/2019-SŽDC-OR PLZ-ÚPI na realizaci „Vyzazovací oprava MVTV 2 – 035“, se smluvní strany z důvodu nepředvídatelných opravných prací a termínů dodávek materiálů dohodly na změně termínu ukončení prací.

I. Nové znění článku **4 – DOBA PLNĚNÍ bodu 4.2 Smlouvy** zní:

4.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit realizaci veřejné zakázky: **30.4.2020**

II. Dále, se smluvní strany z důvodu souvisejících opravárenských prací, dohodly na navýšení ceny uvedené v Článku 5.1 Smlouvy.

Nové znění článku **5 – CENA bodu 5.1 Smlouvy** zní:

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené služby zaplatit zhotoviteli

cenu bez DPH ve výši: **7 613 261,- Kč**
slovy: sedm milionů šest set třináct tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých

DPH ve výši dle sazby uvedené v zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění.

III. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. 3
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke Smlouvě podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

Zaslání dodatku ke smlouvě správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic, státní organizace. Nebude-li tento dodatek ke smlouvě zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zápis z komisionální prohlídky ze dne 10.3.2020

V Plzni, dne 3.4.2020

V Přerově, dne 14.4.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

.....
Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D.
člen představenstva DPOV, a.s.

.....
Mgr. Jakub Vozdek
člen představenstva DPOV, a.s.