

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 1405 1631 / 05001501

číslo smlouvy zhotovitele: E 654 - S - 1014/2014

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

Firma:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo:	Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Zápis v OR:	zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384
IČ:	709 94 234
DIČ:	CZ70994234
Organizační jednotka a adresa pro doručování písemností:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:
- provozních a technických:
- (dále též jen zhotovitel)

1.2 Objednatel:

Obchodní název:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Praha 8 - Libeň, 180 00
Zastoupený:	

Adresa pro doručování:	Metrostav a.s., Divize 5, Palmovka Park II, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00
------------------------	--

Zápis v OR:	zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
-------------	---

IČ:	000 14 915
-----	------------

DIČ:	CZ00014915
------	------------

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:
- provozních a technických (včetně vystavování objednávek): .

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 , kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo takto:

2. Předmět dodatku č.3

- A. Článek 1. Smluvní strany** z důvodu změny v oprávněných osobách na straně objednatele a z důvodu změny bankovního spojení na straně zhotovitele (místa plnění objednatele) na znění uvedené v čl. Smluvní strany tohoto dodatku č. 3. Změna bankovního spojení zhotovitele je účinná od 1.1.2017.
- B. Článek 3. Doba plnění, odst. 3.2.** se mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla : 31.12.2018 (termín ukončení stavby)
- C. Článek 4. Cena díla a platební podmínky, odst. 4.8.** se doplňuje:
Předpokládaná výše ceny díla pro r. 2017 činí 500 000,- Kč bez DPH.

Příloha č.2 je nahrazena novou přílohou - hodinové zúčtovací sazby OŘ Plzeň platné od 1.12.2016

Příloha č.3 je nahrazena novou přílohou - sazebník automobilů a mechanizace OŘ Plzeň platné od 1.12.2016

3. Závěrečná ustanovení dodatku č.3

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č.3 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.
5. Nedílnou součástí dodatku č.3 jsou tyto přílohy:
Příloha č.2 - hodinové zúčtovací sazby OŘ Plzeň platné od 1.12.2016
Příloha č.3 - sazebník automobilů a mechanizace OŘ Plzeň platné od 1.12.2016

V Praze dne 2017

V Plzni dne 04.01.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....