

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/40813 VYSOČANY - BÍTOV, SANACE SKAL - HAVARIJNÍ ZÁSAH

---

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032  
statutární orgán:

IČO: 480 35 599

zastoupena

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění

- Neuložení části vybouraného skalního masívu. Po provedení odtěžení skalního masívu bylo zapotřebí zajistit odtěženým skalním masívem kavernu v blízkosti přiléhající vozovky 408 13. K tomu byl použit vytěžený materiál, který nebyl odvezen a uložen na skládku.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### 1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**4.960.769,33 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Ostravě dne 15. 4. 2020


V Brně, dne 21. 4. 2020



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---