



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

tel.: 

---

---

## NABÍDKA - vícepráce

---

PROJEKTOVÁ ČINNOST STAVBY

„Víceúčelová sportovní hala Slaný PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

---



---

AS PROJECT CZ s.r.o.




architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

tel.: 

---

## Zadavatel:

Název zadavatele: Město Slaný  
Sídlo zadavatele: Velvarská 136; 274 01 Slaný  
IČ: 00234877  
DIČ: CZ00234877  
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města  
Kontaktní osoba:   
Telefon:   
e-mail: 



## Obsah nabídky:

OBSAH NABÍDKY: .....	3
2. NABÍDKOVÁ CENA .....	4

## 2. Nabídková cena

Nabídková cena v CZK	cena dle SOD	vícepráce	upravená cena	DPH	vč. DPH
	bez DPH	bez DPH	bez DPH		
Studie	100 000 Kč	-46 720 Kč	53 280 Kč	11 189 Kč	64 469 Kč
Průzkumné práce	100 020 Kč	26 480 Kč	126 500 Kč	26 565 Kč	153 065 Kč
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně kompletní inženýrské činnosti	200 040 Kč	118 960 Kč	319 000 Kč	66 990 Kč	385 990 Kč
DSP + DPS včetně kompletní inženýrské činnosti	783 490 Kč	459 710 Kč	1 243 200 Kč	261 072 Kč	1 504 272 Kč
Autorský dozor	75 000 Kč	63 006 Kč	138 006 Kč	28 981 Kč	166 987 Kč
<b>Celkem</b>	<b>1 258 550 Kč</b>	<b>621 436 Kč</b>	<b>1 879 986 Kč</b>	<b>394 797 Kč</b>	<b>2 274 783 Kč</b>

V ceně víceprací jsou zahrnuty dva faktory.

- První faktor je zvětšení objemu stavebních prací oproti původnímu zadání. V objektu vzniklo v průběhu prací druhé nadzemní podlaží se zázemím pro stolní tenis (druhý cvičební sál) spolu s příslušenstvím (kanceláře, separátní společenská místnost, sociální zázemí).
- Druhý faktor je dodatečný požadavek na provedení objektu v pasivním standardu kvůli možnosti čerpání dotací. Toto má za následek potřebu provedení energetického posouzení objektu dle požadavků dotace a standard pro pasivní domy. Dále jsou zde vyšší nároky na tepelnou obálku budovy vč. zpracování potřebných detailů, vyšší nárok na profese TZB (vzduchotechnika s rekuperací pro celý objekt, elektroinstalace pro FVE, měření a regulace, vytápění). Dále je zvýšen i nárok na autorský dozor stavby.

Cena neobsahuje správní poplatky.

V Pelhřimově: 20. 03. 2020

.....  
 [redacted]  
 jednatel