

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně

ZBV1 – RDS SO 221 Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0,445	+2 189 049,14 Kč
ZBV2 – RDS SO 223 Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0,514	-2 867 515,29 Kč
ZBV3 – RDS SO 223.1.2 Železniční svršek a spodek – přeložka	+6 291 630,98 Kč
ZBV4 – RDS SO 223.1.3 Železniční svršek a spodek – pažení	-2 874 686,37 Kč

Rekapitulace ceny stavby dle Dodatku č.2

Cena celkem dle SOD bez DPH	217 691 686,06 Kč
Změny v SO 221 – ZBV1	+2 189 049,14 Kč
Změny v SO 223 – ZBV2	-2 867 515,29 Kč
Změny v SO 223.1.2 – ZBV3	+6 291 630,98 Kč
Změny v SO 223.1.3 – ZBV4	-2 874 686,37 Kč
Cena celkem bez DPH	220 430 164,52 Kč
21% DPH	46 290 334,55 Kč
Cena celkem včetně DPH	266 720 499,07 Kč

