



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254
(externí označení smlouva o dílo č. 201901801)

„Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“

I. Smluvní strany

Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupena starostkou Renatou Chmelovou

ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP

dále jen „Objednatel“

a

CASUA spol. s r.o.

se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

zastoupena Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem společnosti

IČ: 448 46 908

DIČ: CZ44846908

bankovní spojení: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6109

dále jen „Zhotovitel“

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Díla tak, aby došlo k naplnění požadavku příslušného stavebního úřadu, který plyne z jeho sdělení ze dne 16. 3. 2020 a nebyl tedy při uzavření původní smlouvy znám. Popsané změny předmětu Díla splňují podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

III. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 16 odst. 16. Smlouvy o dílo č. 2019/OMP/1254 (dále jen „Smlouva“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění či doplňuje čl. 2. – Předmět smlouvy, čl. 4 – Cena díla a čl. 5 Platební podmínky, a dále se mění přílohy č. 2 a 6 Smlouvy.

IV. Předmět smlouvy

Článek 2 odst. 2.1.2. Smlouvy se mění:

2.1.2. Projektové práce a inženýrská činnost pro získání společného územního a stavebního povolení v prostředí BIM (dle standardů uvedených v BIM protokolu Radnice Praha 10, který je přílohou č. 7 Smlouvy);

V. Cena díla

Článek 4 Smlouvy odst. 4.1. se mění:

4.1 Celková cena za provedení Díla činí:

51.848.000,- Kč (slovy: padesát jedna milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH.

Cena díla nezahrnuje DPH, příslušná sazba DPH bude účtována ve výši stanovené platnými právními předpisy v době zdanitelného plnění.

Podrobné rozčlenění Ceny tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy (Cenová tabulka).

VI. Platební podmínky

Článek 5. Smlouvy odst. 5.1. se mění:

5.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu za Dílo po částech, a to následovně:

5.1.1. cenu z a dílčí část Díla dle čl. 2.1.1 (Přípravné práce a průzkumy) ve výši dle Přílohy č. 6 Smlouvy po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla;

5.1.2. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.2 (Projektové práce a inženýrská činnost pro získání společného územního a stavebního povolení v prostředí BIM) ve výši dle Přílohy č. 6 Smlouvy po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla;

5.1.3. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.3. (Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení – zajišťování podkladů v rámci stavebního řízení (tj. činnosti směřující k nabytí právní moci stavebního povolení) ve výši dle Přílohy č. 6 Smlouvy

5.1.4. cenu z a dílčí část Díla dle čl. 2.1.4 (Dokumentace pro provedení stavby v prostředí BIM) ve výši dle Přílohy č. 6 Smlouvy po podpisu protokolu o předání a převzetí této dílčí části Díla;

5.1.5. cenu za dílčí část Díla dle čl. 2.1.5 (Autorský dozor) ve výši dle Přílohy č. 6 Smlouvy ve lhůtách a způsobem dle čl. 5.2 této Smlouvy.

Detailní specifikace Ceny tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy – Cenová tabulka.

VII. Přílohy

Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 Dodatku.

Příloha č. 6 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 2 Dodatku.

VIII. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Příloha č. 1 – Harmonogram provádění Díla

Příloha č. 2 – Cenová tabulka

V Praze dne 21.4.2020



Městská část Praha 10
Ing. Filip K...
řídící OMr



V Praze dne 21.4.2020



Zhotovitel:
CASUA spol. s r.o.
Ing. Aleš Poděbrad
jednatel společnosti

Příloha č. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

Harmonogram provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byly dodrženy termíny uvedené v této příloze. Den účinnosti Smlouvy (viz čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy) je časem T, další termíny jsou uvedeny v kalendářních dnech, není-li stanoveno jinak.

ID	Milník	Termín
1.	Den účinnosti Smlouvy	T
2.	<u>Přípravné práce a průzkumy – předání Objednateli;</u> <u>Závazná informace – sdělení Objednateli</u>	T + 120 dní (=T1)
3.	<u>Projektové práce a inženýrská činnost pro získání společného územního a stavebního povolení v prostředí BIM – předání Objednateli;</u>	T1 + 180 dní (=T3)
4.	<u>Dokumentace pro provedení stavby v prostředí BIM – předání Objednateli;</u>	T3 + 150 dní (=T4)

Příloha č. 6
Cenová tabulka

Členění nabídkové ceny	Cena v Kč bez DPH
Přípravné práce a průzkumy	3.087.000,-
Projektové práce a inženýrská činnost pro získání společného územního a stavebního povolení v prostředí BIM	27.258.200,-
Projektové práce a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení – zajišťování podkladů v rámci stavebního řízení (tj. činnosti směřující k nabytí právní moci stavebního povolení)	4.410.000,-
Dokumentace pro provedení stavby v prostředí BIM	14.887.800,-
Autorský dozor	2.205.000,-
Celková cena	51.848.000,-