

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003491 ev.č. 257/19

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19NO04005

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901.34732

Název související veřejné zakázky:

I/36, 37 Pardubice - Rosice n. Labem, novostavba PHS, DSP+VD-ZDS+IČ+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této ředitel Správy Pardubice,
zakázky: na základě pověření
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozního úseku

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČO: 48585955
DIČ: CZ48585955
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 17849
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: jednatelem
jednatelkou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

Zdůvodnění

Na základě požadavků hlukové studie je nutné protihlukovou stěnu prodloužit a zvýšit. Pro takovou úpravu bude nutné získat územní souhlas a zpracovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DÚR). Smluvní strany se dohodly na zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DÚSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému stavebnímu povolení (dále jen „IČ“). Dodatkem upravují předmět plnění, cenu díla, platební podmínky a lhůty plnění.

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

2. Článek 2. Předmět smlouvy odstavec 2.3 se nahrazuje novým zněním:

Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti k vydání společného povolení (dále jen „IČ k DUSP“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“); jiné služby (uvést konkrétní druh služby a podle čeho má být vyhotovena) na akci „I/36, 37 Pardubice – Rosice n. Labem, novostavba PHS, DSP+VD-ZDS+IČ+AD“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí

3. Článek 2. Předmět smlouvy odstavec 2.3.2 se nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

DUSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele a dále v platném znění TKP-D

4. Článek 2. Předmět smlouvy odstavec 2.3.4 se nahrazuje novým zněním:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

a) Předmětem je projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezačínání stavby ve lhůtě platnosti, a to v dostatečném předstihu.

b) Součástí prací je rovněž zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. výkupy, vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků.

c) Závazné vzory smluv na majetkoprávní přípravu poskytne Objednatel

5. Článek 3. Předání výsledků poskytnutých služeb odstavec 3.2.1. se nahrazuje novým zněním: Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) – 6x v listinné podobě a 6x digitálně na CD

6. Článek 5. Lhůty plnění odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Související dokumentace (Příloha č.1 bod G)	do 30.4.2020
Dokumentace pro vydání společného povolení DÚSP čistopis	do 30.11.2020
Vydání pravomocného společného povolení	do 30.6.2021
Výkon autorského dozoru	na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby
Předpoklad ukončení zakázky (AD)	30.11.2023

7. Článek 6. Cena za poskytování služeb se doplňuje o odstavec 6.1.4.v tomto znění:

cena dle základní smlouvy	1.818.250,- Kč
<u>navýšení dle dodatku č.1</u>	<u>179 250,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1 997 500,- Kč
DPH 21%	419 475,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 416 975,- Kč

8. Článek 7. Platební podmínky odstavec 7.3 se ruší a nahrazuje novým zněním

Cena za vyhotovení Související dokumentace (Příloha č.1 bod G) bude Poskytovatelem vyúčtována po jejím předání bez vad a nedodělků Objednateli.

Cena za vyhotovení DÚSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DÚSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem

9. Článek 7. Platební podmínky odstavec 7.5 se ruší a nahrazuje novým zněním

Cena za inženýrskou činnost pro DÚSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

V Pardubicích dne 21. 04. 2020

V Praze dne 9.4.2020

Ředitelství silnic a dálnic

ředitel Správy Pardubice

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

jednatel

NABÍDKA DÚSP+IČ

I/36, 37 Pardubice - Rosice n. Labem, novostavba PHS, DSP+VD-ZDS+IČ+AD

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003491

ev.č. 257/19

Práce	m.j.	původní počet m.j. dle SOD	počet m.j. navýšení dle dod. č.1	m.j. celkem	cena za m.j. v Kč	Cena celkem v Kč

CELKEM DSP + IČ BEZ DPH	1 410 000,00
DPH 21%	296 100,00
CELKEM VČ. DPH	1 706 100,00

NABÍDKA VD-ZDS+AD

I/36, 37 Pardubice - Rosice n. Labem, novostavba PHS, DSP+VD-ZDS+IČ+AD

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003491

ev.č. 257/19

práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
CELKEM BEZ DPH				587 500,00
DPH 21%				123 375,00
CELKEM VČ. DPH				710 875,00

**OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ
REKAPITULACE**

I/36, 37 Pardubice - Rosice n. Labem, novostavba PHS, DSP+VD-ZDS+IČ+AD

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003491

ev.č. 257/19

PRÁCE	bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	celkem vč.DPH v Kč
celková cena	1 997 500	419 475	2 416 975

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

NABÍDKU PODÁVÁ:

Dne 22.8.2019

Podpis oprávněné osoby: _____ , **jednatel**