








**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. ORM/27/2019/Če z 16.12.2019**  
**na akci**



**„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“**

**1. Smluvní strany**



Objednatel : město Klatovy  
Sídlo : náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení : 




Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických:  investiční referent objednatele,  
tel.:  mobil:   
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.  
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy  
IČ : 45357307  
DIČ : CZ45357307  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu : 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, složka 221

Zastoupen  
ve věcech smluvních : Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti  
(oprávněn na základě plné moci)  
tel.  e-mail: 

ve věcech technických: , vedoucí stavební výroby  
tel.:  e-mail: 

**2.**

**Na základě čl. 3.4.2. se obě strany dohodly na změně seznamu poddodavatelů a na uzavření tohoto dodatku. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 1 tohoto dodatku.**


**4.**

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/27/2019/Če z 16.12.2019, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

**5.**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 14.04.2020, usnesením č. 8.

V Klatovech dne 15. 04. 2020



Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatov  
(objednatel)



Bc. Pavel Panuška  
ředitel společnosti  
(oprávněn na základě plné moci)  
(zhotovitel)

Příloha:  
č.1 - seznam poddodavatelů

„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 2. etapa“

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ**

**Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:**

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.  
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

**Seznam poddodavatelů**

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	GEODEZIE KLATOVY s.r.o.	25200127	Geodetické práce	1,16 %
č. 2	INVEST TEL s.r.o.	49193503	Elektromontáže	13,74 %
č. 3	SAFEROAD Czech Republic s.r.o.	25229761	Vodorovné dopravní značení	0,31 %
č. 4	SILNICE NEPOMUK s.r.o.	26342812	Část 1 (bez krytových vrstev vozovky, veřejného osvětlení a kácení stromů)	27,67 %
č. 5	Richard Stupka	44636580	Kácení stromů	0,81 %
č. 6	Lukáš Guman	03554929	Kladení zámk. dlažby (Část 2; bez materiálu)	4,47 %

Celkem ..... 48,16 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

Klatovy.  
Místo a datum podpisu



.....  
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti  
(oprávněn na základě plné moci)