

**DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2019/079**

uzavřené dne 25. 11. 2019 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v rozhodném znění na zhotovení díla PD“VN Mitočín, k.ú. Skřípov“

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený:

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím správytoků, oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, na základě
pověření ze dne 9.1.2020

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], *zastupitelnost*, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320319

DIČ: CZ63320819

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě

Jednající: [REDACTED]

Číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 1904840349/0800

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dohody

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2019 smlouvu o dílo č. S957/2019/079, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: „VN Mitočín, k.ú. Skřípov“; dále jen „projektová dokumentace“, na vodním toku: Duraňský potok, číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-0880, IDVT: 10197407, ř. km: 3,28 – 3,531 (dále též jen „dílo“) a provádět autorský dozor

projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací a závazek objednatele zaplatit za zpracované dílo a vykonání inženýrské činnosti sjednanou odměnu.

2. Smluvní strany se dohodly na ukončení trvání SOD k datu **20. 4. 2020** z důvodu uvedených v příloženém dopise č.j. LCR957/001661/2020 ze dne 3.3.2020
3. Zhotovitel předal objednateli část již vyhotoveného díla (vstupní data zajištěná ke dni odstoupení od SoD), která budou pro objednatele využitelná, v rozsahu dle přílohy 2 této dohody).
4. Objednatel se zavazuje, že částku dle přílohy č. 2 této dohody, ve výši 1 13 000,- Kč bez DPH, slovy sto třináct tisíc korun českých bez DPH, uhradí na výše uvedený bankovní účet zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury). Uhrazením této částky již nebudou mít smluvní strany vůči sobě žádných závazků ani pohledávek, a to jak peněžitých či nepeněžitých, včetně jakéhokoliv nároku na náhradu škody, úroků z prodlení či smluvní pokutu.

II.

Závěrečná ujednání


1. Záležitosti, které neupravuje tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany této dohody prohlašují, že jejich vůle tuto dohodu uzavřít je svobodná, vážná, určitá a prostá omylu. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu této dohody, na důkaz tohoto připojují k této dohodě své podpisy.

Za objednatele dne 20. 4. 2020

 [01]
Králová
avy

Ing. Miroslav Cháb
vedoucí ST Vsetín
Lesy České republiky, s. p.

Za zhotovitele dne 20. 4. 2020



TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.



Příloha č. 1 – Dopis č.j. LCR957/001661/2020 ze dne 3.3.2020

Příloha č. 2 - Soupis předaných částí již vyhotovených prací

TERRA
POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ČJ.	ČÍSLO JEDNACÍ	SPISOVÁ ZNAČKA	DATUM
	LCR957/001661/2020	LCR0009658/2020	3. 3. 2020
VYŘIZUJE	TELEFON	MOBIL	E-MAIL
██████████	██████████	██████████	██████████

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo

Týká se: „PD VN Mitočín, k.ú. Skřípov II.“ SoD č. S957/2019/079 ze dne 25. 11. 2019

Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Moravy, jako objednatel, uzavřel s Vámi, jako zhotovitelem, smlouvu o dílo č. S957/2019/079 (dále jen „SoD“) ze dne 25. 11. 2019, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „PD“) „VN Mitočín, k.ú. Skřípov“.

Aktuálně jsou prováděny práce na etapě *a) Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD*. V rámci této etapy byl mimo jiné proveden inženýrsko-geologický průzkum zájmové lokality (dále IGP), vypracovaný společností HIG geologická služba, spol. s r.o., jako subdodavatelem zhotovitele PD. Ze závěrečné zprávy IGP vyplývá: „V místě plánované zátopy vodní nádrže se při povrchu nalézají zeminy vhodné do tělesa homogenní hráze, avšak jejich množství nebude dostačující. Proto je nutné vyhledat vhodný zemník, který se pravděpodobně nebude vyskytovat v celé údolní části, kde jsou předpokládány obdobné geologické podmínky.“ Na podkladě závěrů IGP byl k 20. 2. 2020 svolán v zájmové lokalitě výrobní výbor, za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, LCR s.p. – OVH a místního revírnicka, na kterém bylo provedeno vytipování potencionálně vhodných lokalit pro zemník, včetně následných terénních prohlídek vytipovaných lokalit, ze kterých vyplynulo, že zajištění potřebného množství vhodného materiálu v ekonomicky akceptovatelné dovozní vzdálenosti není v lokalitě pravděpodobné (viz příložený zápis z VV – příloha č. 1 tohoto dokumentu).

Vzhledem k výše uvedenému bylo ze strany zadavatele PD přistoupeno, v souladu se smluvními ujednáními předmětné SoD, k výzvě k ukončení probíhajících prací na projekční přípravě a k tomuto odstoupení od předmětné SoD.

Část díla (vstupní data zajištěná ke dni odstoupení od SoD), která budou pro objednatele využitelná, Vám budou uhrazena v souladu se SoD. Využitelnou část dokumentace, včetně přehledného seznamu s uvedením ceny jednotlivých položek, nám v termínu do 13. 3. 2020 zašlete. O využitelnosti rozhodne objednatel do 20. 3. 2020. Následně budete vyzváni k vystavení faktury na podkladě protokolu o předání části dokumentace/zajištěných vstupních dat.

Tímto **odstupujeme od předmětné SoD** a žádáme Vás o ukončení projekčních prací na předmětné zakázce.

S pozdravem

Ing. Miroslav Cháb
vedoucí správy toků OPM

Přílohy: 1) Zápis z jednání z VV ze dne 20.2.2020 + prezenční listina

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legallitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy-cr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezření či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. www.lesy-cr.cz




Příloha č. 1

Zápis z jednání z výrobního výboru akce „VN Mitočín, k.ú. Skřípov“ konaného dne 20. 02. 2020.

- projektant na jednání seznámil zástupce investora a LS s předběžnými informacemi o geologickém charakteru v dotčeném území stavby,
 - z předběžných informací vyplynulo, že na území plánované VN se nenachází dostatek zemin vhodných k zatěsnění hráze a zátopy,
 - LS navrhla několik míst pro případný zemník, kde by bylo možné provést doplňující geologický průzkum,
 - z terénních prohlídek LS vybraných lokalit vyplynulo, že možnost získání požadovaného množství zeminy je na daných místech nepravděpodobná,
 - projektant dostal za úkol ověřit možnost vybudování zemníku na svazích nad cestou a lesní linkou,
-
- krátce po jednání obdržel projektant finální zprávu IGP,
 - závěrečná zpráva poukazuje na nevhodné podmínky pro zakládání vodní nádrže v dané lokalitě,
 - na základě závěrečné zprávy a tel. komunikace projektanta se zpracovatelem IGP, vyplynulo, že na svazích nad cestou a linkou se nacházejí především suťové lavice s malou vrstvou jílu a je tedy nepravděpodobné, že by se zde vyskytoval zemník vhodné zeminy o objemu > 2000 m³, který vyžaduje stavby VN,
 - ze závěru IGP i terénní prohlídky se jeví jako vhodnější umístění mokřadů, tůní.
 - investor zváží způsob pokračování realizace zakázky,
 - projektant přerušil práce na PD.

Zapsal 



PREZENČNÍ LISTINA

z výrobního výboru akce „VN Mitočín, k.ú. Skřípov“ konaného dne 20. 02. 2020.

JMÉNO:

Organizace

Podpis



TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Lesy ČR, s.p.

~~Lesy ČR, s.p.~~


.....

.....

Len Ova

LCR

.....



.....

Zápis z jednání:

PROTOKOL

o předání a převzetí části již vyhotoveného díla (projektové dokumentace) v rámci dohody o ukončení smlouvy o dílo

Název akce: „VN Mitočín, k.ú. Skřípov“

Stupeň PD: projektová dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Smlouva o dílo č.: S957/2019/079 ze dne 25. 11. 2019

Termín provedení díla : výzvou k odstoupení od SoD S957/2019/079, č.j. LCR/957/001661/2020, ze dne 3.3.2020, byl stanoven termín 13. 3. 2020 na předání části díla, s termínem vyhodnocení ze strany objednatele do 20. 3. 2020. S ohledem na omezení vyvolaná vládními opatření v souvislosti s řešením problematiky COVID 19, byl následně dohodnut termín na předání části díla ze strany zpracovatele na 9. 4. 2020.

Objednatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený:

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím správy toků, oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, na základě pověření ze dne 9.1.2020

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], *zastupitelnost*, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČO: 63320319

DIČ: CZ63320819

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě

Jednající: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Předané: - 1x v tištěné podobě


- 1x CD

Obsah předaný části PD:


č.	výkonová fáze	Cena bez DPH(Kč)
1.	Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD	
	návrh předběžného umístění tělesa hráze (včetně funkčních objektů), stanovení předpokládaného rozsahu zátopy a rozsahu ploch rekultivace nivy (tůně, ...). Projednání realizovatelnosti se správcem VVN (dotčené OP). Svolání VV za účasti zadavatele, na kterém byl návrh projednán. Koordinace subdodavatelů (IGP, geodetické zaměření lokality). Vyhotovení posouzení zjištěných údajů – posudek projektanta.	15.000,-
	Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem v rozsahu navržené stavby	20.000,-
	Provedení inženýrsko geologického průzkumu lokality a zemníků	61.000,-
	Zajištění dat ČHMÚ (m-denní a N-leté průtoky)	7.000,-
	Posouzení splaveninového režimu	10.000,-
	1.Fáze celkem	113.000,-

PD + CD byly zhotovitelem předány dne 9. 4. 2020 k vyhodnocení a objednatelem vyhodnoceny a stanoven rozsah přebírané části dokumentace (viz tabulka výše) dne 15. 4. 2020. Tento protokol o předání bude přílohou dohody o ukončení smlouvy o dílo č. S957/2019/079.

Za zhotovitele




Za objednatele



LČR s.p., , zástupce vedoucího ST-OPM