

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábrž. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Pöyry Environment a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno-město
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
775

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavlem Kutálkem, předsedou představenstva
nebo
Ing. Radkem Maděříčem, prokuristou
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
nám. Republiky 3a, Praha 1
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.04.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 30.01.2015 se upravuje takto:

Na základě poskytnutí geodetického zaměření a geologické rešerše (dále jen „podklady“) pro přepracování projektové dokumentace, se smlouva o dílo mění:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu b) vypouští text:

„ c) bod B.2 56 dnů od obdržení podkladů,

bod B.3 168 dnů od obdržení podkladů“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:



„ c) bod B.2 11.05.2015,

bod B.3 31.08.2015“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.04.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 30.01.2015 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinností nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 16. 03. 2015



Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE ..

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Pavel Kutálek
předseda představenstva
Pöyry Environment a.s.

