

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to  
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne  
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků  
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: 2006-8322071/0710

IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITELEM Pöyry Environment a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno-město  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka  
775

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Pavlem Kutálkem, předsedou představenstva  
nebo

Ing. Radkem Maděříčem, prokuristou

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  
nám. Republiky 3a, Praha 1

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.04.2014 se upravuje takto:

Na základě nesouhlasného stanoviska Státní plavební správy č.j.: 49/PH/14 k umístění přístaviště pro malá plavidla a změny umístění tohoto přístaviště, vyvolávající nutnost zadání zpracování geodetického zaměření a geologické rešerše (dále jen „podklady“) pro přepracování projektové dokumentace, se smlouva o dílo mění:

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“, se z odstavce 1.1. „TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY PŘÍSTAVIŠTĚ PODĚBRADY“ vypouští text:

*„Přístaviště pro sportovní a rekreační plavidla bude situováno v ř. km 904,85 – 905,00, bude řešeno jako plovoucí molo tvořené samostatnými betonovými plováky s dřevěnou pochozí palubou na ocelové konstrukci umožňující vyvážení 16 plavidel s přístupovou lávkou. Kotvení mol bude pomocí ramenátů bez čepů.“*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Přístaviště pro sportovní a rekreační plavidla bude situováno v ř. km 904,14 – 904,24, bude řešeno jako plovoucí molo tvořené samostatnými betonovými plováky s dřevěnou pochozí palubou na ocelové konstrukci umožňující vyvázání 16 plavidel s přístupovou lávkou.“

2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu b) vypouští text:

„ c) bod B.2 ..... do 31.07.2014,

bod B.3 ..... do 27.02.2015“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ c) bod B.2 ..... 56 dnů od obdržení podkladů,


bod B.3 ..... 168 dnů od obdržení podkladů“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 79/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.04.2014 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.


V Praze dne 30. 01. 2015

Za OBJEDNATELE .....



**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE .....



**Ing. Pavel Kutálek**  
předseda představenstva  
Pöyry Environment a.s.

