

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen SOD)
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb.
uzavřené dne 10. 2. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Název:	Městys Nové Veselí
	Se sídlem:	Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí
	Zastoupený:	starosta - MVDr. Zdeněk Krivánek
	IČ:	00294926
Zhotovitel:	Název:	Ing. Tomáš Pohanka
		Bratříků 4065
		580 01 Havlíčkův Brod
		Registrace: Živn.list č.j. MU/OŽ/1650/2012/kh/4
		vyd. Městský úřad Žďár nad Sázavou
	IČO:	75836726
	DIČ:	CZ8101284785

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je **architektonická studie, projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby, včetně nového výtahu, rekonstrukce sociálního zázemí, nástavbou nad stávající novou přízemní částí budovy, technických zařízení budov** na akci:

„Stavební úpravy, nástavba a přístavba Úřadu městyse Nové Veselí“

3. ZMĚNA SMLOUVY

Tímto dodatek se mění čl. 3. Termín plnění SOD takto:
Pro II. a III. etapu projektu jsou stanoveny tyto termíny plnění zakázky

- 20. 2. 2020 proběhne zaměření budovy
- 30. 4. 2020 projekt pro stavební povolení
- 30. 6. 2020 projekt pro provedení stavby, rozpočet, výkaz výměr

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (<https://smlouvy.gov.cz/>) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a ten je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10. 2. 2019 zůstávají v platném znění

V Novém Veselí dne 8. 4. 2020	V Novém Veselí dne 8. 4. 2020
Za objednatele: Městys Nové Veselí MVDr. Zdeněk Křivánek starosta	Za zhotovitele: Ing. Tomáš Pohanka