

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 10179

na zhotovení stavby 19S0026 - „REKONSTRUKCE 7. NP -
ŠESTINEDĚLÍ”

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením SS 2586 a násl. ve
spojení s ustanovením 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále v textu „
o.z. ”) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále v textu „smlouva ”):

mezi

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

a

FRK s.r.o.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 7. NP – šestinedělí“ uzavírají následující smluvní strany:

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

se sídlem: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň IČO: 25479300 DIČ: CZ25479300
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 267178828/0300 zapsaná v OR vedeném u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20011 zastoupená: MUDr. Bc.
Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem (dále také jako „objednatel“)

a

FRK s.r.o.

se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
zastoupeným Ahmadem Raadem, jednatelem
IČO: 61324817
DIČ: CZ61324817

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kadaň
č. ú.: 2169180237/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ahmad Raad

Ve věcech technických je oprávněn jednat stavbyvedoucí (autorizovaná osoba v oboru
Pozemních staveb): Ahmad Raad, číslo autorizace: 38036

Společnost je zapsána u KS v Ústí nad Labem - oddíl C vložka 6897

(dále také jako „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10179 (investor), ze dne 9.12.2019 (dále jen „Smlouva“) jsou změny, které jsou popsány ve změnových listech ZL1,ZL2, ZL3,ZL4,ZL5,ZL6,ZL7,ZL9,,ZL11,ZL13,ZL15,ZL16,ZL17a jsou přílohou dodatku č. 2 včetně odůvodnění..

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu zakázky.

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek 4 smlouvy o dílo takto:

Článek 4. Cena díla se mění následovně:

4.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle SOD bez DPH 22.811.335,70 Kč

Celková cena víceprací bez DPH 1 136 545,70 Kč

Celková cena méněprací bez DPH - 270 083,65 Kč

Nová cena Sol) bez DPH 23 677 797,75 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotovení o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

Nemocnice

07. 04. 2020

V Kadani dne

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

s.r.o.

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA, jedn tel

✓ Kadani, dne

FRK s.r.o.

Ahmad Raad, jednatel

NEMOCNICE KADAŇ s.r.o.
Golovineva 1559, 432 01 Kadaň

Ito: 234 79 300

s.r.o.

Golovineva

1559, 432 Kadaň ičo: 254 79 300



Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
ičo 613 24 817, DIČ CZ61324817
tel.: +420 474 333 232
fax: +420 474 333 120

Věcně i formálně ověřila

Vkdjmíra

HOLUBOVÁ datum:

podpis: