

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce VO ul. Novohorská, Nad Klínkem, Slunečná (podzemní vedení)**“, uzavřené dne 11. 3. 2020 (dále jen „smlouva“).

### město Ivančice

IČO: 00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100

osoby pověřené jednat ve věcech technických:

■■■■■■■■■■ OISMaP  
tel.: + 420 ■■■■ ■■■■ ■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■

(dále jen „objednatel“)

a

### DUR plus, spol. s r. o.

IČO: 25326767  
se sídlem: 1. máje 117, 664 84 Zastávka  
zastoupené: Ladislav Hort, jednatel společnosti  
bankovní spojení: ■■■■■■■■■■  
č. ú.: ■■■■■■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

## I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení

- čl. III. – Termíny - odst. 1 písm. c) smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

**Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do 31. 12. 2020;**

Dokončení stavebních prací se prodlužuje z důvodu kolize naplánované trasy VO se stávajícími inženýrskými sítěmi a vlastníky pozemků.

- čl. VII. - Platební podmínky - odst. 2. smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla bude uhrazena na základě dílčí fakturace. První faktura bude vystavena po provedení poloviny objemu prací, a to na základě vystaveného a TDI podepsaného zjišťovacího protokolu. Faktura bude vystavena nejpozději k pátému dni následujícího měsíce se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli a datem

uskutečnění zdanitelného plnění dle data zjišťovacího protokolu. Druhá, tedy konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla, datum uskutečnění zdanitelného plnění bude identické s datem na předávacím protokolu a také se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

### **DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2020/8/242 dne 25. 3. 2020

V Ivančicích dne 26. 3. 2020

V Zastávce dne 31. 3. 2020

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....

**za Objednatele**

Milan Buček

Starosta

.....

**za Zhotovitele**

Ladislav Hort

Jednatel